

楚

湖北省政府稿

61

總收文事由

建字第 4084 號

文別

呈 指

送達 機關行

第 二 區 行 政 督 察 署 署 員

特 別 路 政

附 件

附 件

附 件

附 件

附 件

附 件

楊 第 一 區 行 政 督 察 署 署 員 劉 毅

呈 報 駐 在 嘉 善 浦 江 第 一 中 心 亦 准 行 性 形 批 辦 辦 理 備 查

秘書長

七九

秘書

七九

主席

七九

七九

保 慶 處 長

宣 示

建設廳長

秘書長 科股科 辦事員

宣 示

廿四年七月八日 九時到

王 統

2683

鏡

德

玉

中華民國 七月三日 時到廳 時擬稿 時送核 時判行 時繕寫 時用印 時封發 去建一字第3529號 檔案 字第 號

指令 係建字第 號

令第一區行政督察專員處 處書

呈研 呈研 呈研

呈件均悉。查前奉部令，大政尚存，已予辦理。

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查本府核轉之

備前縣第一期申

心工作備有完竣二

百華里雷招完竣

一項在招完竣

僅有一百五十華里

由原呈報五月底

未竣之案不符其

餘訓練係長疏

潛陰海報未經

核列第一期中心二

作均係應辦之案

關於訓練係表

一項



查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

查前奉部令，大政尚存，已予辦理。...

主席張。

呈

軍事部

呈

唐天與書

案據第一區行政督察專員呈稱：

奉令修繕前報第一期中心之作進展情形，

抄閱其所房各具確報到署，再行彙繳。

等情，附呈在案。除以呈仰均悉。仰即分別遵辦。

具報日期等語。請指令處理，抄同原報呈報。


仰在案核！

謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

抄呈陸軍一份

中華民國



湖北省政府主席張

蓋印
校物
寫

日

案查前據該專員以蕪湖縣長名義呈擬訓練保長箱
法前案，業經令准試辦。據報分期訓練情形，經核尚合，
應即廣續辦理，并依此奉府新頒湖北省各縣保甲長
訓練箱法，督飭各區實行訓練甲長，以期保甲組織，
一體健全。二
上項意見，相應發復

六月廿日午十

時到第一

湖北省政府民政廳

64

建設廳

以致

查照。二



湖北省档案馆

民政廳



查閱于訓練保長一節如後

青鳳簽往意先抑述以便敘稿為荷

此致

民政廳

65

建設廳簽



查 洪 物 修 濬 城 廂 陰 溝 經 費 係 由 洪 兼 縣 長 及 地 方
人 士 捐 助 自 屬 可 嘉 應 予 備 查 尚 望 清
察 核 辦

李 漢 澤 謹 啟

此 節 不 叙 不 括 令
暫 內



66

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

67

查該縣架設完成綫路，應以湖北有名物鄉村長途電綫綫路概
况調查表、專案報并派員補架設經費概算表及綫路圖面以次查核



六
廿

湖北省政府建設廳

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

68

建一
次要

呈 署公員專察督政行區一第省北湖

建設路政

令通

遵報駐縣蒲圻第一期中心工作進行情形由

六月十日午 乙 時到第一封

中華民國廿六年六月十日收到



附 一 件

考 備	示 批	辦 擬	由 事
		<p style="text-align: center;">核 示 九</p>	

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

建字第0088號
廿六年六月七日

呈 字第

號

年 月 日

時到

3181

第二科第 3854 號 呈 字第 196 號

奉

鈞府建二字第三三四二號訓令。飭將前報第一期中心工作進展情形，隨時具報。等因，遵將駐縣蒲圻辦理前項工作進展情形，先行開呈

鑒核，其他所屬各縣，俟催報到署，再行彙呈。

謹呈

湖北省政府主席張

計呈蒲圻縣第一期中心工作進展情形清單一紙

湖北省第一區行政督察專員虞典書



謹將蒲圻縣第一期中心工作進展情形開呈

鑒核

一 訓練保長

原定將全縣四百九十四保分五期訓練完畢每三週為一期現一二兩期已訓練完畢正繼續訓練第三期計已受訓者一百三十八保並受訓者八十八保其餘擬於四五兩期內一律訓練完竣

一 修濬城廂陰溝

城廂陰陽溝全長二千零五十二丈多係大條石及板石砌成翻砌頗難計每丈修濬工價需洋三角三分合共用洋六百餘元由蕪縣長捐廉及地方人士捐助已於五月底完

全竣工

一、架設電話

原定添設全縣二百華里電話綫現已完成者(一)由縣城經潭頭山至洪下長六十里
(二)由洋泉畝至汀泗橋長三十里(三)整理縣城總綫及由城至羊樓洞借用之電報綫
長六十餘里

70

中華民國

二十六年六月

十四

日



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆