

呈 保建字第 号

案第^三區名及督察司員陳琢如呈稱：

案據歸水縣長王釋良口呈稱：案據縣屬第

二區委員郭登石呈稱：案據全區公民郭撫平

未敢擅專除指令外理合備文呈請鈞府核示飭遵

等情據此。經之查本府建設局業經核復呈稱：

查歸水縣地方兩中心工作核定計劃內，

准予財呈

准予財呈，如准實五五第一項修築完成之區，

核示



21

作奉到
經督核令再行
仍知據此
陳多
份之


等核據此。理合呈報

飭在案核示遵行

謹呈


國民政府軍令委員會委員長蔣

湖北省政府主席張



湖北省档案馆

中華民國



月

編寫

校對
高熊
培

監印
高元勳

日

查该靖中心之作案原由

责麻主亦该俾以县县长殿岗桐栲可查准予

该主秋收后自行劫之修心案之系相与移清

责麻主移监会为所以此致

查该麻

保案系

23

核办



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省



保安处



24

建一

呈 湖 北 省 政 府

次要
保安

第一科

七
出

一服

中華民國廿七年七月

七月十一日

七
十二時到第一科

七
十二

事

據希水呈請緩期建築長嶺崗碉樓等情備文轉呈核示飭

附

件

導由

由

案

決定辦法

備

考

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

七月十一日
七
十二時到第一科

民國 24 年 7 月 18 日
省保 號 0583

民國 24 年 7 月 18 日
省建字第 0583 號

收 學 第

號

章

5428

信 字第 二七三 號

年 月 日 時 到

案據浠水縣長王粹民呈稱：

案據縣屬第二區區長郭登石呈稱：案據全區公民郭撫平·翟

伯章·郭幼德·郭壽翼·吳少明·郭森如·華秋屏·郭竹溪·皮庚白·黃鯤

柴景榆·郭魯魚·郭紹汾·郭道昭·陳書軒·李銳卿·王洪耀·任吉甫·

周異雲·閔仲勤·艾仲榮·閔鳳翔·徐文芳·周志武·吳國英·袁弼臣

姜步青·陶鎮山·張閣臣·姜惠南·方寶夫·姜澤南·周筱村·陳修甫

萬介千·周達人·葉少銘·何鎮南·徐文驥·周獻臣·胡介眉·陳海棠

夏儒臣·謝秉衡·徐文林·徐耀庭·郭松林·郭靜齋·郭光標·范壽青

程少亭·毛善交·王士榮·范經畦·陳拱之·張德孚·程是生·沈育筠

程文甲·程大鵬·劉恕夫·程鴻夫等呈稱：為呈請緩期建築碉樓懇

25

予轉請以蘇民困事，竊聞鈞座轉令各鄉保派伏派款，建築長崗
碉樓，民心惶惶，手足失措，并非視公務為畏途，實有困苦不
堪之狀，公民等目擊耳聆，或身歷其境，有不得不呼籲緩期建
築之勢，謹一一陳之，去歲旱災，惟希水二區最甚，人民流離轉徙，
糊口四方，僅餘老弱守門，勉強支持農務，使將老弱亦勒充伏役，任
重致遠，必不免殫屍屬道之虞，此宜緩期建築者一也。人民在家以草
根樹皮充饑，始望新麥登場，稍獲一飽，今麥之收入約損百分之九五，
現已食盡，則饑餓之情較未獲麥之前尤甚，而必驅之負役，是否能
以草根樹皮為食，此宜緩期建築者二也。古語云：不違農時，蓋知
民以食為天，國以民為本，今農事慳慳，雨暘愆期，耕耘未竟其工，

桔槔之聲未斷，必不忍令棄其農事，而建碣樓。此宜緩期建築者三也。萬事非財莫舉，每建築碣樓一座，綜計材料工錢火食動費數千元，以奇荒待賑之年，在彈丸之地，必籌數千元之巨款，雖敲膚炙髓，民亦無出，保民之政，當必以民為重，此宜緩期建築者四也。且聖人治國，嚴寒酷暑不興土木之工，是恐人民中寒暑毒也，今當炎夏，而必鳩工以建築碣樓，使數千百人聚於一團，足不停行，背不緩負，將見中暑毒者，比比皆是，此宜緩期建築者五也。總上數端，因睹全區人民號泣之慘形，故不揣冒昧，率以上聞，伏乞鑒核轉請層峯俯准緩期，是為公德兩便。等情，據此，竊查此案，之前經區長以農忙緊急等情呈經鈞府核轉在案。嗣奉第三區專署信字第一五

26

二號指令，仍仰督飭趕辦，早日完成，奉令之下，遵於本月十一日召集全區聯保主任到所，提交第十二次區務會議討論進行一切，旋據各聯保主任聲稱，以據民衆報告，此時民力財力，兩感困難，勢非仍請區長據情轉呈，代為呼籲不可，竊查本縣災情，以二五兩區為最重，本區尤以長嶺崗鄉為最苦，此次建築碉樓，負擔雖不限於長嶺崗一鄉，取財徵伏，就近較重，又勢之所必趨，鈞座深入民間，久荷痾瘵在抱，哭聲一路，諒不棄此芻蕘也。茲據前情，理合備文轉呈鈞府鑒核俯准轉呈緩期建築，俾恤民艱。等情據此，查縣屬去秋今春災情慘重，惟二五兩區為最，省府前特派員專查該兩區災况，散放急賑，茲據該區長轉呈各情，委屬實在，可否恩准俟秋收後再

行動工建築，以示矜恤之處，理合據情轉呈鈞署鑒核轉呈令示
祇遵。

等情，據此，查綏靖中心工作，應建碉堡，係奉

委座特飭辦理之件，而該縣第二區地方困苦，達於極端，長嶺崗碉樓，
勢難趕辦，可否准予俟秋收後，再行動工修築之處，未敢擅專，除指令
外，理合備文呈請

鈞府核示飭遵！


謹呈

湖北省政府主席張

湖北第三區行政督察專員陳琢如



中華民國



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省政府建設廳簽呈

廿四年七月廿五日
九時到省書處

查浠水縣第一期中心工作核定計劃內關於修築碉堡一項計有團陂駱
均長嶺崗三處原定三月至五月底完成據呈各節是現在第二期已逾一
半長嶺崗碉堡尚無驗成希望延展二期之久原可據案駁斥惟所陳困難
之處亦不無可原可否准予轉呈
行營姑准寬至第二期修築完成之處謹簽請


核示

准予轉呈

呈

七、六

建設廳謹簽



28