

湖 北 省 政 府

制 卡

第

類 第

項 第

目 第

4.22
號

次

本

5
6

本省各行政區第一期建設中心工作案

中華民國二十四年

八月

日

起 止

湖北省政府建設廳

總 號 191

14

2

收事

由年月日文號附

文發
注事

由年月日文號附

文注

指令第九區專員

949

訓令第一區專員

1090

指令第三區專員
呈行 營

944

訓令第三區專員

1418

指令第九區專員

3799

指令第六區專員
呈行 營

1272

訓令第三區專員

1381

指令第七區專員
呈行 營

1380

第七區專員呈

1670

訓令第三區專員

1489

案

此本共
發收文

件件
附件

件件
本案共
發收文

件件
附件

件件

湖北省政府稿

楚

總文

建省
子第
0949
號

別文

指令

送達
機關

第九區專員

別類

電政

附件

事由

據呈報該區架設長途電話第一期建設中心之工作進展情形一案核辦之由

秘書長

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

主席

評卷

廳長

秘書

秘書長
科股科
事員員長長書

關

何震印

中華民國二十四年

檔案 字第 號	去 年 第 號	又 月 又 日 時 封 發	又 月 又 日 時 印	又 月 又 日 時 校 對	又 月 又 日 時 繕 寫	又 月 又 日 時 判 行	又 月 又 日 時 送 核	又 月 又 日 時 擬 稿	又 月 又 日 時 到 廳
---------------	------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

廿四年八月十日
時到秘書處

夏文憑

指令

令第九區行政督察專員

呈一件

錄來呈由


呈悉：該區在第一期內架設長途電話線路共有幾
段，若千里起訖與經過地點以及採用材料數量種類均
未加詳叙，無從查核。仰即送呈以前令頒湖北省各縣鎮
長途電話線路概況表，依式填報，以憑核轉。

此令。

主席張

2

中華民國



月

繕寫

校對
照
培

監印
元勳

日

建一次要

湖北省第九區行政督察專員公署

呈 湖北省政府

設

電政

事 由 擬 辦 批 示 備 考

為呈報本區架設長途電話第一期建設中心工作進展情形乞
鑒核備查由

核辦

示



七月廿一日



時到第一

附件

署建字第八號

年 月 日

時到

民國 24 年 7 月 29 日

省建字第 0949 號

收文字第

號 7194

案查接管卷內，奉令核定架設本區長途電話，第一期建設中心工作一案，所有工作進展情形，業經李前任呈報

鈞府，並奉建二字第三七六零號指令在案。茲據五峯縣縣長阮經鄰呈覆，該縣由縣城經漁陽關，轉宜都長途電話，業經遵令架設完成，乞鑒核轉報，等情。前來，查本區各縣互通長途電話，現僅當陽，興山兩縣應架話線，尚未完工，除另令催促，並指令外，理合將本案工作進展情形，繼續備文呈報鈞府鑒核備查！

謹呈

湖北省政府主席張

湖北第九區行政督察專員王烈



4

中華民國



二十五

日