

湖北省政府二十七年七月份工作報告

(七) 建設

一、公路

甲、京川幹綫

(一) 團柳段鋪築柳子港至上巴河及東界嶺至西界嶺簡易路面完成百分之三十二。新建柳子港大橋材料全部採運到工。

(二) 漢長段：修築便道及橋頭共三千公尺。路面十八公里。新建橋梁七座，加固橋梁六十座，修成待避所亦十五處。

(三) 長宜段：新建橋梁十三座，共三六九公尺。完成二十三公尺。改建橋梁一座，計三十四公尺。完成百分之四。

乙、洛韶幹綫

(一) 孟老段：路基橋涵被水冲毀多處，正在補修。

(二) 襄十段：土方完工，其餘路面橋涵正在分別徵購材料，積極運修中。

丙 汴粵幹綫

- (一) 漢黃段：繼續加高加寬民生堤，搶修府河堤決口，填築黃陂
- (二) 黃麻段：補修橋涵堤路，完成百分之七十以上，修築麻界段迴
- (三) 沙十段：路面橋涵，正在分別徵購材料，積極運修中。
- (四) 沙東段：土方已完工，正在分別徵購材料，修築路面橋涵。

丁 鄂東支綫

- (一) 改建滹水南門橋兩座，計三四五公尺，完成百分之五十。
- (二) 改建西河驛大橋橋面，計長四三三公尺，完成百分之四十。
- (三) 武宗段：組織養路工人三十班，撥修路涵，次第修補沿途橋涵。

- (三) 改建滹廣段大小橋二十八座，共長二七四公尺，計完成百分之九十。
- (四) 新建十里舖橋一座，計長四四四公尺，完成百分之四十。

成鄂南支綫

(五) 修築河花段路面路基橋涵堤路。

(六) 修築宋河段路面路基橋涵堤路。

(七) 修築夏廣段路面路基橋涵堤路。

(八) 修築宣黃段路面路基橋涵堤路及其他一切臨時工程。

(一) 修築大冶湖海螺堤及海馬便道橋梁工程。

(二) 加高茶舖至辛潭舖路基土方。

(三) 修理鄂城至大冶路面。

(四) 修築鄂城至碧石渡路面橋梁。

(五) 修築茶舖至南林橋各段路面橋梁。

(六) 修築賀金段路面。

(七) 修築陽大段路面。

(八) 測修盛金段路基路面。

已、鄂西支綫 補修應宋、應陳、應雲、孝皂、鍾皂、湯楊、鍾楊、白各段路基橋涵。

庚、鄂北支綫

(一) 襄花南段完成石墩木面半永久式橋梁二座，木墩木面臨時橋梁一座，石砌箱式涵洞一座，新建及加長水泥三合土水管三道，整修原有橋梁十七座，搶修淅河堤路冲坍土方六二五公方。

(二) 襄花北段繼續修整路基橋涵。

(三) 老日路繼續修築各段路基路面橋梁涵洞。

二、航政

甲、增闢武漢免費輪渡

查武漢輪渡各航綫，乘客異常擁擠，經飭航業局於武昌漢陽門中碼頭及漢口道生碼頭，增闢免費輪渡，派輪兩艘行駛於本月二十六日開班。同時將第一航綫（漢口江漢關至武昌漢陽門）票價增

收一分以資彌補。

乙、籌備恢復常德長沙班

查常德長沙班車已停航，現因武漢疏散人口亟待恢復，已飭航業局趕辦。惟船隻多被征用，支配極感困難，現正要求發還中。

丙、撤除斯春等處碼頭

查下江航綫因戰事影響，業已縮短，原有碼頭設備，除軍事必需者外，經先後撤除者，有斯春、黃石港、石灰窰、袁家湖、蘭溪等五碼頭。又武漢輪渡第三航綫由武昌至漢陽，漢陽川王宮碼頭，因居民多已疏散，且與漢陽東門碼頭相距甚近，亦經撤除。

丁、趕修損壞船隻

各損壞輪船，本月內趕修完竣者，計大修襄利輪一艘，小修德源、順利、武湖、建黃、保和、漢東、利民、華利、啟星、普安、建荆、福泰、保瑞、建襄、鈞綏、新乾、泰、璧源、建華、裕安、建施、太東、建漢、興茂

建陽、江興、林友、漢池、永利、德昌、鴻泰、利襄、鄂東等三十二艘。
三、鑛業

甲、拆遷象鑛機件

現值沿江戰事緊急，本省象鼻山鐵鑛關係重要，奉令拆遷，即派員會同該管理處趕辦，於本月六日開始拆卸。

乙、省營興山煤鑛運銷存煤

興山龔其家村煤鑛，係由本府建設廳撥款開採，本月產煤約三百噸，并以前存煤一萬餘噸，已造木墩十餘隻，陸續裝運至香溪口，再僱民船轉運，宜設撥觀業局應用。

丙、核准民營煤鑛

鑛商段顯卿請採嘉魚縣第一區任家橋任家湖楊家山南部螺山天螺山等處煤鑛，已咨由經濟部核准設定鑛業權，填發執照及鑛圖，經交建設廳登記給領，並令縣府保護。

四、工商

甲、籌遷紗麻四局

查紗布絲麻四局原為本省重要生產事業之一，惟歷年已久，除絲局機件早已燬滅，無存外，紗局亦因停工多年，大多零亂損壞，現存堪用者，僅布局及麻局機件與紗局機件之一小部分，因軍事日益緊急，亟應遷移後方，設法利用，以期增加生產充實抗戰力量，經飭宜都等縣府妥覓廠址，並令該四局整委會動工拆卸機件，趕速遷運。

乙、組織武漢糧食調劑委員會

近因軍運頻繁，船隻多被征用，以致米糧運輸阻滯，影響民食，爰由本府召集各關係機關團體，組織武漢市糧食調劑委員會，辦理糧食之調查、購銷、運輸、保管事項，救濟糧荒，頗著成效。

五、合作

甲、設立各區合作視察辦事處

本府建設廳前為促進合作事業起見，劃全省為八區，每區指派視察一人，分任巡迴視察，茲復於各該區中心縣份，設立視察辦事處，以期加強工作效能。

乙、與農本局合撥鄂西北各縣生產貸款

本府建設廳前為供給合作資金，發展農業生產，曾與農本局簽定合放生產貸款合約，貸款總額定為八十萬元，按一與三比例，由該廳與農本局分批積放。計第一批已由建設廳撥二萬五千元，農本局撥七萬五千元，存放省銀行為貸放鄂北各縣之用。第二批由廳撥十萬元，農本局撥三十萬元，為貸放鄂西各縣合作資金。現正分別核放。

丙、成立陽新應城兩縣合作金庫

陽新應城兩縣合作金庫，前經派員籌設，現已正式成立，經營各該縣合作社存款放款，匯兌儲蓄等業務，股本總額各十萬元，所需資金除由建設廳分認提倡股本外，並商由中國農民銀行用承受貸款轉押或透支方法儘量供給以資促進。

丁整理各縣市合作社

本府建設廳為謀健全各縣市合作社之組織，經通飭各縣市合作事業辦事處，如查有不事無事及不良嗜好之社員，立予除名，職員有不稱職及營私舞弊者亦飭另行政改選，並擴大徵求新社員，以期質量充實而適應非常時期之需要。

戊督飭各縣市合作指導人員進行工作

各縣市合作指導人員本月內呈送之工作月報表及工作日報表共計四百八十三件，均經建設廳詳細審核，指示改正，以資策進，而利社務。