

90

石券

湖北省政府建設廳三十年度業務總檢討

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

Handwritten signature or mark

湖北省政府建設廳三十年度業務總檢討

工作類別	工作項目	預定計劃	實施概況	改進意見
交通	改善及修築本省各必要公路。	巴成公路為京川幹線之一段長三四三公里本年八月中央派員會勘核議全路改善及經常補修工程共需二百零八萬一千九百餘元即經編造預算呈呈運送運輸統制局撥款并由省庫墊支天橋改建石墩堤路工程費十二萬八千餘元及小段段改線工程工程費二十五萬餘元并擇要補修橋涵費五萬元俟中央款到即將全路完全改善	巴成公路為京川幹線之一段長三四三公里本年八月中央派員會勘核議全路改善及經常補修工程共需二百零八萬一千九百餘元即經編造預算呈呈運送運輸統制局撥款并由省庫墊支天橋改建石墩堤路工程費十二萬八千餘元及小段段改線工程工程費二十五萬餘元并擇要補修橋涵費五萬元俟中央款到即將全路完全改善	小為較民工全路工程未能同時趕進撥定後增加員工全部工程加緊趕辦
公路	白公路	自本省老河口至陝西白河鎮全長二二〇公里為陝鄂間單行重要道數年來迭加改善前由中央撥助八萬元改善工程已竣竣工懸收惟該路修築時受時局影響款項之限制所	自本省老河口至陝西白河鎮全長二二〇公里為陝鄂間單行重要道數年來迭加改善前由中央撥助八萬元改善工程已竣竣工懸收惟該路修築時受時局影響款項之限制所	未能克服環由本省墊款境困難積極全力趕進設趕修致受物滋解除材積步驟損失料運輸困難并已由省府其本廳派員會

11

同購料發包力求迅速確實。

有橋涵工程多為臨時式樣年深日久腐朽甚多故於本年三月間會同交通部派員查勘核定以善工款為十萬元增增為十五萬元現已完工驗收計用去工款六千四百餘元其餘亦均與工趕修并由廳代編全部工程概算四十餘萬元送請運輸總局追加尚未核復如為時過久恐物價上漲此項概算又不敷用。

3. 改善樂老孟公路。

本省樂老孟公路係沿滄縣幹線之一段為豫鄂間交通孔道雖老段橋樑補修及孟老段路面工程已次完先工驗收現孟老段橋涵改善工程由鄂北養路段計劃估列工款七萬七千八百四十餘元因物價上漲較上年呈送經費還更其之數

孟老段路面

路面因天旱一面辦理酒水不足碾壓久實橋涵計劃發包辦理並由省府理建設受鄂北辦事處監察損失。

修築成米公路

增一倍以上。

由成豐至來鳳與湘西
水卸接之成米公路經
九年五月施米本路四
奉 統籌委員會令與
修九月成米工程處籌
備開工現正勘查測量
招工精糧約半年可通
車一年完成。

復測路線
審慎計劃
工作效率
可望增進

因軍工難
如預定調
旅米糧籌
撥未妥與
工稍緩恐
難免全利
用農隙民工

征用民工
補救并積
極籌備米
糧工具

恩施清江大橋

施城與清江橋一帶來
通因清江橫斷其間諸
多不便同時已成公路
車輪由清江渡渡河甚
形遲緩故清江大橋實
屬目前需要於本年七
月會同七區專署從事
採石鑽探河床等
籌備工作現橋址已
選定計劃亦經成立由
烏茅嶼岸與巴成公路
小島較相即接全部工
程費約八十萬元并於十
月起組織橋工事務所積
極施工橋墩部分已由包

幾經審慎
設計較前
同妥。

籌備稍遲
致受物價
上漲損失
且洋灰亦
有緩不濟
急之勢。

極速購運
洋灰積極
加工趕進
期於明年
洪水前完成

三 培修鄂西
北線鄉道

一 培修恩施
至利川
境內鄉道

四 改善交通
工具添購
新車及機
充修車總

一 改善木炭
車二十四輛

商承修利用城牆舊石
并新開石料約三十餘
萬元并由廳方供給洋
灰抽水機現正從事築
填開七林城等處。

由恩施兩河口至利川省
境卡門口止之驛運道
共長八五公里為抗戰期
間川鄂驛運要道全部
工款十六萬八千餘元由
中央補助本三萬元現由
本廳測量隊負責督
導民工培修改良路幅
及坡度并將利川境內
自長慶起至馬家店止
長五十八公里之平坦地段
擴修為四公尺寬之板
車道現利川境內二程
於三月間開始約十月底
可竣工。

本年年度計劃改善之木
炭車二十四輛除上半年修
車總廠及鄂北修車分
廠共裝成十九輛外其餘
及煤氣爐

因農忙開
係曾停工
月餘以致
工作稍形
遲緩。
下願能努
力服役。

除裝車進
度較預定
計劃為速
及煤氣爐

新裝各車
車棚多未
及裝置南
天行駁火宜

現正加緊
趕裝車棚
車身及車
座等。

廠設備

調整公路運輸

<p>辦理鄂陝 豫聯運。</p>	<p>五元實收... 廠廠及... 機械設備... 增進工作... 效。</p>	<p>擬添購道... 極卡車十... 五輛桐油... 卡車五輛... 及10人座... 之道極視... 察車。</p>	<p>之五輛現已由修車總廠... 悉數裝成配置已成... 行駛以後擬附所有堪... 以改裝之各車分勸修車... 總廠及鄂北修車分廠... 一律加裝煤氣發生... 以利行旅而暢運輸。</p>
<p>鄂北老白公路北其陝省... 之漢白路與豫省洛南... 路即接經虜由鄂北段</p>	<p>除本年上季年已將... 將車棚加大... 機械不足增添... 外現正利用業准... 車之廢引擎... 固定引擎... 力設備。</p>	<p>以上擬購之新車現已... 渝光羅公司... 購道極卡車十五輛... 均為低廉</p>	<p>加大行駛能... 力增強外... 且多係客... 貨兩用車</p>
<p>聯運暢通... 旅客稱便</p>	<p>工人工具均... 逐漸增多... 工作效亦... 隨之增進</p>	<p>價格較原... 詢各公司... 均為低廉</p>	<p>因購買外... 匯及加裝... 木炭均... 需時日難... 應急需。</p>
<p>因車輛供... 不應求資... 通以空車... 裝急車</p>	<p>原有廠棚... 嫌小設備... 久週因經... 費限制未... 能即時按... 要擴充。</p>	<p>部商購現... 有木炭代... 油。</p>	<p>一面趕辦... 購買外匯... 手續一面... 擬與軍政... 部商購現... 有木炭代... 油。</p>

帶運為限。情形辦理貨運。

<p>與交通部西北公路運輸局洽妥聯運陝省安康至白河及本省老河口至白河雙方每星期各對開班車三次至豫省南陽至老河口則由豫省公路車輛展開至老河口以資卸接鄂北並在鄂豫陝三省之孟家樓設站管轄此項養路費。</p>	<p>因該路坡度過高木炭車行駛時將油車為慢施已間班車改為當日專規是兩日到達車行欠經濟。</p>	<p>擬於每年着夏之明時將油車間班車改為當日專規是兩日到達車行欠經濟。</p>
<p>又恢復巴成路普通客運班車。</p>	<p>巴成路自五月起迄至十月初因集中車輛派出在外糧入部除辦理特約交通外致致普通客運班車自十月十日起已恢復施巴施黔普通客運班車施黔班車其限當日直達。</p>	<p>因該路坡度過高木炭車行駛時將油車為慢施已間班車改為當日專規是兩日到達車行欠經濟。</p>
<p>又增加客貨票運價。</p>	<p>本省公路客貨票運價增加票價後池省為低尤以木炭車每輛僅載客十五人巴成其票價仍較中運公增為。</p>	<p>因該路坡度過高木炭車行駛時將油車為慢施已間班車改為當日專規是兩日到達車行欠經濟。</p>

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

整飭員工風紀

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

南鄂北較原為每公里一
 角五分車行一公里僅收費
 二元二角五分因物價高
 漲行車成本消耗增高
 據八月間估計本炭車
 每公里為三元五角六分酒
 精車為四元一角三分五
 厘以收抵支虧折甚鉅
 為補救虧損起見將已
 減低之車票價改為
 每公里每公里一角五分鄂北
 段木炭及酒精車每公里
 公里改為三角各種貨運車
 則按原定率增加百分之已
 自十月一日起施行以期稍
 事彌補。

本省公路員工以待遇既
 低間有見異思遷不守紀
 律情事為整飭風紀及精
 神整定辦法嚴令施行計
 設置檢查站(嚴禁帶運
 私貨)限制機車離職(津
 貼司機伙食)增加技工獎
 勵工資(整齊員工服裝

司之每客
每公里三
角四分

辦法頗佈
後尚能切
實通行

因員工分處
各路管理困
難精神尚欠
振作。

旅客担負
太重。

擬分批集
中訓練提
高工作效
率並注意
思想激發
服務精神

及由收... 架設話線

續架巴竹
樊蒼巴沙
歐九保南
巴高巴興
宜霧等八
枝話線

(7) 調劑員工生活 (8) 整飭
員工儀容 (9) 整飭各站
房屋 (10) 各站設置圖書閱覽室。

巴東至竹山話線長三三
公里上半年已將巴東至九
道梁一段完成餘九道梁
至竹山一段本年繼續趕
架已於五月底完成。樊
城至蒼蒼台鎮話線長九
公里本年與工趕架已於
六月上旬完成。巴東至沙

鎮溪話線長五五公里歐
馬河至九道梁話線長二
三公里保康至南漳話線
長八公里以上三段均已先後
完成。巴東至高店子話線長
三三。上半年僅整理通話本
年擬架設新線仍因軍政
部材料未撥到尚未與巴東至
興山長三五公里因材料無想未
能與宜昌至霧渡河話線
長八五公里因軍事關係
亦未動工。

省長途電
話員工待
遇極低各
工程隊薪餉
亦其交通部
懸殊尚能任
勉艱苦中工
作。

本省省電訊
經費有限
所儲器材
配件至少
線料多仰
賴別處撥
而本省請
裝置話機
者甚多入
致無遺慮
全數達到
各項線路
因經費廣
係不合長
途話線架
設標準。
又職工待遇
過低招徠
不易尤以
工程隊為甚
影響事業
進行甚巨

人在技術可
能範圍以
內派員着
手修整
設法推廣
業務增加
收入
材料及待
遇亦分別
充實調整

巴東鐵路

乙增架悉利
來龍溪線

整理建高
巴東柳五
黃松溪邊
恩曹受碑
老石石嘉
吳慶林歌
高長夢十
王毅強總

恩施至利川該線長一八
五公里本年五月間已行
架設惟因材料價格高
漲恐須俟明年夏季始能
動工該線在通都標設
於該線由左通都標設
來馬至龍山該線八公里
即可完工矣

建修至高唐子該線長
四。八公里即建曹受碑
巴東至高唐子該線長
一。八公里由前該處撥料
交建修巴東西縣府整理
完竣
柳林至高唐子該線長二
三。八公里已於本年五月
間整理完竣
寶坪至松滋該線長一七
五公里其資以重宜部
撥已整理完竣
宜都至松滋一段因戰局
關係已奉令折收
興山至遠安該線長一五
〇公里已整理完竣
恩施至曹家坎該線長三

大器材之運
輸困難工程
甚不備用

六〇公里已於四月底整理完竣。

宜都縣線長五五五公里其五峯至宜都及漢洋關至子良坪兩段共長一七五公里已整理完竣。

老河口至白河該線長三〇七公里在竹枝至竹枝鎮線長三八九公里與山至歐馬河該線長一七〇公里歐馬河至保康該線長一〇〇公里高家堰至長陽該線長三三公里均已整理完竣。

利川至五峰該線本省一段長四九公里已於七月間整理完竣。

巴東至巫山本省一段長三五公里已核定預算現正趕工中。

鶴峯至秭州該線本省一段長四五公里最近已據秭州整理計劃

已整理利川至
巴東鶴峯
三峽省際
防安該線

湖北省檔案館

庚

器材

購辦器材

大發員走相

桂林等

器材

器材

及既深已竹
諸線已東
邊家飛線

及既算核核是後即可
開云。

本行該線已過過
線表上在架成能過
地線不遠實且不
輝大線以表線標
無統種種正視

本年五月間派員赴

辦桂林等

訊器材迄十月上

旬大部均已運到

收完竣新到商東運

費脚力費係已以公

平辦法分別就各項

器材定置實價格後

加果價內已概算有

楚并勸各屬利以

備價具領。

此項購料

費用除購

料員旅費

外其他費

用均已概

入器材單

價內頗為

合理現又

為前疏湘

據各屬商

徵水單價

表說明書

等以作明

年購料之

準備。

已解決各縣

零星購辦

以獲購料

昂貴市面

缺貨不能

如數購得

運輸不便

運費太昂

自衡至施

每公升達

五元六角

因難不

如期撥款

及代辦各縣
電報器材

等

雙項業務人員增加營業人員

收入

本年六月間省通電
各縣如蒙購電訊器
材可先照所估單價
彙款繳納以便代購
惟如蒙購款者只中
餘款則由省購器材
已列款已照各縣所獲
款額以復具領。殊

本年九月間人等
雙項業務人員
雙項業務人員
收入總計九十九元左

較前增收五
十餘元。

待遇大低人
員難於充實
故業務推動
甚為遲緩。

採用來去
轉註紀錄
單以便稽
核。

已實行巡迴
密查制派
員密查各
分處營業
情形及員
工勤惰。

任

協助各縣
人協助各縣

雙項業務
器材

協助各縣
人協助各縣

各縣對於雙項業務
器材
本總除於技術上隨時
予以指導外并願有通
訊器材代購辦法同時

各縣多能在
極困難中進
行工作。

漢江

茶

航運

人船交通

湖北省档案馆

并法意甚善... 漢江... 鄂東... 漢陽... 漢口... 漢川... 漢陽... 漢口... 漢川... 漢陽... 漢口... 漢川...

本省... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運...

人船交通

人船交通... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運...

人船交通... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運... 航運...

油料領江
船夫支費

明賞罰以
資警勸。

2. 應與船管
所切切取

該最應
留銀六三

隻交由航
務局管理

自由行駛
不任意抵

用藉以維
持優劣交

道及營業
收入

3. 應美各籍
租金過低

抄銷多改
部轉行照

管所征租
本省船隻

應比照租
用民生公

司名額辦
法酌予提

期外其餘各籍船均被
船務管理所征用現因
大以限期數轉運管理
處長總度積存策米甚
多致與商訂合約先期
建製運漢兩輪改由揚
助下水裝運係米色已
轉一帶山水裝運各貨
及船務各屬公物機件
請資策擬由長官部
與船務總所商洽中

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

上

修理船隻

修理船隻

前以軍用之類...

...由船廠...

...必妥...

大修理...

...間又不...

高租...

...船隻...

重 綏遠航線 分配表

重 綏遠人事 執照員

中此外免察重德建
荆以襄運楚楚貴楚
身更利等請或為不亮
或以馬力較小船身火
部朽壞線筋亦以總急
并對剛情形施以適當
之修護以備將來航運
下游各級行航之用

沙以備進後在襄谷端
航線亦三已已襄襄

萬三後係至已段已航
南此以復之至航航航

(最遠又視船船船租用)
雲雲航仍由楚楚航航

行航外航航航航航
航航航航航航航航航

湘鄂航運所航航航
埃埃航航航航航航航

修復航航航航航航
已萬航航航航航航

本省交通事航航航
組內外航員工原有航航

航航航航航航航航
仍可照常航航航

航省航費
人無航費

實工業

甲 調整充實

及籌設省
營各廠

乙 調整省營
各廠

1. 召開廠長會議：本府為
明瞭省營各廠業務實
況及困難所在統籌設
法改進爰召集各廠長於
本年六月一日在本府建設
廳開廠務會議由本府
各主管長官指導會議
歷五日對於各廠業務建
議頗多。

2. 確立營業會計制度：
各廠營業會計未有
統一規定頗屬分歧稽核
不易且有礙業務進行
於本年七月頒發各廠
營業會計各項報表勸
各廠按時結算填報以便
隨時稽核各廠營業收
支及財產狀況。

3. 調整各廠組織與員工
待遇：各廠組織與員工
待遇甚不一致或設股或
設股或設課有設五課一
室者有設三課一室者現
經調整萬縣機織紙三

1. 省營各廠出
品尚優且皆
能切合軍需
民用。

2. 各廠員工服
務精神均頗
奮發。

1. 各廠管理未
臻完善用人
亦殊少標準。
對於市場與
商情之觀察
與市價之調
查多未能深
切注意。

3. 各廠會計人
員，不健全
營業收支損
益情形多未
按月報核。

2. 各廠營業
應做到合理
化應隨時
考察市場
商情爭取
時間。

4. 資金有限
週轉又靈雅
進業務不能
在市場上作
有力之競進。

3. 週轉金須
運用靈活
於必要時酌
量增撥或
往向金融機
關暫行透
支。

4. 各廠對於
原料之購
買與成品
之銷售應
多採用聯
合購運聯

pp

湖北省檔案館

部員工缺乏

合推銷辦
法減少費用
5. 隨時檢查
各廠會計
科目並飭
按月填送
以便隨時
查核收支
損益及財
產狀況
6. 按工廠業
務性質經
常派相當
技術人員
前往視導
促進。

廠一律設總務工務營業
三課及會計課其餘各
廠在業務未發達前暫
設總務工務兩課及會計
室各廠員工待遇亦已分
別比照本府所訂公務員
待遇標準分列予以調整
4. 技保兵八節：其紙機三
廠設在馬縣經銷綳重
要機件廠房與原料產
而後保... 策安全意
兵火保... 費水斟酌
該廠做財產及業務情
形規... 該廠保險費
各該廠... 輕重緩急
分別投保。

2. 推廣手紡
織工業

本省原擬在鄂北增設手
紡織工廠一所本年六月省
府接收鄂北手紡織廠未
與合作社改歸省農工部
分辦工本工紡... 織...
五部以製製造紡織機件推
廣手紡織工業為主要業
務自接收後即由省府

三光礦務局
廠

撥週轉金五萬八千元本年五
 月二十五日開平本年九月
 關天撥該廠流動資金五
 萬元擴充生產熱地手
 紡織只廠業務計可本年
 末期結算盈餘六萬九千
 元動支資金有限未能週
 轉靈活除將經濟部撥
 助該廠之七萬五千元於月
 份全數撥發外又於八月
 份續撥三萬五千元即增
 購原料擴充生產

該廠自製自運秀利川
 南坪後積極籌備完
 成於本年八月一日開工自
 四月份起每月出硫磺三
 千磅以上惟製酸與氣機
 有關每年四月至十一月為
 製酸時期元六三四及九
 十月三等月適宜煉硫該
 廠自製之硫磺除製酸
 外月須售給兵工廠七萬
 斤為擴充產量至六月份
 增撥該廠流動資金

天萬元惟因該廠會計
手續不清經派員清查
內部人事業已加以調整

4. 充實萬縣
造紙廠

該廠係利用機器製紙
於本年元月籌備成立
開工出產毛邊連史公文
揮筒印刷書版包裝等
紙四月正式營業惟因缺
乏製紙專用毛氈及限
於資金未能大量生產
本年上期尚有虧損本
年六月間增撥該廠週
轉金十二萬元飭充分
購儲原料現日產量在
半噸以上至於各種設備
刻正擴充中

5. 成立恩施
造紙廠

該廠係利用龍洞河水力
用半機械半手工方法造
紙原定於本年一月籌備
成立開始出品因建築計
劃不週已築成之蓄水池
其被山洪沖潰延至本年

6. 尤實蘇織
廠

十月方開始出產，目前產量不多，所出報紙及二元紙質地頗好，供不應求。又該廠會計賬目已派員清理，內部人事亦在整理。茲并於一月間在該廠設立分廠，補助出產。

該廠分設蘇織、蘇織、布各部，因機器過舊，時生故障，且電流供給有限，時常停工，損失甚大。本年度力謀補救，一面電催資源委員會轉飭萬縣電廠充分供給電流，一面准修復舊有蒸氣引擎一部，以備斷電時補救。發電之需，再由省府增撥週轉金六十萬元，飭財辦處添購增加生產規模。蘇織部月份產中，蘇織二萬餘，以應軍需，民用織布部月份產織八千餘，左右產

量及收買業致去年已有
起色。

以充實機械廠

該廠工程局本棧製造
鐵軌機器鉗五合作木
輪七部則以承修各種
船舶及製造各種機械
為中心業務原始只有
週轉金八千元因業務發
達本年截至六月月底
支取款計盈餘一萬五千
八百六十二元為擴充該廠
營業業於本月月結撥
款週轉金十萬元。

以充實化學廠

該廠以提煉機油製業
製造的業為中心業務
月產機油二〇〇加侖及
業因原料不能大量收
購月產四五百加侖即
與新製成出而自購油料
並新製成油料及業
並新製成油料及業
要將經銷部補助該廠
經費九萬元於本月不

經營成陽
紡織工廠

月全數撥給為擴充業務
之需。

成陽紡織工廠係本省
與中國打包公司合辦
本年遭敵機空襲數次
中彈率極大損失迭經
令飭妥為搶護以避目
標並令投保保兵火險該
廠在空襲威脅之下仍
積極生產本年上期結
算至六月止營業盈餘
為四三二六三六八元。

改善鄂西
製陶業

為改良鄂西土法製陶
特電請贛省派萍鄉
民共製陶技術人員於
本年六月來鄂調查恩
施萬州城宜恩榨口洞
等處製陶原料並攜
回試製結果可製出專
器並寄來試製樣
品尚佳并由贛省府派
來技士兩人隨帶技士數
名於十月中到施現正計
劃於宜恩大崖填整設

小規模工廠一所預計資
金二十餘萬元本月底
開始建築築完預定六
個月籌備完成開工營
業。

籌設煉油廠

設立煉油廠以桐油提煉
汽油柴油煤油等油類
已擬定本省三十餘年度
行政計劃內為爭取時
間擬提前於本年底開
始籌備已聘請大業煉
油廠工程師於本年十月
來省籌劃設廠並已
赴巴東勘定廠址預定
日產油二噸需開辦資
金五十六萬八千元計劃
已呈省府一俟核准即
着手開始籌備預定
三個月籌備完成
為改良利毛填土法造
紙增加產量經於上年
十月無息貸給該處造
紙槽戶黃玉堂等十人

乙卯獎勵民營工業
獎勵協助民營工業

丙辰

訓練小業
技術人員

訓練各縣小
業技術幹
部人員

專備一千元共一萬三千元
 規定本年四月間收回期
 據呈請長期復漲展期
 六個月收回其他各縣之
 民營商局不業外以條以
 生產合作社方式組織其
 中以穀城之紡織生產合
 作社最為發達光化縣
 以善化鬼堡鍊麵粉廠
 米等為組織簡易之廠亦
 有十六家又各縣女手
 紡織工廠松滋民生實業
 社寶平紡織廠鄂東民
 法工廠等規模大小不一
 等均有其自規模規模
 不一而足續續調查一面統
 籌在技術上予以指導並
 請省銀行予以貸款之便
 利。

明年計劃在各縣籌設
 民生工廠一所所需各項
 技術人員由各縣保送
 考考分期在內計劃

湖北省檔案館
 湖北省檔案館
 湖北省檔案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

團開辦小企業技術人員訓練班實施訓練第一期訓練已於本年十月間始課定四個月訓練結束回籍辦理各項業務。

礦業

甲 調整及擴充煤礦

1 整理興煤礦

原以興家村礦區煤層較薄，乃加開煤窿積極整理，每月產煤增至一百八十噸，惟該礦銷路全恃本省有航路，因海輪常因煤價昂貴，銷路時有停滯，積煤甚多。經與六戰區接洽，以下水運軍米，以運客貨，行駛兩艘，日銷煤一百五十噸，行駛輪船加多，銷數亦增加。該礦按此比例逐漸增加生產，屆時并接洽其他航運公司，盡量增加產量。

該礦蘊藏甚豐，可以大量開採，且可煉焦，為本省僅有煤礦。

1. 現因本省航路常慮軍及接洽市差，及因煤價昂貴，報時有停滯，航路停滯，銷路停滯，影響產量。

2. 應先調出，應先調出，應先調出。

2 擴充恩施煤礦

經開鑿恩施龍鳳具茶區，備煤礦以供需要，嗣以該礦產量過小，在復勘採心，並擴掘各煤田，每月產量已增至約三百噸，所產之煤原由省府消費，今作社統購運銷，惟因未接數掃運，截至目前止，積存

該礦產量足以供給恩施應用。

1. 該礦斷層，過久時生障礙。

2. 運輸困難。

1. 應積極設法普遍推銷，以利生產。

2. 應趕造木船，以供運輸。

輔導民
營礦業

輔導民營
礦業

米運之煤約計一千五百噸
現正設法普遍推銷以利
生產而供社會需要。

本省前為鼓勵人民採
礦起見於本年四月間
制訂輔導鄂西小鐵礦
廠辦法通飭施行截至
十月底止各地礦商已呈
請登記者計有民強同昌
裕民勝強裕華濟榮
榮義公同義祥義和祥
源源同心政煥日生同
心協民康恆心義豐裕
裕國義祥分廠成勝
分廠及德泰等二十家
經由本府秘書處技術
室分別調查指導。

技術改進。
公貨款周轉。

1. 土法冶煉
未能大量
增產。
2. 因運輸因
難及供求
不能平衡
銷運甚為
可慮。

應特別設法
推廣市場否
則即當分別
調整或歸
併。

湖北省檔案館

水

甲

大

乙

清江整頓工程已由省政府撥款以資補助
 有清江整頓工程已由省政府撥款以資補助
 總設清江工程局於本年九月七日起
 年九月七日起籌備工程總局
 至九月七日起籌備工程總局
 峯山及大龍潭兩處總局
 共長六十七公里六月間
 該局局長長率同技術
 人員前往沿江勘察已於
 具全部勘察計劃分兩期
 施第一期自本年七月
 起至三十八年六月止整理
 兩河以資整頓一期計長
 三十五公里第二期自三十
 八年七月起至三十九年
 十二月止整理總局至首
 邱八段計長八百六十二公
 里總計兩期工程需款五
 百八十七萬餘元正與江
 漢工程局洽商設法結
 中央指撥。

1. 該河何以黃
 2. 總局設有
 3. 必整頓而可
 4. 通航者有九
 5. 六公里為鄂
 6. 白塔八動船
 7. 至建船廠地
 8. 實不宜需
 9. 款亦繁
 10. 水甚不潔連
 11. 上游無水
 12. 庫。

1. 該河有險
 2. 擬俟總核定
 3. 後會同第五
 4. 處普通灘
 5. 或區商請

1. 該河何以黃
 2. 總局設有
 3. 必整頓而可
 4. 通航者有九
 5. 六公里為鄂
 6. 白塔八動船
 7. 至建船廠地
 8. 實不宜需
 9. 款亦繁
 10. 水甚不潔連
 11. 上游無水
 12. 庫。

河水路川省已着手動
修復鐵路所屬工程
七萬九千餘

軍委會撥款請將修河

工程迅速與天絲一面商

請經濟部令委北水到

委員曾派隊來省詳測

作根本計劃一面呈核

由總自組臨時測量隊

是前邊要勘估該河急

需施工之地點以便早日

興工而利集運現該隊已

由靖遠以測及竹山一帶

率北水利委員曾已來

實地考察隊來鄂應

速。

路至蒲溪

溝溝樓溝

鐵路至大

路至岳水

路至岳山

不僅為五

點而後力

連絡兵站

輔線且為

鄂北運送

要道。

此項工程

係中央派

隊施測作

根本計劃

一面自經

勘測隊勘

估與工你

欲標本兼

顧。

3. 該河為漢

水支流整

理後對於

漢水消冰

五十七處中央撥款是

需款甚鉅

應

2. 整理工程

費尚未算

有的款。

3. 水底淤石

之數為鉅

係難辦因

難。

五 幹堤

1. 培修幹堤

本年培修幹堤及官渠場
老龍堤凡在武東陳地
者均經本府及漢漢工
程局派員估報總計
土二十四萬六千餘方
六九七四兩方需款八
五六九元。元蕪岸又
九萬需款八八八元。八
元總需款八八八元。八
元撥款道或已達兩
分之六七十或已全
完。

當有補助

1. 修防辦法
有款規可
備修防銀
織亦於元
備。
民衆深和
利善關係
勇於赴不

1. 土地最近

前方常受
敵劫威脅
2. 派派有封
鎖線石料
採運困難

五 農田水利

1. 興辦農田水利

1. 完款利川南
工程局該工於本年
三月由廳派技師
元費從前估督導施
工由地方成立組織
生產合作社自組工
廠會款實施於本年
七月竣工原估工款
九萬元實用工款六
萬五千元。

1. 該項工程

完成後可
以改良南
岸相安渠
一帶之水
灌荒地及
淺水田實
為良田達
一萬畝由
百二十款
及預計年可

1. 川省奉節

已由省府派
隊燒內之
梅子水尚
未疏濬水
流前河不
暢。

已由省府派

技術員局
會同四川
派專者行
天謝仙及利
川于縣長
定疏濬辦法
由奉節境內
受其民舉
川東農會委
員會負責是

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

2. 舉辦縣縣縣縣縣縣縣

灌漑工程：該工程於

年元月由本縣撥款

撥歸該縣辦理。該

工程經費計共

萬餘元。計分

度經費力用

將各項工程

第一項工程

經費元。其

數目如下：

之用。該工程

九十餘萬元。

足數。十六日

災之用。當以

增收稅款
二萬五千

市稅

3. 本年該地

豐收。地方

人民對於

該項工程

頗多好評。

1. 此項工程

工程在

尚係創辦

之灌漑面積

達一萬五

千畝。

3. 工程完成

後地價可

增加百餘

餘元。每年

收益亦可

增加百餘

餘元。

1. 每畝增產

任實收六

十元。負

担太重。

2. 物價高漲

不已。核足

工款總額

仍有超過

之虞。

已由府飭撥

將該工五

伙食雜費

核平。價本

仍極積與

趕速完成。

完。

與爲三計劃之六費相
共核十餘萬元而防旱
功效可延長到十日之
餘核核核核核核核核
計到案地并已由府令
飭起速與云。

3. 籌辦房產稅收水利工

程：該工已於本年八

月派本廳技正王中先

前往督備施工嗣據該

送該項工程計劃書天

計需六款一百九十餘

萬元當以工程浩大經

一年開會商討以增第

四期工程暫緩進行計第

一三三期工程仍需六款

六三五八八九三千元除

中中文農田稅項及規

定由地方自籌不費不

成外實屬實數八百萬

元左右核擬由省政府委

員會核計辦理并指定委

員開會審查最後核數

該不充或

後直受受

並由五六

四市款

該項由

五九六四

市款已

長田可

復者二六

八四市款

價可增百

四十萬元

編參增產

七萬餘元

之款宜另

城垣計劃

危險。

1. 當技術長應由所費

五八十四萬應與地方

普通工人受商港行期

一百二十萬或以期定

鋼條四噸

作約三百

根均張六時

所能辦到

名每款想

貸款由三

十九至六

百餘元民

果負想過

矣。

3. 工程要旨

重在消極

防洪寬隙

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

通過并將該項工程應
法急事項由房款費

縣長多集地方紳將
如林貸款撥費及征天

辦法商定款後復再行
決定施工日期。以勸費

縣長與房縣示勸農
場迅和防決造程應林

及禁毀坡地之限期完
成辦法吳族。已由府分

飭遵辦。

於修濬各縣塘堤溝渠
水井及推廣水工具

：本局自於去年一月
頒發之湖北省修濬塘

堤溝渠水井及推廣車
水工具辦法及說詞通

令各縣切實遵辦截至
現在此項規程辦理情形

者有五縣。江陵、遠安
鄖西、石首、松滋、咸豐

咸寧、襄陽、荊州、宜昌
巴東、歸德、襄陽、宜都
房縣、竹縣、南漳、長陽

前漢水清
後則願皆
有裨益。

外造林事業
請以推廣

1. 各縣政府
政務過繁
民衆不便
大多未能
大量推廣
且有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

2. 各縣政府
擬於下年度
衡奪民力以
定切實可行
辦法必要時
并由縣派員
協助指導。

3. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

4. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

5. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

6. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

7. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

8. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

9. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

10. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

著民衆多
存觀望心
理。

1. 各縣政府
政務過繁
民衆不便
大多未能
大量推廣
且有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

2. 各縣政府
擬於下年度
衡奪民力以
定切實可行
辦法必要時
并由縣派員
協助指導。

3. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

4. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

5. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

6. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

7. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

8. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

9. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

10. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

11. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

12. 有少數地
方為地勢
所限難開
水源。

<p>公安、枝江、樊山、保康、 恩施、竹山、天門、黃安、 黃梅、麻城、孝感、應山、隨州、 均縣、漢陽、龍井、東十、 保康、陽二十六、架底、費 回架、教、以、七、架、夾、高、水 車、一、架、所、需、係、費、經、筋 由、受、並、民、規、在、農、貸、取 內、貸、用、并、均、已、完、務、理 速、將、辦、理、數、字、具、報。</p>

湖北省档案馆

109

本省為求糧食增產計持制

訂三十年度糧食增產計劃及

有關辦法表格通飭遵照預計

業務為：

1. 推廣再生

稻雙季稻。

2. 墾殖荒地

隙地種植各種雜糧。

3. 限制耕地休間。

4. 補給肥料

利用農資

舉辦生產及副業貸

款使農民有力購種

耕并飼養家畜收集

糞尿。

5. 良種善法

1. 推行：第七、八兩區除以專員兼區督導外各派副督導一人推廣員四十八人按照規定計劃與辦法督促指導

協助縣鄉保甲積極推動外其餘各區責成各專員

各縣長督促指導保甲辦理。

2. 結果：(一)夏季雜糧增產面積據報七區各縣計督

促農民播種春洋芋四萬六六三畝又夏季九早發

動農民補種伏耨甘藷等計增產面積一六四八畝並指

導利用隙地播種豆類計增面積七五一畝八區房縣

已報增產九四一畝其餘縣份現正催報。(二)擴大冬作面積第

七區各縣登記面積計水田一

二六二九畝旱地三四八二八畝

共四七四四二七畝較去年增加面積二四四九五八畝現正從事

勸查至其餘各縣正在催報(三)減少棉種及大麥高粱烟草

1. 利用田埂隙地增種夏季作物不但地

盡其利且農民勞力節省

2. 補種伏耨甘藷等耐旱作物可防旱荒

3. 七區各縣均設農業指導

處推廣人員負有專責工

作效率甚大超過預期效

果二倍以上。此次推進冬

耕工作積極各方協助進行

特別順利。小麥良種實

以粒大去歲示氣結果農

民均有好評故推廣之時

1. 第四五六區因交通關係迄未接到報告致失工作

聯繫。

2. 購種期尚未如數購得故

較預定數字少一千畝。

3. 綠肥種子太少農民不知

效用。

1. 增加作物面積所需種子應事

先購就。

2. 多備救荒作物種籽。

3. 增設各縣農業指導處以自推廣專責。

4. 增購綠肥種籽並宣傳綠肥效

力。

5. 運用九平菌製造速效堆肥。

6. 堆肥宜大量推廣。

之推廣。
6. 減少糯稻

及大麥高粱
粟烟草等

非必與作
物之栽培

面積改種
主要食糧

作物。

等件必要作物已據房縣
具報計限制有(一)五八。畝

其餘各縣尚未具報。(四)
推廣丹江稻種七八兩區各

縣先後報來以氣候不甚適
宜無法推廣其鄂東如黃岡

等縣雖可推廣然尚未據報
現正催將實情報告(五)貸放

良種派員赴川購運小麥良
種七五八六市斤連同農改所

繁殖良種七九六市斤及在
各縣推廣繁殖之良種四三

九市斤共計八八一市斤均
分配於第七區所屬八縣播

種。并據恩施購買花卷一
四三斤分發利川縣府及來

鳳台設苗圃種用。六推廣肥
料本年由農改所發動農民

利用糞肥尿和糞尿製成堆肥後
經合計共發三萬堆均用面積三六

九畝又自恩施購入綠肥種子一千二
百斤老種實發農民種植連同該

所自備種子共計計面積約
二百七十畝現尚在繼續購發。

農民極表歡
迎。

6. 製造堆肥手
續簡便費少

政大受農民
樂於接受指

導。

二 推廣部出 棉作

調查第七區各縣宜棉區域舉行棉田登記選購棉種試育放農民種植并發給乾棉田以資觀摩本區預計增加棉田五千畝及製備乾花機多架以推廣乾花。

據農政所報告：本省在恩宣來三縣舉行棉田登記恩地為一二三畝宣恩為七九畝來鳳為九四六畝合計三四六畝由總局發給種子宣恩八千餘斤由農民自備種示四九畝并於六月勸導宣恩種植計恩地五縣為五六畝宣恩縣為一七九九畝來鳳七鄉為九一畝合計一四二六畝較去年增加增約二千畝所有棉田長增。

棉花推廣：本年棉花推廣特向中央求撥運費委員蒞臨補助會請天補助購運運費等費一萬四千元即予一週內購運各縣內運之關係發完後正在尚懸速。

本年棉花推廣經費應從早確定工作人員始有充分時間天氣乾旱間以作準備棉株生長整齊而便推廣。

特種來鳳城區恩三李二棉田增加面積六四八畝較優估計日增加皮棉產額四萬餘斤又錄所在各宜棉區設置棉田示範特約農家計十戶關於乾花機件去年已購一架使用本年由農產促進委員會贈送五架業經派員運地分發各縣推廣區專設棉農乾花機以資提倡推廣。

推廣部出 棉作

一 防治作物病

防治作物病

採用中心區防 存之推行常 人事業計劃

二、七八秋捕獲蛾三四八八八
頭除去與元三五五五五五五五
截後收獲總色虫五五五五五五
頭於九月內舉行中心區治虫
效果檢計計防治水面積
一六四七九九每畝增收三五
共增產細谷五五五五五五五五
獲後舉行冬耕灌水以施
行八五五五五五五五五五五五
三七五五五五五五五五五五五
防治水面積五五五五五五五五
總一五五五五五五五五五五五
苗五五五五五五五五五五五五
五他地五五五五五五五五五五五
種行五五五五五五五五五五五五

與經費應
先期決定按
時發給
二、依據一九二九年
之調查思
施等六縣
細虫一項為
害甚大損失
更巨防除
農害為增
加農產之提
級擬請省
府重查農害
治虫經費
增產之要政。

2. 防治棉之與殺
滅林木之害

一九二九年棉農之長民防虫去
蚜虫檢計出紅鈴虫等偏虫害
於五五五五五五五五五五五五

3. 調查鄂西作物
病虫害

鄂西作物病虫害調查之調查
調查之調查之調查之調查之調查
調查之調查之調查之調查之調查
調查之調查之調查之調查之調查

他作物損失甚非重要。

農民深知病
害之害尤要法
不作人員太少
常以身兼司
數事不能求
精。

四 貸款收茶

中藥除虫
菊

本年春季茶交除虫菊種好
必斤提出二市斤分發各農
區思求自鶴茶以謀西國福
植除虫菊種應於農收新農
場內計有越用者十餘畝
部均於本年秋茶分種各農
場校同時以書中其茶葉是
所實到種子八批察行秋茶預
計秋茶產量約有萬石餘

本年氣候通
其理應通列

六 育茶因故
銀易集集
必將列注意培
養管理。

款項等業農

因辦法不精運茶則
無辦法會
民製利亦自行設廠製計
已以總製茶一五〇〇斤
六六〇〇斤在宜製
總上白茶五〇斤刻任精製
中精製茶葉尚未據報。

希克中外銷
影響及廣成
備運實數情

着手通運
收購優等
茶葉不多。

質委曾訂約
銀卷運管
本年
行見
農貸款由本
自放遠於五月
底求
製為
則貸款二十萬
元(即中茶公司
退還
元與
承認
貸)

本年
行見
農貸款由本
自放遠於五月
底求
製為
則貸款二十萬
元(即中茶公司
退還
元與
承認
貸)

本年
行見
農貸款由本
自放遠於五月
底求
製為
則貸款二十萬
元(即中茶公司
退還
元與
承認
貸)

林業建設之組織

1. 育苗：繁殖
辦理三利林
苗圃均由谷
林場及來受
鶴三縣各級
苗圃并增設
色產林苗圃
縣各級苗圃
及院林苗圃
國志林場以
復興場林場
以期大獲出
產苗木供
大造之用。

三孔輪式園本原育植桃柳
同原林苗圃不與林場林苗圃
苗木共計六三〇株
開苗約小健狀苗木二八六三
五四株并設植柳樹林外局
柳樹植株林伴銀衣苗木
柳樹植株六六萬餘株
苗木共計六三〇株
三孔輪式園本原育植桃柳
苗木共計六三〇株
開苗約小健狀苗木二八六三
五四株并設植柳樹林外局
柳樹植株林伴銀衣苗木
柳樹植株六六萬餘株
苗木共計六三〇株
陽林場原育苗木
四二四八株
開地五作現存
二萬餘株
總計二三二六八
株

各苗圃首苗
數均應過預
期竣工方能
合於管理法
長優良

勞工難覓且
各場圃經費
確足大現工
作不能按時
推進响事
業甚大。

桐油增產

又造林：量定本年度

造林實地

各機關團體學校

每人植樹五株

農戶為

至少植樹五株

應行

人推廣植樹

本省共質委會訂立

合約暫定於施鶴八

縣本并新植桐林五

萬畝款并整理舊有

第七區各縣各機關團

報者計有三六八三株

五株

查成績

植地如督導民衆

林經過後報者僅五

分置限期造報

施鶴八縣共計增植

約八〇〇〇市畝

實在此項活動計有三四

七市畝并整理舊有桐

荒山甚多

舉辦容易

人民植樹

風氣尚待

養成

應一面勸各

縣至少設苗圃一所

民衆多知植

相利益故推

行甚易成績

超過預期

應一面勸各

縣至少設苗圃一所

要時得分

設鄉苗圃

有各場圃

造林及撫

育天然森林

應選擇交

道便利經費

廉桐樹區

域為推廣

對象以期

將來桐油運

出諸感困難

生產區

應選擇交

道便利經費

廉桐樹區

域為推廣

對象以期

將來桐油運

出諸感困難

生產區

鄂西各縣款
疫流行防治
藥劑缺乏
響生產至極
特於上年下
季籌設血清
製造廠本不
并增加經費
充實設備期
多製血清的
苗以便普通
防治。

桐林

已開闢苗圃七畝計播桐
子一八九株發芽者已達
三萬餘株并有砧木苗
五千株又造示範桐林二
七百餘株計佔地一百市
畝并開作農作物合法
經營以為示範榨油廠
代農民榨油計桐籽二
萬斤計桐油三萬斤并
進行播種等項計
有九二五畝

因疫病之種
類數量而製
造藥劑隨出
隨用利益
極多

桐林與間作
相輔而行相
互為利是為
經營桐林良
法并代農民
榨油指導榨
製技術亦為
桐油增產
要圖。

因人事及機
構迄未健全
對工作不無
阻碍。

製造用之原
料藥械不易
購辦故本年
尚難大量
製出。

人設法多購
藥劑原料
充實機械
充實醫
物獸醫
人才

湖北省檔案館

防治工作

本年並由製
造廠成立
應分設防疫
中心區訓練
防疫人員分
發各區積極
推行防疫
工作

本省防疫人員太少九月
間由農林部派第六防疫
隊來鄂協助計在恩施建
七八四頭各療三三九頭及
其他涼亭疾病四八頭并
訓練防疫人員二十名於十
月設立恩施建利成來及
宣鶴等三防疫中心區。

如一切充實
防治當可
收效。

創辦伊始人
員及其他一
切俱無法充
實恐效果
不大。

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省

湖北省

甲 籌設本有
企業機構

人 籌設本有
企業公司

為開發本有資源振興
本省農工以完一新湖北
之經濟建設擬創設湖北
省企業公司該公司籌備
委員會已於九月底成立
派夏彥德為總幹事負
責進行籌備事宜預定
於明年春正式成立。

乙 對敵經濟
作戰及調
節物資

1. 嚴密查禁
敵貨及資
敵物品之
走私加增
對敵經濟
封鎖

戰區及接近戰區各地
禁仇貨禁運物品資敵
經飭各縣遵照依限奉
查禁敵貨條例及禁運
資敵物品條例辦理。
又凡接戰區各縣如老
河口樊城襄陽宜城宜昌
宜都松滋等處地已
設有海關分卡或貨運
稽查處分卡處所有查
禁敵貨及禁運資敵之
物品之走私與封鎖工
作應由各該縣區委
託關海關貨運稽查分
支處辦理以免更番檢
查有礙商貨流通。

各縣政府
及關卡與
貨運稽查
機關對於
查禁任務
多能認真
執行職權
亦分明尚
無推諉之
弊。
查禁事權
統一尚無
更番檢查
阻滯商貨
之弊。

人 關於對敵
經濟封鎖
法令甚多
各縣區辦
理查禁人
員多未能
切實明瞭
辦理查禁
人員對於
敵貨之鑑
別常識甚
欠缺。

人 擬由省府
有關於敵
經濟封鎖
法令摘要
編印手冊
分發各縣
辦理執行
查禁人員
應用。
所發日商
商標彙編
冊印各縣
區各分發
一本以資
參考應用

3. 接近戰區各縣區如未設有海陸及貨運稽查機關仍飭由縣政府主持查禁遵照奉頒統一檢查辦法之規定組織聯合檢查所實行統一檢查江陵荆門等縣已設立聯合檢查所。

4. 游擊隊應縣份走動職送總令勸各專員公署督同縣政府嚴密查緝各縣情形如有組織檢查所站或檢查敵貨委員會者鄂東黃陂等縣據呈報已由鄂東行署指導組織一種經濟游擊隊實施經濟作戰任務。

5. 各地辦理查禁人員往往不明法度手續送經令飭各縣對於商貨之檢查力求迅速貨物隨到隨驗隨放如查有嫌疑貨物或敵貨切實依

照法定程序辦理以致時生糾紛。
3. 擬令飭各縣區策動

4. 從敵人佔領區內運出之運運物資查禁人員往往不能鼓勵設法盡重吸收敵有錯誤查扣沒收情事
5. 一般民衆對於對敵經濟作戰之要義與任務未能深切認識
使一般民衆皆能明瞭敵人榨奪物資以戰養戰之陰謀盡計大眾負起經濟作戰任務。

5. 一般民衆對於對敵經濟作戰之要義與任務未能深切認識

又搶購並調
卸物資

照查禁敵貨條例施行辦法之規定程序辦理以免枉縱並飭對於中央明令規定准運之物資如糧食五金器材交通器材化學原料醫藥用品等應設法向敵偽佔領區內盡量吸收以資我用現各縣區已注意改進。

人游擊戰區各縣物資為使盈虛互濟調節得宜特訂頒注意改善事項五縣電飭各專員公署鄂東行署督同各縣政府鼓勵商民集休營運並遵照湖北省搶運游擊戰區物資暫行辦法之規定由專署(鄂東行署)或縣政府發給證明書註明營運並分雷第共九戰區長官司令部及財政部湘鄂貨運稽查處分別轉飭駐軍及稽查站辦

人為使游擊

戰區與後方各地物資有無相通調節得宜在游擊戰區各縣由經濟作戰處多設物資運銷棧橋組成運輸網與後方相互聯繫以利購銷。

隨時憑驗放行並予以便利
及江北各縣物資前因江
面封鎖不得南運經於
本年六七月間先後獲准
第六戰區長官司令部
轉飭江防駐軍開放新
廠獨池塔市驛等渡口
檢運物資並電第四
區專員公署督飭各
縣鼓勵商民收購江北
物資渡江南運向後方
或湘省濟銷。

三、棉花紗布之營運調
節統訂頒湖北省棉花
紗布營運辦法除鼓
勵商民營運外有管
業務由湖北省經濟作
戰廳辦理現正計劃
進行他如桐油仍由
湖北省桐油貿易公司積
極收購請察已電准買
易委員會委託湖北省
桐油貿易公司掛牌收
購。

及貿易委員
會對於本
省之桐油
及豬鬃等
項指定統
銷產品未
能普遍設
廠掛牌收
購擬續電
該會轉飭
普通儘量
收購。

				<p>及設立湖北對敵經濟作戰本有過 者經濟作去查有專設機構主持 戰。進行事機不能然收效 戰造項期。</p>	<p>茲由第六戰區長官部授 權本省設立 經濟作戰處 將以內兩項為 核務集中籌 劃指揮監察 以期達到封 鎖運銷之預 期目的。</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

總評

一、各級職員方面

優點：

- 1. 辦事努力能刻苦耐勞
- 2. 對本身奉公守法對同事和衷共濟
- 3. 大多數具有國家觀念無有私自利之心

劣點：

- 1. 思想畧嫌遲鈍未能悉合機宜
 - 2. 動作畧嫌延緩未能爭取時間
 - 3. 遇繁難事不免畏縮未達到分層負責地步
4. 技術管理兩全之人員太少致顧此失彼事業上難于迅速收效

二、業務方面

優點：

1. 改裝木炭車二十四部照原定計劃提前完成整飭巴成段員工風紀頗引起旅客一般好感

2. 修治利川南坪水道工程原實工款九萬元實用工款六萬五千元費錢少而收效宏

又在鄂西鄂北各縣冬作推廣水田旱地六十餘萬畝夏季雜糧增產面積約七萬二千餘畝

其他如改善公路架設電話推廣油桐各項均能按照預定計劃循序完成
為點：

一、主要原料不易購置得力人員不易羅致影響工作甚大

二、技術及環境各方面尚多欠缺許多問題不能如預期計劃圓滿解決

三、各縣保甲人員類多不能信認建設事業之重要性以致發動民衆困難每感無法按照預定進度推行

改進意見

一、集中人力物力財力精密設計使各項事業不落空談

二、人事上作合理配備使各同單位儘得平均發展并嚴密聯繫藉收相輔相成之效

三、養成人民注重建設風氣以便設法利用民力

四、掃除過去積習動作迅速確實以求實現新湖北建設計劃