

741

湖北省政府建設廳二十六年七月分
施政成績報告



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

方53号



六年





湖北省政府製

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

施政成績報告表

七月份

(一) 公路

甲. 設施之事項

七省聯絡公路京川洛韶汴甬古等幹
線鄂東鄂南武漢近郊及已成各路均

乙. 修築及整理

乙. 推進之成績

茲將本月工作情形分述如次：

一、京川幹線(一)整理漢宜路，而繼續採運
材料從事翻修(二)繼續趕修黃廣西



累黃水西未定橋梁工程 (三) 涿園西橋涵
已完 成百之半 (四) 周柳西辦理採運各
項材料 (五) 巴河左橋已告成 正籌開工

2. 洛龍幹線 (一) 孟老段路基橋涵已完 成百
分之半 (因造工糾紛未解決 本月仍無進度)

3. 汴寧幹線 (一) 大冶湖堤橋涵 旬新日修候
水退再行續修

4. 鄂東支線 (一) 武田西路基已完 成橋涵正

籌開工

5. 鄂南支線 (一) 辛潭鋪大橋已完 成百之九十



(最近曾修竹木排冲毁一次) (二) 盛金西橋

涌路基座已完成百八十九十 (因急工針外進度甚

速) (三) 通山冷水梓屋 (用仔道因者累接綫

處綫綫變更暫台停頓) (四) 沿城十款三溪

口橋涌路幾生已定成有六之五十

六 鄂北通俠綫綫 (一) 派黃踏勅直城經南

漳保康壽峯及石花街玉竹路等路

綫情形

下 武漢正郵路 (一) 長壽西路子河橋梁已定

成 (二) 趙竹莫西里 (用仔道) (三) 加修



漢陽蔡士西改自至水公工程 (四) 架橋
字渡滿象崗孝威河三處浮橋
利軍輪

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



七月工作招去進度比較表

原定計劃

工作情形

進度比較

備

註

京川幹線
1. 整理漢宜路各站工程

舖設路面
舖設石料

2. 修築京川幹綫固柳西

採運橋梁材料

3. 修築京川幹綫巴河橋

已發包等備用工

4. 修築鄂東支綫武田西

已發包等備用工

(注) 此外尚有接續辦理上年度未完工程及其他奉令特飭辦理工程因不在本年度原計劃內故均未填入

理工程因不在本年度原計劃內故均未填入

秭归感清报告

廿六年七月廿

(二) 航政

甲、沿路之事项

武潭杨渡第五航标迁移碼頭 改訂由何之班輪

南新時刻

乙、推進之成績

一、查武潭楊渡第五航標漢口碼頭原設漢口王家

巷，但王家巷六号第二第三第四等航標停泊碼頭，因航標太多，

館張貼標法，乘客仍不免誤認，前為避免擁擠，便利乘客

起見，爰將第五航標漢口碼頭遷移至柳家巷下碼頭，並

將南新時刻重為規定，即每日五點四十分起，由漢口柳家

25

查開班十九號零五分至武昌徐家棚停班業於本月十二日

起程佈告週知矣

二、查內河各班輪船行時刻原依天時之長短而隨時

更更現值夏季日長水漲自與冬季不同爰就實際情形

將各班輪船行時刻重加改訂於本月十六日起實行

湖北省檔案館