

68

湖北省政府建設廳

呈

第二科
第三科
第四科

廳長

朱

總收

達

37130

代電

送達機關

豐利縣政府

別類

附件

查該縣七月份工作月報表建設部函電後送

三科鄭祥鼎呈

稿擬稿

朱
紅定年
華祥禱

中華民國三十一年

檔案

去文

三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日	三月十三日
時擬稿	時交辦	時核簽	時判行	時繕寫	時校對	時蓋印	時封發		

字第

字第

37130

號

號

12421

0

代電

三十一年十二月

日

鄂幣

號

監利縣政府奉交該縣七八九等月份工作月報表建部
份亦核後五次一七月份一二兩項均悉二八月份一項加修東
荆河堤社將加培土方及填築築工教量報核二項悉三
項政組元中商令將政組經過情形連日商令奉程多
員及當迭委員名冊報府以憑核轉三九月份一二三項均
悉四項修濬塘堰溝渠連日奉府函銳代電表報備
核五除勸科請查外仰遵五施建設廳亥一印



奉件批呈

閱後送請各科核

閱



右致知

第第第
四三二
科科科

核

擲

憑

由

第一

科

十二九

工運政部
部部部
部部部
部部部

部部部
部部部
部部部

水利部
部部部
部部部

部部部

部部部



湖北省政府交辦案件通知單

案由

奉交監利縣政府呈送本年七八九等月份赤月報表轉送查照

附件

原表有內
費丁各案一併

右案奉

主席諭：交有內各機關查核送飭等因特檢同有內貴廳各案送

特請

查照！此致

建設

廳

湖北省政府秘書長劉千俊

中華民國

三十年十二月

八

日發

第一字第

21632

號

交

1941

中華民國三十年十二月九日 收到

水利股

電航股

卷

志

建設

部份

三十

卷七

月

項

內

原定計劃

工作

概況

備

致

培修沿江幹堤

內幫別堤及護岸工程

各項工程皆竣後委請漢口飛船第八五務所派員赴堤全部會同

加強鄉鎮電話

查勘路線

本縣處敵前為軍料器材來源困難先期

就近查勘預定以新大堤場兩鄉在第一期架設

建設部份

三十年八月份

頁
原定計劃工作概況備

水利股
擬將增加
土方及填築
二數呈核

加修東荆河堤

本年分別加高培厚
及填築里防工事
堤位處本縣西北敵
偽不時出沒工程受影
响本月份始告完竣

水利股

幹堤防汛工作

加強巡堤隊組織日
夜防身
由各修防處會同各
區鄉辦理縣府派員
赴堤督導

改組毛市商會

該會主席藍少春
因貿易離縣由委
員胡靜山暫代會務
本縣黨部以該會於法
不合函請改組乃會同
黨部派員監選仍由
胡靜山繼任

商股
但係是情刑
連同商會多
程各員員名
呈在委員名
報存以考核
轉

志

72

胡靜山

改

水利股

卷

水利股

卷

水利股

卷

水利股 抄送

水利股 抄送

表 抄備核

建設部

三十年九月

項

原定計劃工作概況備

改

坊修沿堤干堤

沿堤內加高堤防
工事填修左車營等

本月江水復漲分令各
修防處加強防險巡查

處護岸工程

隊日夜防守

完成林長河工程

建修右閘一座暗到
二座

入夏以來久旱不雨河
道枯涸石塊無法搬運

本月份已令河工處就
水起時開辦石運往工
次以便應用

加強鄉鎮電話

分別計劃架設

九月份鎮鄉公所成
立後於新太鄉公所

劉家舖(車場)鄉公所車
場各架設電話一座

修濬塘堰溝渠

嚴令各區鄉鎮實
地查勘具報核辦

自鄉鎮公所成立後後
令着手查勘並令區署

水委會負責督導

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館