

工務股

建設

第三科

市政



中華民國廿八年五月拾七號收到第



號

119494

事由

據長陽縣政府呈報二十六年年度及二十七年下半年工役情形轉呈鑒核由

附記

如文

07764

中華民國廿八年五月廿五日收到

擬辦

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

批示

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省第六區行政督察專員公署呈

字第一

71227

發號

案查前奉

鈞府電令飭轉行將二十六年年度及二十七年下半年工役工作暨本年度施行計劃依限遵辦具報案當經分令所屬各縣切實

遵辦在案茲據長陽縣政府呈復略稱

查本縣二十六年年度工役工作未據前任移交無案可查未敢虛報至二十七年下半年工役工作業經填具總報

28516

省建字第

786

25960

84

告表並擬具二十八年度工役定行計劃二併備文呈請鑒核彙轉

等情據此除指令外理合檢同原總報告表及二十八年度工役工作定施計劃轉呈

鈞府鑒核備查

謹呈

湖北省政府主席陳

附檢呈工役工作總報告表及實施計劃各三件

湖北第六區行政督察專員李石樵



湖北省長陽縣二十七年下半年國民工程視察報告表
民國二十八年四月

工程種類 項目		自衛工程	築路工程	築路工程	其他	總計
性質		縣城防空壕	培修施宜大道	新開池岩人行道		
每種完成數量		6座	240里	1分里		建防空壕大 築路25里
每種 開工 及 完 工 日期	開工	十二月六日	七月十五日	十二月十五日		四 五 十 日
	完工	十二月十六日	八月四日	十二月二十六日		
每種 服役 人 數	人數	150	1600	600		10950
	工數	600	28800	3000		32400
每種 折舊 代 價	人數	無	無	無		
	款數	無	無	無		
每種 經費 總額	省補助	無	無	無		
	縣籌措	無	無	無		
備 考		本工程全由城廂 鎮社訓隊完成	本工程係奉省令限 期趕修每次徵工100 名每人服役三日	由无池口至手搬岩而接 五峰縣境為本縣二區通五峰 之役係係當地保甲會議決 議興修		

長陽縣八年度人民服役實施計劃

一、工役人數 現值非常時期，臨時徵工徵役，事件頻繁，本年度人民勞動服役，擬分三次徵集，每次每保徵集八名，全縣四百二十二保，三次可徵九千八百八十八名，每名服役三日，共可得二萬九千六百五十四日。

二、役種類別 (甲) 修理時有縣區鄉道，本縣原有縣區鄉道，頻年失修，

交通甚感不便，本年度擬選修由分水嶺至寶城幹路約有四十里，分水嶺至高家壩約有二十里，唐市至花橋二十里，至洛水田平二十里，共計約三

尚丙

百里，預計二萬四千五百元。完成各區防空壕，本年度擬在寶城建防空壕六座，都鎮建四座，唐市建四座，共計約需一千四百元。(丙) 修補塘堰，上列(甲)(乙)兩項工程完成後，即以餘工修補各鄉塘堰。

三、工役標準 前條修路工程，以加寬自五尺至六尺為標準，每段預計分

六防空壕，每座以可容百人為標準，每座預計計自一百二十由縣工人員切實負責，務期於事有濟。

四、施工秩序 各項工程，除寶城防空壕應由寶城鄉人民擔任，都鎮

灣內都鎮楊鄉人民擔任，寶家坪由寶紀鄉人民擔任外，所有修路工程，則由距各該路就近之各鄉人民分段施工，於實施前二月由聯保主任依照各該鄉服役人數，分別編制成組，交駐縣有指派地役工作，并由保長領

工，聯保主任及保長分別簽名負責。

五、開始日期 按照實際需要，得提早實施，但以不違農時為原則。