

湖北省政府稿

建

總收文事由

字第

3077號

文別

抄

送達機關

戶口區行政會

類

別

附件

按呈報當陽縣人由服二級空施地片移與湘民勞動服務隊水利
季節新案不台令所移後片速另行算對報移由

秘書長



大

秘

書

十

廿一

日

時到廳

時擬稿

時送核

時判行

時繕寫

主席



大

秘

書

十

廿一

日

時到廳

時擬稿

時送核

時判行

時繕寫

廳長

大

秘

書

十

廿一

日

時到廳

時擬稿

時送核

時判行

時繕寫

秘書長
科股科秘
事員員長長書

王重鑑



中華民國二十四年

四月二十日

又月又日又時封發

去案二字第3077號

檔案字第

總務



十五

羅澤敏

指令

省建二字第一号

二十九年十月二十三日

呈研

令第九區行政督察專員

呈研。查本省對於人民服工役一案，自奉

到

軍政部令，查本省長，自九月八日，電令規定國民勞

動服務水利章程，即以後，即遵照重新規劃制定，各次規

程計劃，依法執行，如有違二字，第一五五號通令，仰知有

等。所呈高陽縣本年下季人民服工役實施辦法，已

係在奉到上項國民勞動服務水利章程，即通令各縣，前


根據前次人民服二役規則辦理在水利委員會安插期間內已不
適用，應即遵照以上省建二二九二五號命令，新案辦理。
另行籌劃薪移，仍不得仿遵也！

此令，仰仰替在

主席張。

63

中華民國



月

繕寫

校對

熊昭祺
陳瀛洲

監印 高元

日

64

建一

呈 湖北省政府

湖北省第九區行政督察專員署

次要

建設路政

事 由 擬 辦 批 示 備 考

為據當陽縣政府呈送重擬本年下季人民服工役實施辦法轉呈 鑒核由

十月九日午

十七時到第

附一 件

中華民國三十四年

十光 章



15169

收文 字第 號

署建字第一一〇號

年 月 日

時刻

民國三十四年十月二十八日
省建字第 3077

案查前奉

鈞府省建二字第一三二五號指令，以據本署轉呈當陽縣政府，擬具本年下季人民服工役準備工作，多有未合，飭轉行遵照核示各點，重行擬報候核，等因；奉此，比經轉飭該縣遵照辦理去後，茲據呈送重擬人民服工役實施辦法一份到署，除指令外，理合檢同原實施辦法，備文轉呈鈞府俯賜鑒核！

謹呈

湖北省政府主席張

附呈當陽縣本年下季人民服工役實施辦法一份

湖北第九區行政督察專員王烈



中華民國

二十四年

月

二十三日

日

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

擬具當陽縣二十四年人民服工役實施辦法

一、工役人數

第一區一萬二千二百九十二人第二區一萬零四百零七人第三區一萬四千四百八十二人第四區一萬零八百四十八人共計全縣應服工役者有四萬八千零二十九人。

二、工役種類

第一區擬疏濬城壕周圍約長五里寬一丈需工六千名修築縣道由縣城西北至梯兒岩南至跑馬崗北至烟墩集河岸東至欄杆橋又支路至胡家塢共長一百一十里共需工二萬餘名第二區擬補修縣道由清溪分別修至至鴻橋鋪烟墩集脚東等處計長五十里寬約二丈五尺需工六千名又補修區道自清溪至觀音寺長五十里寬一丈需工二千餘名又擬修鄉道自碼頭寨至賀家塢又自清溪至黃家集計長六十里寬一丈需工二千餘名又清溪擬修公社體育場一座面積一平方公里需工百餘名第三區擬補

修河溶至清溪縣道一段，長二十二里，擬將路面加高一尺加寬八尺，需工三萬六千名。又永興庵堤冲毀三分之一，擬開工補修，需夫二萬二千名。第四區擬補修鄉道，由鴉雀嶺至雙蓮等處，計長一百一十九里，需工萬餘名。又擬濬疏乾溪河，長二里，需工百五十名。以上各區分別擬修城壕公路潰堤及體育場等類，總需全工十萬餘名。

三、工役標準 第一區擬修城壕，汛期可以流通於水，惟修築縣道本年祇能培修路基。第二區除完成公共體育場外，所擬補修縣道鄉道，以平坦利行為準。第三區擬將縣道加高一尺，加寬八尺。永興庵堤缺陷之處，以填平為度。舊堤冲毀一段，以補修復原為止。第四區補修鄉道，以平坦利行疏濬乾溪河，將堆積砂石排除盡淨，以通行無阻為標準。

四、工役程序 在工役未開始以前，即由各區通知各保，造送服工

67
役名冊。並分派工役事項。如某保担保修縣道。某保担保修清堤。
開始後。即以甲長負召集之責。保長負監督之責。聯保主
任負指導之責。區長則負驗收工程之責。並呈報縣府備案。

五、工役日數 每人至多不過五日。惟各區冬日至五月之伸縮日數。

須俟臨時酌定之。

六、開始日期 自本年十二月一日開始施行。