

什附

稿

31

府

政

省

北

湖

廳二科

會

廳長

秘書長

王

事

文收總

省運字第

4800

據報來鳳三十二年季秋治和鄉道路實施計劃及圖表等件請予核奪

文 招令

送達 第七區 行政督察專署

別

附 件

石村華

自防所

12975

32/1018

水。

朱

朱

王

稿 擬

王作標

王應

沈友

徐若霖

李

檔案

省路

三十二

八月二十

八月二十

八月二十

八月二十

八月二十

八月二十

八月二十

八月二十

4800

8月9日

指令

一、據本年七月一日古建字第 67 號代電已付為轉報來鳳三十二年

度修治縣鄉道路實施計劃及圖表等件社鑒核由。

二、查所呈修治縣鄉道路實施計劃除最大坡度應不超過

百分之十五原則應依階級修治外其餘修治路線

右全

湖北省第七區行政督察專員兼保安司令公署

主席陳。

查身署轉呈來鳳縣本年年度修治縣鄉道面表經
核可行除已登託和淮備案外特復身署轉飭

蘇縣查照
此致

指示

最大坡度應不超過百分之十五否則
應修階級橋以和沈古龍先

或王應如
或袁清林
大芬

工務處 銘也

第二科

請

表工程月核办

王應祥七十五

祈鑒核由

為轉報來鳳三十二年度修治縣鄉道路實施計劃及圖表等件

擬

核准

石灼華

南昭誠

示

批

辦

湖北省政府主席陳

湖北省政府主席陳(一)據來鳳縣政府本年六月二十六日克建字第二零六號代電呈

費三十二年度修治縣鄉道路實施計劃及圖表各一份電請轉呈等情到署(二)除指復外

理合檢同原件電費鈞府鑒核湖北省第七區行政督察專員兼保安司令李毓九叩

中華民國三十二年七月十一日

28934

7月7日(星期)

建字第 4800 號

建

67

午車專建印附轉呈來鳳縣三十一年度修治縣鄉道路實施計劃及圖表各一份

來鳳縣三十一年度修治縣鄉道路調查表

34

路別	起訖地點	經過重要地點	路線長度公里	現在狀況	擬修標準	沿路沿路	經費備
來宣路	起縣城	小河坪	10 ^K	15-20 ^M	16%	1.4 ^M	利用農暇 縣道
城舊路	起縣城	高洞河	25 ^K	10-15 ^M	40%	1.4 ^M	縣道
舊百路	起舊司	板土料	45 ^K	8-10 ^M	40%	1.4 ^M	鄉道
城杉路	起縣城	華勒車	45 ^K	10-15 ^M	35%	1.4 ^M	鄉道
城廖路	起縣城	廖泉坡	15 ^K	8-10 ^M	16%	1.4 ^M	鄉道
舊大路	起舊司	新街	125 ^K	10-15 ^M	8%	1.4 ^M	鄉道
舊上路	起舊司	老峽	125 ^K	0.7 ^M	16%	1.4 ^M	鄉道
安杉路	起安撫司	大河堤	80 ^K	10-15 ^M	20%	1.4 ^M	鄉道

改

舊串路	新西路	來龍路
起舊司 訖中漢河	起新街 訖老木垭	起縣城 訖陡坎子
脂壁司	牡丹坪	四斗糧
^K 22	^K 20	^K 2.5
10-15 ^M	10-15 ^M	18-20 ^M
25%	17%	08%
1.0 ^M	1.0 ^M	1.5 ^M
2.0 ^M	2.0 ^M	2.0 ^M
20%	17%	8%
1.4 ^M	1.4 ^M	1.4 ^M
沙石窄狹	"	沙土平坦
"	"	"
鄉道	縣道	"

附註

一、本表所列縣道為僑人力馱運之用鄉道為人力挑運之用總計各級里程二八九.五公里

二、各鄉鎮村莊之互通道路尚有未列入本表及附圖者應由各該管鄉鎮斟酌情形分

別緩急責令保甲分別修治之

三、各鄉鎮公所于奉到令文時務依照規定期限即行開工至竣工時應將修治情形呈報

縣府查核

四、於興修時由本府隨時派員查驗放核以憑獎懲各鄉鎮長切實督飭按期完成之

來鳳縣三十二年度修治縣鄉道路實施計劃附圖表

一、本計劃係依照湖北省三十二年度修治各縣道路辦法暨實際情形擬定

二、繼續完成三十一年度之擬定修治道路計劃本(三十二)年度除縣城至咸豐之咸來公路業已通車及縣城經旗鼓寨茅垵漫水南河至百福司驛道綫除由省府派隊測量在籌設修治中外擬修治下列各綫：

- (1) 由縣城經小河坪至宣恩界之石板鋪綫
- (2) 由縣城經高洞河至舊司綫
- (3) 由舊司經板土科小坳百福司綫
- (4) 由縣城經革勒車申溪河至杉木塘綫
- (5) 由縣城經廖家坡至上坳綫(來宣交界地點)
- (6) 由舊司經新街至
- 垵綫
- (7) 由舊司經老峽至上寨綫
- (8) 由安撫司經入河垵

綫(9)由舊司經腊壁司至申溪河綫(10)由新街經牡丹坪至四

棗木埡綫(11)由縣城經四斗種至陡子等綫(來龍交界地點)

三、關於實施辦法擬於本年(壬子)年秋收後利用農隙以勞動服務方式由


綫各鄉(鎮)保甲征集農民依照修治計劃之規定將上列各綫根據原有

大路之路基寬為二公尺其路面取材酌用泥結碎石寬度以一公尺四公

寸為準厚八公分估計人工每公里約為七十工全長貳捌玖、五公里須

二萬零貳陸十工於十月後開始於十二月底竣工

93



省界
縣界
河流
大山
縣城
區署
鎮埠
公路
修府
縣道
鄉道