

中華民國二十六年

月

日

起 止

水電廠借款擴充水電設備計劃及各項預算案

第 42 類

第 項

第 目

第 號

建

4720

號

次

本

2

3

功次事

1 代電武昌市政署

華西

2 指令武昌市政署
訓令 股長盧偉

3 指令武昌市政署

4 指令武昌市政署
密令 各機關

5 指令武昌市政署

6 武昌市政署呈

7 指令武昌市政署

8 同 上

9 同 上

10 同 上

由年月日文號

附件附件
號碼數目

注

省建
32598

33453

33132

34882

34515

35438

36300

36946

37332

37170

38974

35623

本案共文

件附件

件

湖北省政府稿

建環

速

7200

登

值百出

已收

十二年六月

周正民

來文

省建字第

32598

號別文

代電

送達

武昌市政處

別類

附件

據電請飭華西公司趕办電機工程等情着逕由該處電催由

事由

秘書長

主席

廳長

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

六六

省建字第32598

檔案字第

號

月日時到廳

月日時擬稿

月日時送核

月日時判行

月日時繕寫

月日時校對

月日時用印

月日時封發

代電

武昌市改處楊處長以覽本年六月漾代電悉着

逕由該處嚴密該華西公司迅速派負責工程人員

束部裝設完竣仍將辦理情形續報查核主席


黃宥省建印

刻日



中
華

民
國



繕
寫

校
對
秦
繩
正

監
印
高
元
勳

日

速件

文

(提呈另發)

最要

湖北省政府

(紙由摘雷文)

建設

第一科電政

武昌市政系

湯山電

佳德華西公司趕辦承辦工程

六五



附

件

事 由 擬 辦 批 示 考 備

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

中華民國癸亥年六月廿五日收到

省建字第 32598 號

1-5-10

收文

字第

號

54420

年 月 日

時刻

武昌市政處快郵代電

工字第一五五八號

事由 為據武昌水電廠報稱華西公司承辦工程未竣其駐鄂負責人員即行離去懇轉電省府嚴飭即派負責人員來鄂主持將所有工程趕辦完妥等情電請察核示遵由。

湖北省政府主席黃鈞鑒：頃據武昌水電廠報稱：查華西公司承辦本廠電氣工程，一再遷延迄未完成，自該公司副經理陸叔言暨負線路責任之工程師宋達金先後離鄂，外線工程及路燈專線，即由本廠繼續自辦。其承裝之八百瓩透平電機，前迭據該公司負責承裝電機之工程師吳克斌云，至遲準於七月半裝妥送電。本廠即據此以與軍政部製呢廠及粵漢路局等處議定售電。乃該公司吳工程師克斌旋亦離鄂，數週於茲，未見返漢，以致工程

中華民國二十六年六月二十三日

第一頁共

頁

武昌市政處快郵代電

字第

號
事由

進行，惟工人是賴，如期竣工，勢所難能，影響本廠對外信用，殊非淺鮮。即欲與該公司交涉，亦無負責之人。且專恃二千三百瓩一機送電，萬一發生障礙，勢將使全城陷於黑暗，影響公用。關係治安，擬懇轉電省政府迅予嚴飭該公司即派負責工程人員來鄂主持，將八百瓩電機依限裝置完成，其已成而待改善各點，限期趕辦完妥，免滋貽誤。等情。據此，理合電請察核示遵。武昌市政處處長楊錦

呈叩漾

中華民國二十六年六月二十三日

第二頁共

頁