


53

五

湖北省政府建設廳稿

廳		由事		文收總	
長		巴東		建	
七		水		字	
六		修		第	
		駁		66348	
		駁		號	
		駁		文	
		駁		W	
		駁		送	
		駁		達	
稿擬		稿		交	
朱		石		官	
廷		利		署	
祥		平		別	
		郭		類	
		功			
		快			
		熱			
		三			
		年			
		七			
		月			
		廿			
		六			
		日			
		時			
		擬			
		稿			
		時			
		交			
		辦			
檔		去		件	
案		校		附	
字		一		號	
第		字			
66348		第			
號		號			
		時			
		封			
		發			
		時			
		蓋			
		印			
		時			
		校			
		對			
		時			
		繕			
		寫			
		時			
		判			
		行			
		時			
		核			
		簽			
		時			
		擬			
		稿			



14288

0

代呈

至通子業管理處：施節交航子等
漾以重表已東机局承修輪致限期已
屈何日方有竣工仍何至明是排施
障。〇〇午(卅)達路印

75231
午



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

航

戴夫先

字寬

湖北省交通事業管理局

代電

中華民國

二十三年

七月

月

貳拾日

鄂鄂交航字第 15231 號

事 據已機廠及巴航處呈報十四號駁等修理進度情形一案轉請鑒核備查由。

建設廳廳長譚 據巴東機械廠機總字 56 號午支代電呈報

修理十四號駁等工程進度情形正辦理間復據巴東航務辦

事處交航已機字 309 號代電稱 一案准巴東機械廠本年機工字

第 56 號午支代電開 查本廠承修輪駁工程進度情形業經於上

月九日以機總字 331 號代電列表送請查照在案茲查十四號駁

業於上月二十三日上午午水漲浮漂建興輪暨第十一號鉄駁工程

正在趕修中不久即可完竣除將上項情形業呈交管處備核

外相應電請查照等由 二 准電前由理合轉請鑒核備查等情

54

查該十四號廠修理進度情形前據本處派赴巴廠督修之
工程司施小惠報告已轉報并嚴飭該廠加緊趕修各在案茲據
前情理合再請鑒核備查職沈友銘午
據交航印

監印

校對