~~6~~ 6

66

湖北省政府稿

建

速

總收文 建字第3566號

文別：指令

送達機關：第六區行政督察專員

類別：民政

附件：

事由：據呈報天門潛江兩縣中心工作計劃及實施報告，分別核飭遵照具報由。

秘書長 六、廿

秘書 六、十九、

主席 六廿

廳長 六、廿六

秘書 科長 股長 科員 辦事員 童 代 鑑

中華民國 卅四 年

月日時到廳	
月日時擬稿	六、十八、
月日時送核	
月日時判行	
月日時繕寫	
月日時校對	六、廿六
月日時用印	六廿九
月日時封發	[illegible]

去文 建字第3688號

檔案 字第 號

陳

584

廿三

六、廿八

卅四年 月 日到秘書處

曾時鏡

湖北省档案馆

指令 建三字第 號

令第六區行政督察專員

呈一件（錄由）

呈件均悉。查天門潛江兩縣、以修理縣區鄉道路及架設鄉鎮電話為中心工作、核與本府會准兩縣縣府呈計劃及實施辦法、多有牴觸之處、茲分別核飭於后：

（一）天門縣府所計劃、未據按期切實進行、應速趕修築縣道、限自本年九月起至十二月底止。架設電話自六月起至八月底止、一律完成；郭縣長不獨對於該縣第一期（三月至五月底止）中心工作是否開始、以及進行至如何程度、未有詳明呈報、前次令

飭辦理第一期中心工作之原案若合而架設電話延展於第二期修理道路延展至第三期，尤與蔣委員長刪秋莊電示：「統以三個月為一期，每期照其計劃切實辦到」之意旨不符。應飭即將辦理第一期中心工作情形分案具報候核辦。至第二第三兩期無論繼續前一期未完之各案或另行規定，均應按分期進行，分別呈報，以凭時限。

（二）潛江縣原擬辦法內甲項（2）（3）條修築道路於六、七、八、九、十、十一各月，及乙項（3）條架設電話，均擬報依照人民服工役辦法辦理。查人民服工役之旨趣，原在利用農隙，教民以習勞，~~以著普遍有恒~~兼以促進人民自動從事。~~若本案~~但地方生產建設與普通徵工性質不同。故於前頒服工役規則第二條內規定工役期間為每年

湖北省档案馆

十二月及一二兩月行之。六、七、八、九、十、十一各月，俗均不在人民服工役期間之內，且工作範圍又不普遍，實屬不便准行。惟（應由各縣修理者有急路暫行設法）另行徵工辦理，仰參照（一）項核示各點，迅將前一期詳細情形重行具報第二三等期分期切實彙報核。

（三）關於天潛兩縣乙項架設電話計劃，除應照（一）（二）兩項核（示）各節，分別將前（整理）一二三各期辦理中心工作分期報核外，兩縣各段線路起訖，間經過地點，詳細里程，所用材料種類及數量，架設工程經費，均須依照「湖北省各縣架設長途電話暫行辦法」之規定，分別詳細註明，並迅呈經費概算表備核。將來次第架設完成之後，應遵照令發湖北省各縣鄉鎮長途

湖北省档案馆

電話線路概況調查表式樣，填報，又潛江縣府應另行補足架設具報，勿延為要！

電話計劃線圖，以資參考。仰即分別遵照辦理為要！

此令。原件存。

主席 張。

椿華樓印

湖北省档案馆

中華民國　年　月　日

繕寫

校對

校對楊鴻遠

監印

監印高元勳

湖北省档案馆

69

建二

次要

建設路政

核[illegible]

中華民國卅五年六月拾壹日

六月十一日午天時到第一號

事由	為呈報天門潛江兩縣中心工作計劃及實施辦法祈 鑒核示遵由
附件	天門縣工作計劃及實施辦法一份計劃圖一份潛江縣實施辦法一份
擬辦	核辦 六十三
批示	
備考	

字第　　號　　年　　月　　日　　時到

建字第三三六六號
卅五年六月十日十三時

收文勇字第228號

1765—册 2408

湖北省档案馆

案於本年五月十二日奉

鈞府秘總字第零零九三號訓令開：

「案查前奉

委員長刪密桔電，(略)茲經本府刪繁就簡，擇要核定，除彙報

委員長行營鑒核暨分令外，合行抄發核定該區第一期中心工作，令仰遵照

。此令。」

等因；計抄核定第六區第一期中心工作一份，奉此，遵即分電所轄各縣遵照辦理。

茲將天門縣工作計劃及實施辦法，分別擬定，並據潛江縣縣長遵令擬具實施辦法前來，惟查第一期工作限期，係自三月起至五月底止，職署奉令之日，限期業已逾半，時間迫促，工作甚鉅，實難如限完成。且時值農忙，徵夫籌款，均感困難

湖北省档案馆

，似應稍假時日，期無窒碍，是以將完成期限，稍予延長。是否有當，除仍令催其他各縣迅速擬定計劃實施具報核轉外，理合檢同天門縣中心工作計劃及實施辦法一份，修築鄉鎮道路架設鄉鎮電話計劃圖一份，潛江縣實施辦法一份，備文呈報

鈞府鑒核示遵。二

謹呈

湖北省政府主席張

計呈賫

天門縣中心工作計劃及實施辦法一份修築鄉鎮道路及架設鄉鎮電話計劃圖一份潛江縣實施辦法一份

湖北省档案馆

湖北省第六區行政督察專員石毓靈（因公赴贛）

秘書詹漸逵代

詹漸逵印

湖北省档案馆

中華民國二十四年六月六日

湖北省档案馆

天門縣二十四年中心工作計劃及實施辦法

天門縣政府

湖北省档案馆

天門縣二十四年中心工作計劃及實施辦法

甲、修築由縣城到達各區公所及由各區公所到達各重要鄉鎮道路。

查本縣現為八區：第一區公所駐縣城。第二區公所駐截河，距城二十里，到達縣城道路，雖經加修，仍嫌矮狹。第三區公所駐毛家嘴，距城六十里，除天岳段公路早經完成外，由岳口至毛家嘴僅二十里，道路原屬平坦，擬再稍予加寬。第四區公所駐彭市，距城五十里，到達縣城道路，前已修築完成，惟以去歲襄堤潰口被水冲毀，應即另行修築。第五區公所駐馬灣，距城五十里，為天乾縣道經過之地。第六區公所駐皂市，距城六十里，第七區公所駐九真，距城二十里，均為皂岳支線經過之地。第八區公所駐漁薪河，為天漁縣道終點。以上第五六七八等區，均無須另行修築道路。至各區鄉道，前雖據報多已修築，但寬度均嫌不足，自應一律加修，以利交通。茲將計劃修築路線及實施辦法，分述於後：

(一)計劃修築路線

湖北省档案馆

子、縣道

(1) 將天乾路，由乾驛展長至田二河，銜接漢川縣道，以達該縣城。

(2) 將天漁路，由漁薪河展長至觀音湖，銜接京山縣道，經水隆河白口，以達鍾祥縣城。

丑、區道

(1) 由縣城至第二區公所駐在地之瀐河。

(2) 由縣城經史家場橫林口至第四區公所駐在地之彭市。

(3) 由岳口至第三區公所駐在地之毛家嘴。

(4) 由縣城經吳家新場至石家河。

寅、鄉道

第一區區公所駐縣城

(1) 由縣城經楊林口以達第五區之大板港。

(2) 由縣城至徐家嶺。

湖北省档案馆

(3) 由縣城至祖師殿。

第二區區公所駐截河

(1) 由截河至新堰口銜接岳皂支綫。

(2) 由截河經永豐廟以達岳口鎮。

(3) 由永豐廟至陶林鄉之第一山。

(4) 由截河至陳家場以達漁泛浲。

(5) 由截河至金家場東南經馬家榨以抵黑流渡。

(6) 由金家場至蔣家場由蔣家場南至官吉口北至第八區之鄭灘鄉。

(7) 由截河經汪家新場至第八區羅南鄉之姚家廟。

第三區區公所駐毛家嘴

(1) 由毛家嘴至漁泛浲由漁泛浲至馬王廟。

(2) 由毛家嘴經馬王廟至黑流渡以達官吉口。

(3) 由毛家嘴至楊家場由楊家場轉珠璣寺。

湖北省档案馆

(4)由毛家嘴至珠磯寺由珠磯寺至橫口。

(5)由毛家嘴至橫口。

第四區區公所駐彭市河

(1)由彭市河渡河至耀新場。

(2)由彭市河至茅佛鄉之十屋橋由十屋橋南至蘇麻洋潭東南至多祥河西北至陶溪潭。

(3)由彭市河經沔陽灣至陶溪潭由陶溪潭北至第五區之大板港西經楊家祠至橫林口。

(4)由彭市河至馬陸鄉之王家巷嘴接第二區之顏家橋。

第五區區公所駐馬灣

(1)由馬灣至蔣家場。

(2)由馬灣至盧市由盧市東北至第六區之魏家場西北至第七區之四合鎮。

湖北省档案馆

(3)由馬灣經花蕊菴至八字腦由八字腦東北至第七區之四合鎮西至第一區之楊林口。

(4)由馬灣經黃家場至大板港。

(5)由馬灣至馮家灘。

第六區區公所駐皂市

(1)由皂市經張家場達第七區之四合鎮。

(2)由文家墩至張家場。

(3)由胡家場南至魏家場西北至重新集。

(4)由趙家場至團山。

第七區區公所駐九真

(1)由椰河至長壽菴。

(2)由九真至花台。

(3)由九真至夏家新場。

湖北省档案馆

(4)由九真至吳家新場由吳家新場至夏家新場。
(5)由九真經段家場至石家河。

第八區（區公所駐漁薪河）

(1)由漁薪河經張家場至石家河。
(2)由漁薪河至墳禁場。
(3)由漁薪河至王家場。
(4)由漁薪河至習家口由習家口經楊家場至觀音湖。
(5)由漁薪河至鄭家灘。
(6)由漁薪河至賴興場。
(7)由姚家廟至第二區之汪家新場。

(二)施工辦法

(1)勘查路綫　縣道由縣政府派員勘查畫定，區道鄉道均就原有人行路加修，由各區區長按照指定路綫，派員會同各聯保、

湖北省档案馆

主任實地查勘，估計工程，劃分段落。如事實上有特別困難時，得呈報縣政府派員覆勘屬實後，免予修築，或改修其他路線。

(2) 路面寬度　縣道定為五公尺，區道定為三公尺半以上，鄉道定為二公尺以上。

(3) 橋　樑　縣道橋樑由縣政府派員估計工程，籌款建築。區道鄉道，除原有橋樑可資利用者外，由各區區長就地徵集材料建築之。

(4) 路面工程　縣道徵集道路兩旁十里內各保之壯丁修築之。區道鄉道，概以鄉鎮為單位，由各聯保主任徵集所轄各保壯丁分段修築之，但市鎮地方，得酌量捐助款項，作為建築橋樑等費之用，免予派夫。

(5) 完成限期　自本年九月起至十一月底止，一律完成報驗。

乙、籌架由各區公所至各聯保辦公處電話。

乙、該縣籌架各區公所至各聯保

湖北省档案馆

四

查本縣電話由縣城至各區公所，及由縣城至石家河蘆家口，由蘆家口經馬灣至乾驛等綫，均早經完成，上年第六區由區公所至各聯保辦公處電話，亦已架設。現縣城設有十五門總機一架，為全縣電話中心。岳口設有五門總機一架，為接轉第二第三第四等區公所之樞紐。毛家嘴設有五門總機一架，可以接轉潛江沔陽兩縣政府，皂市設有五門總機一架可以接轉京山縣政府省縣長途電話及該區各聯保辦公處，全縣共有分機十五架，綫路共約四百華里。茲將完成全縣電話網計劃及實施辦法，分述於後：

(一)計劃架設之綫。

第一區區公所駐縣城

(1)由區公所至楊林鄉之綫。

(2)由區公所至陳崗鄉之綫。

(3)由區公所至走馬鄉之綫。

(4)由區公所至三河鄉之綫。

如本縣電話、應將各段綫路起訖點、經過地點及里程、所用材料種類及數量、架設工程經費、依照湖北省各縣架設長途電話暫行辦法擬具計劃書、綫路圖、經費概算表、暫呈府核示、綫路架設完成以後、應遵照今年度湖北省各縣鄉鎮長途電話綫路概況調查表依式填報以資查考。

湖北省档案馆

17

(5) 由區公所至黃潭鄉及義南鄉，已有話綫，只安設話機。

第二區（區公所駐截河）

(1) 由區公所逕達縣城之線。（前係由岳口轉）

(2) 由區公所至新堤鄉之線。

(3) 由區公所至汪灘鄉之綫。

(4) 由區公所至金場鄉、黑流鄉、蔣場鄉之綫。

(5) 由區公所至譚垸鄉、顏橋鄉之綫。

(6) 由區公所至陳場鄉之綫。

第三區（區公所駐毛家嘴）

(1) 由區公所至珠璣鄉之綫。

(2) 由區公所至橫口鄉之綫。

(3) 由區公所至漁下鄉、漁上鄉之綫。

(4) 由區公所至同興鄉，已有話綫，只安設話機

湖北省档案馆

第四區區公所駐彭市河

(1)由區公所至長珠鄉及由長珠鄉至風黃鄉之綫。

(2)由區公所至蔴洋鄉和平鄉之綫。

(3)由區公所至茅佛鄉之綫。

(4)由區公所至陶湖鄉之綫。

(5)由區公所至橫南鄉橫西鄉以達縣城之綫。

(6)由橫林口至橫東鄉之綫。

(7)由區公所至馬附鄉之綫。

第五區區公所駐馬灣

(1)由區公所至浄蔣鄉之綫。

(2)由區公所至大有鄉之綫。

(3)由蘆市至養馬鄉之綫。

(4)由區公所至帶南鄉大板鄉之綫。

湖北省档案馆

(5) 由區公所至閘車鄉楊田鄉以達縣城之線。

(6) 由區公所至新興鄉新六鄉之線。

(7) 由乾驛至河南鄉之線。

第六區區公所駐皂市至各聯保辦公處電話業已完成

第七區區公所駐九真

(1) 由區公所至四合鄉之線。

(2) 由區公所至長壽鄉之線。

(3) 由區公所至花台鄉之線。

(4) 由區公所至石東鄉之線。

(5) 由區公所至西段鄉之線。

(6) 由區公所至官風鄉之線。

第八區區公所駐漁薪河

(1) 由區公所至白竹鄉石河鄉之線。

湖北省档案馆

(2) 由區公所至墳禁鄉之綫。

(3) 由區公所至河橋鄉之綫。

(4) 由區公所至灰市鄉北港鄉之綫。

(5) 由區公所至南港鄉觀楊鄉之綫。

(6) 由區公所至鄭灘鄉之綫。

(7) 由區公所至賴塲鄉之綫。

(8) 由區公所至灘南鄉之綫。

(9) 由區公所至馬北鄉已有話綫，只要設話機。

(二) 實施辦法

(1) 估計工程，各區應架電話，在未施工以前，應由各區長派員會同各聯保主任將綫路長度，需用材料種類數量，詳為估計，以為施工之標準。

(2) 話機綫料購置費　各區架設電話，所需話機綫料購置

湖北省档案馆

79

?

費，由區長就左列款項籌集之。

一、地方原有公款。

二、其他建設事業之餘款。

(3)桿木　各區架設電話，所需桿木，就線路經過地方，徵集相當樹木應用，每華里至少十二株。

(4)總機　各區公所應依各該所轄鄉鎮數目，購置相當門數之總機一座，以資接轉。

(5)架設　各區架設電話，在未施工以前，各區公所應派員來縣講習架設及電話常識，以便回區後，指導工作。

(6)線料之購置　各區架設電話，所需話機線料價款籌齊後，一律繳由縣政府組織購料委員會，統籌購辦，以節開支。

(7)限期　自六月起至八月底止，一律完成報驗。

湖北省档案馆

[illegible]

潛江縣完成（由縣城至各區公所並由各區公所至各重要鄉鎮道路　由各區公所至聯保辦公處電話）實施辦法

（甲）關於修築道路方面：

1、完成由第一區馬家廟至縣城，及由第二區浩子口至縣城之道路

查此路係舊有汽車道，已列入本年第一期（自三月起至五月止）中心建設工作，督率第一、二兩區公所依照人民服工役辦法，就道傍附近民眾，徵工將路基低窪，及不合規則之處，修復完成。

2、完成由縣城至第三、四、五、各區公所道路，及奉令飭修之李潛道。：查由縣城至第三區公所之黃家場，再西行至第四區公所之鍾滚壋，及由縣城北至第五區公所之張截港（道路在襄河以南純屬第一區管轄地）均係交通要道，其路面寬度多被農民剗

仍呈第二三期中心工作

削成田，路基亦多低窪之處，已列為本縣第二期（自九月起至十二月止）中心建設工作，督飭第一三四各區公所，依照人民服工役辦法，就道傍附近民眾徵工將路面寬度，一律修至三公尺半，其高度至低須離地面一尺，於期內一律修築完成，同時并照上項規定完成飭修之李滑路。

3、修築由各區公所到達各重要鄉鎮道路：由縣府飭令各區公所，在本年六七八各月份內，將是項應修道路，調查繪圖具報，分別組織築路委員會，於本年九十十一、各月，依照修築由縣城至區公所道路辦法，同時修築完成。

4、籌措橋梁工費：橋梁工料，以由地方自行籌用為原則，如

湖北省档案馆

同吳门縣中心工作
(乙)項所签注

工費較大為地方所不能舉辦者，得估計工料預算，報縣先行籌商。

(乙)關於架設由各區公所至各聯保辦公處電話方面者：

1、電話機及電話綫經費之籌措：查本縣共計四十六個聯保，除各區公所所在地之聯保及熊口聯保，已架有電話外，其餘尚有四十個聯保，每聯保平均以用電线三百斤需洋十五元外，各添置電話分機一副，需洋四十元，每處各需洋五十五元，總計需洋二千二百餘元。又各區公所應置總機一副，每副需洋一百餘元，共需洋五百餘元。上項經費，擬將各區總機費，由縣政預備經費項下開支，各聯保所需購置機綫電池等費，由各聯

保自行籌措，事後報縣備案，并公佈週知。

2、電話桿木之籌措：擬暫定由聯保採辦較大竹子或柳樹備用。

3、徵工架設：由各聯保依照人民服工役辦法徵工架設，并須限

於本年十二月前辦理完成。

湖北省档案馆

天門縣修築鄉鎮道路及架設鄉鎮電話計劃圖

中華民國二十四年五月　日繪製


北
京山
漢川縣
潛江縣
沔陽
縣
縣
第一區
第二區
第三區
第四區
第五區
第六區
第七區
第八區
圖例
縣界
區界
鄉鎮界
縣城
區公所駐在地
聯保辦公處駐在地
較大集鎮
已成電話線
計劃架設之電話線
省道
已成縣道
未成縣道
已成鄉鎮道路
計劃修築鄉鎮道
河湖
已有電桿未設電話機
比例尺十萬分之一
200 0 200 400 600 800 1000 米尺
60 30 0 300 市丈

天門縣土地清查辦事處代製