

胡

湖北省政府建設廳稿

來文事由

廳長

密

16702

成



密令

送達機關

各附屬機關

秘書長 技正 會計主任 技師 技佐 佐理員 科員 辦事員

秘書



中華民國二十九年

八月廿二日

成

附件

16702

時交辦 時擬稿 時核發 時判行 時繕寫 時校對 時蓋印 時封發

檔案 第一字第一號

# 密令

## 令

農業業改進所、長張傳琮  
 手紡織利便所、長雷震雲  
 巴成段、長王培澤  
 第一化工廠、長馬登融  
 荒材庫主任朱子彬  
 修車修廠主任高國恕  
 棧棧廠、長郭壽銜  
 麻織廠、長田鎮瀛  
 造纸廠、長蘇祥  
 硫磺廠、長主任的承堪

查本廳所屬各機關多距恩施甚遠，刻值鄂  
 西局勢較前緊張，敵人由宜西犯企圖，雖未判以  
 但對行政重要工作，亟應預為申辦，以防萬一。



所有重要業務亦待分別指示以資推進。  
經召集各廠主任及其他各機關之負責人  
於本月十日來廳會議討論具體辦法除  
呈奉

主席批示以中備查外令行抄發該會議  
紀錄令仰遵辦是報。

此令。

附抄發該會議紀錄一份

廳長林○○

33

湖北省政府秘書處便箋

原案附呈會函錄以函於呈報務方面者。擬註  
明呈以函在在文牙面者。擬註  
查原案者。名法  
核

朱再  
菴印

朱再  
菴印

年 月 日

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

簽呈

案由：為召集本廳各附屬機關業務會議賚同會議紀錄簽請鑒核由

說明：查本廳所屬各機關多距恩施甚遠刻值鄂西局勢較前緊張敵人由宜西犯企圖雖未判明但對於應變工作亟應預為計劃以防萬一所有重要業務亦待分別指示以資推進經召集各附屬機關負責人於本月十日來廳會議討論具體辦法理合檢同會議紀錄簽請

鈞座鑒核示遵！

謹呈

准予備查



施廳

13942

附件齊全



民國廿九年  
8月18日  
到秘書處

代主席嚴

附呈會議紀錄一份。

建設廳

八月十八日



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



湖北省政府建設廳各附屬機關業務會議紀錄

時間：二十九年八月十日下午二時

地點：本廳大禮堂

出席人：林逸聖

黃乃真 (本廳秘書)

解承堪 (蕪湖第三科科長)

張傳琮 (農林建設所所長)

馬登融 (化學廠廠長)

雷震雲 (手紡織訓練所所長)

袁學彬 (器材庫主任)

李以介 (本廳購委會秘書)

郭壽衡 (機械廠廠長)

主席 林逸聖

紀錄 周方立

熊

沈瓊

高國恕

田鎮瀛

蘇

王瑞澤

朱鎮中

楊達五

裕

芳

恕

瀛

諤

澤

中

五

(本廳主任秘書)

(蕪湖路政科科長)

(修車總廠主任)

(蘇織廠廠長)

(造紙廠籌備處主任)

(巴成校校長)

(駐蕪購料委員)

(本廳會計室主任)

缺席人：

郭壽衡

(機械廠廠長)

35

開會如儀

甲. 報告事項

一、主席報告：自宜沙轉入戰區後，鄂西局勢頗形緊張，現敵入公團尚未判明，本廳各附屬機關應仍切實推進業務，同時對於應變工作，事先宜有切實準備，以防萬一，茲為免除文電往返及明瞭各機關業務現況，並指示各項應變工作起見，特召集各單位負責人來廳商討，以便將各項問題得一具體解決。

二、蘇織廠田廠長報告：關於蘇織廠最近現況，分作四項陳述如下：

(一)設備：本廠共有機器六百餘噸，內蘇機三百八十餘噸，布機及其

他機件二百五十餘噸，蘇織機及蘇紡機均已裝竣，布機原有二百

台，現已裝置六十五台，其中有三十四台因缺乏天軸等件暫僅開

動三十一台。(二)產量：蘇織機現正試車，每日可製天說蘇袋六百

個，布機每日可織帆布三十疋，如織官布每日可出二十疋至三十



十五及三經濟狀況。本廠蘇布兩廠工程費原預算為十萬零二千三百五十元。已領用八萬元。未領者尚餘二萬二千三百五十元。蘇

廠準備金九萬元。已領七萬元。布廠六萬元。已領四萬元。籌備費已領一萬一千元。又領到週轉金一萬元。合計已領二萬一千元。應領

未領者尚有五萬一千二百五十元。按目前生產量估計。蘇廠準備金如能全部發足。可敷應用。布廠準備金如織官布以三十台計。尚

可維持。如織忱布則相差一倍。近來蘇價紗價飛漲。原預算所列準備金深感不敷。似應增添流動資金十萬元。以資周轉。四營業

情形。本廠自復工以來。已產各種布疋五萬餘尺。祇以復工伊始。營業未臻發達。收入約一萬四千餘元。現存產品約值七萬五千餘元。

所存原料按市價計算亦值二萬五千餘元。現擬增加產量。以日織蘇代各六百個。忱布或官布三十疋。計算月入可得十餘萬元。

三、造紙廠籌備。廠蘇主任報告。關於紙廠籌備情形。係按照原定

計劃辦理自本年五月一日起遷還機器七月一日起正式籌備已運  
萬機器共一百五十噸左右計小型織機全部大型織機一部於廠址  
已租妥萬縣明鏡灘民地約十五畝人事方面截至現在止已到差者  
計職員十一人技工人現正積極修配機器添置工具及應用器材  
一面訓練藝徒調查原料期於本年十月底先行開工關於建廠工  
程費已領者共三萬一千元待領者四萬四千一百五十八元又材料儲  
備費及流動資金待領者三萬二千元此外七月份籌備費待  
領者一千八百九十四元。

四。第一化工廠馬廠長報告：本廠自去年十一月開始籌備機油工  
場十二月開始提煉機油截至現在止已供給巴成袋機油共約四  
千加侖又於本年二月開始籌備油黑皮草兩工場自三月起即陸  
續出貨關於本廠經費計於上年十一月領到開辦費一萬元本年  
元月至三月續領周轉金二萬五千元除籌備費三工場設備費

場屋修理搭蓋費等均係在開辦費支出外週轉金之大  
部分係採購機油原料其經挪用採購印墨皮革原料者為  
數甚少自開辦迄今八個月間售出機油收入約三萬元現欠  
收機油價款一萬四千餘元故近月以來已停止進貨現存廠  
原料除機油原料可製出千餘加侖外其他原料幾無存貨  
又本廠所製印墨約存數十磅大小皮革五十餘張正在製  
造中

五、手紡織訓練所雷所長報告：本所係上年五月底成立以訓  
練手紡技術人員為宗旨現籌備附設工廠除原有七七紡  
紗機二組外已增置織布機二十四部織毛巾機十一部織襪機  
七部並擬增開七七紡紗機一組現存原料有棉花八千斤  
及自紡之棉紗一千斤擬自本年十月起工廠機件全部開工後  
計劃每月出棉紗一千六百餘斤棉布四百四十餘疋棉襪毛巾

各三百餘打一面正式開始營業以達到自給自足目的

六、硫酸廠籌備處副主任報告：本廠最近由渝購到鉛塊兩噸化學儀器三箱又原存萬縣機械廠象礦鉛皮兩噸及象礦原有儀器三箱擬一併撥歸本廠應用設廠經費及籌備費省府通過預算七萬八千元最近經濟部准予補助十萬元已領籌備費二萬五千元並擬自八月份起開支籌備經費廠址原設恩施紅廟利用原有民房加以改造已用開辦費三千元左右最近奉諭遷移日內即派員赴利川等處勘查

七、修車總廠高主任報告：本廠現有本廠炭車二十六輛汽油車十九輛報廢暨不能運動車輛共四十餘輛現汽車零件購辦不易所有裝修各路行駛木炭車多係就廠存車輛拆卸可用機件臨時修配萬一時局緊急本廠車輛因電池零件不够支配只能運動三十輛至廢車底盤每車約三千餘磅總廠現有

38  
修車機件亦頗笨重折遷甚感困難

八、器材庫表主任報告：本庫存巴機件材料約有二百六十餘噸又象礦及水電廠機件約有一百五十噸現正在選擇移轉地點以便搬遷

九、農業改進所張所長報告：本所業務現係照預定計劃進行對於應變準備因本所需用工具較少所有器械藥品等轉移比較容易

### 乙、討論事項

關於各附屬機關業務暨應變準備工作經討論決議如左：  
（一）關於業務方面者

1. 麻織廠布機應全部裝設完竣麻袋生產量暫以適應軍政部需要數量為原則
2. 手紡所經費已發呈

省府維持至本年底止以後如何自給由該所詳細計劃速擬自給自足辦法呈核蘇織造紙及化工各廠週轉資金由各該負責人與主管科及會計室會商後簽候核奪

3. 化工廠暫製機油皮革油墨三項機油暫保持一個月存貨

4. 此次由宜三斗坪搶運(一)號鋼廠機件經民生公司上運至萬內多係前紗局象礦及造紙廠存儲之件運費一項先由在萬各廠分墊另案開支

(二) 關於應變方面者

1. 萬縣蘇織機械造紙各廠業務照常進行各該廠均應作遷移準備其因機件笨重交通工具缺乏無法搬遷者臨時電請核示破壞以免資敵遷移地點暫定四川宜賓遷移費及遷移辦法即派蘇主任鐸赴渝事先商請經濟部工礦調整處至必要時妥為協助或與該處合資辦理

39

2. 修車總廠現有機件車輛必要時商請長江企業公司  
接收與該公司合資辦理遷移地點由該廠派員查勘  
呈廳核奪

3. 庫存能灘材料暫不搬運存巴器材將造紙機件全部  
運萬其餘器材候本廳指定適當地點搬遷

4. 硫酸廠改在利川境內選擇適當地點籌設

5. 施巴路應作破壞準備必要時即作澈底破壞尤應注重  
茅田至巴東一段破壞工作

丙敬會