

航政風清報告

二十二年十一月

(一) 航政

甲 設施之事項

增開漢宜直航專班

增開武漢漢陽漢口直航專班

乙 推進之成績

(一) 查宜為上游重鎮，漢口為經濟中心，交通工且早

臻完備，惟自抗戰以來，情勢變更，上游運輸日益艱繁，

雖之冬令水漲，大輪多不能行駛，為便利交通，適應需

要起見，特籌開漢宜直航專班，規定客貨票價，抽派江興

源豐源茂三鋼輪行駛，由漢口直達宜昌，中途停靠沙市

外，其餘各碼頭概不停靠，業於本月十七日起正式開

60

57

湖北省政府建設廳二十六年十二月份施政成績報告

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

送
刊後
秘書處
公報室
編



莫口五彩白齋印

一、公路

甲、設施之事項

七省聯絡公路京川洛韶萍粵等幹線鄂東鄂南及乙成各路亟宜修築整理

乙、推進之成績

茲將本月份工作情形分述如次：

一、京川幹線 (一) 團柳至橋涵已完竣百分之五十因

軍運緊急奉令限期通車故先搭便橋乙於本

月開工 (二) 巴河便橋已開工 (三) 漢長各水冲土方已

開工先修便道 (四) 長宜各派員查勘補修工程

十二月份

2. 洛韶幹線 (一) 孟老水未完橋涵本月繼續興修

(二) 襄十水土方橋涵本月開始籌修

3. 汴粵幹線 (一) 大冶湖堤橋涵本月已復工 (二) 戴瀛

夏府河堤水冲工程本月已將便道修竣通車

(三) 大冶玉畧牌橋涵地基本月繼續補修整理 (四)

黃陂玉畧嶺補修工程本月查勘完畢

4. 鄂南支線 (一) 大冶玉畧首水路面本月繼續採


料 (二) 武昌崇陽水路面本月繼續趕修 (三) 崇陽

界上水路基橋涵本月開始補修

5. 鄂東支線 (一) 武田水橋涵本月已成百分之五十二 (二)

班。

(2) 自抗戰以來一切軍事政治中心均移至武漢。人烟密集，車往物繁，而軍事交通尤為重要。為便利交通起見，爰增開武漢輪渡，每日由武昌大堤口至漢口黃坡頭，規定每張票價為銅元二百文。自本月十五日起開班。



59

宣化店至河口各派員設所查勘

6. 鄂北支線 (一) 老白路已派員設所查勘整理 (二) 樊

黃河乙派員設所查勘整理

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

中華書局