

20

湖北省政府建設廳稿

12

總收文 事由

廳長

新字第

38901

會
科
第

該廳三十年九月修工作月報建設部核示理由

代電

石印

吳

稿 核 為 核

陳伯輝

和宰

柯

張

五文

中華民國二十一年一月

別類

件附

四月十二日	時差印
三月十二日	時封發
月 日	時校對
月 日	時善寫
月 日	時封行
月 日	時核發
月 日	時核發
月 日	時交辦

檔案

廳稿第一字第

字第

38901

號院

0

121

代電

五峯縣政府：奉該縣二十九年九月作月報表建設部併核示(一)甲
路政查本有各縣道路於二十九年奉六戰區長官部敬函列代電囑特飭各縣
予以破壞在案表列補修人行道一節應由該縣專案報請省府特請六戰
區長官部核准後再行辦理乙電政丙建築兩項均悉丁興辦農田水利應將
辦理實在情形專案報備核戊農林畜牧應將辦理情形報查(二)仰即遵
以施建設慶備印

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



車件批發

貴科簽註呈

因以擲還現亦身之

第二科

路政股已完
農林股已完



與

第一科



湖北省档案馆

湖北省档案馆

程守年
存仲輝

22

湖北省政府建設廳摘要單

第一科 文書



收		字 第		號	
示	批	辦	擬	由	摘
					<p>奉交第一區專署呈請查由 告檢固有國建設部</p>
					<p>秘書 通知</p>
					<p>何處何人來文別文到日期附件</p>
					<p>年 月 日</p>

湖北省档案馆
 湖北省档案馆
 湖北省档案馆
 湖北省档案馆
 湖北省档案馆
 湖北省档案馆
 湖北省档案馆

中華民國卅二年九月十五日收到

建設字第 38901

(省印)

23

湖北省政府交辦案件通知單

案由

奉
交下第六區專員公署呈請五峯縣政府三十年九月
份工作月報表請核示一案轉送查照

原表一併

右案奉

主席諭

有閱機關查核送飭等因特檢同有閱貴廳部份

送請

查照此致

建設廳

中華

民國



由

秘書長劉千俊

書

一四三七

號

中華民國三十一年九月十五日收到

查本省各縣道路於壬午年奉六戰區長官部教函列代電馮轉飭予
以破圯，前准民廳函，以擬視察員報告建議專修鶴峯縣，本廳當以該
縣道路曾奉令破圯，應否專修，經以府憲請六戰區長官部核示嗣
奉復以不修，復以直經轉飭鶴峯縣政府知照，並函民廳查具各在
案。至五戰區縣政府表列補修人行道一節，似應由該縣專案報請
省府轉請六戰區長官部核准，再行辦理。

曾昭鴻 三六下

湖北省五峯縣工作月報表

三十年 月 日

建設部份

項 目原定計劃 工作概況 備

攷

(甲) 路政

補修本縣西北人行道

1. 本縣山嶺重疊行旅阻尤以西北一帶道路道路險峻持甚趨于酌至補修以利交通

2. 督令沿西北大道各鄉保於本月內開始補修

3. 本月內批首先補修由西至茅莊岩板河昆連鶴峯燕子坪一段

(乙) 電政

整理各鄉電話路
分期查勘各鄉電話線路

本縣十二鄉電話線路雖經架設祇以器材凋敝用話時發生阻滯以分期派工輪流查勘修理

二科

二科

五



(丙) 建築 建築六二兵站醫院

以利通話

以派員工輪流查勘凡有

障礙樹木一律砍伐按

本月上旬為第一期中旬

為第二期下旬為第三期

期

3. 關於它料甚感缺乏

購置不易經奉省官

統籌道已准款請煇

官池四十箇備作資儲用

1. 奉第六戰區司令長官

部電飭在本縣建築收

容二千八人容量之兵站

醫院一所後奉總監部

官飭建築容量五百人

兵站醫院經由一六二兵醫

院會同查勘擇定縣西

北半公里之教坊填為院

址

2. 經會同該院召集土木工

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

日科

立將辦理

實在情形

多易未盡秋

備核

丁中初

日科

應由辦理

情形另報

備核

西官林股

26



(丁) 興辦整田水利

開濬塘堰
溝渠水井

匠估計工程本府專員
在僱民工三百人撥還并
責任費用由該院直
接撥放

(戊) 農林畜牧

推廣農村
普通作物

本縣萬山重山高低
不平農作物產量
包心玉薯木稻極
和參酌定際情形度
地制宜擇其易於引水
處分辦開濬塘堰溝
渠水井以資灌溉
此督令各鄉保督導民
分別整修開渠鑿井
經已開辦實施

本縣食糧已谷為主
食如遇荒歉大有不供
所需之勢亟應推廣
農村種植作物以補不足
以刑表查調查表格督令
各屬鄉時本年收穫後

量詳細填報

責令各鄉保督導

民及于隙地推廣種

植甘薯馬鈴薯蕎麥

等項並宜傳導

應作物意焉

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

