

114

湖北省政府建設廳

印

文收總

照奉 廳建

廳

長

三科

46316

文

代電

鳴謝

十七

稿擬

送閱

監利縣政府

李重友

程家平

張煥
徐若霖
柯明

新祥興

檔案

施應廷一

年

一月

國民華中

十日

月日

月日

月日

月日

月日

十月十四日

月日

時封發

時蓋印

時校對

時繕寫

時刊行

時核簽

時撰稿

時交辦

件附

46316

代電

監利縣政府：奉交該縣呈費三十二年元月至六月月份工作月报表并
就建設部門核示如次：(一)元月至六月墾荒部份應專案表报倘
核元月至二月修築橋樑部份該縣邊區前線所有道路橋樑
之修築尚被壞河係軍子極大應就速乘承駐軍長官辦理并將
道辦情形於核四月月份表中共造產部份已方案修造五月月份開鑿
塘堰溝渠部份應將上半年年不完成果列表报核(二)其餘各月各
項均悉(三)仰即遵照 施建設廳 皓 仰印

本件批答

閱後送請各科簽核
核辦

未

子育

農林水利各科

第一科已簽注

張怡

三

程寧平
李亞友

湖北省政府交辦案件通知單

案由

奉交本廳辦理政府重要案件本外元日及六月份
六月份報表申請查照由

附件

三三六月份報表
各一份

若案奉

主席諭

知有自紀國會議務
員部送請

特請

查照！此致

建設廳

中華民國三十三年九月

湖北省政府秘書長劉子俊
月廿三日發者自書字第
號



中華民國三十三年九月廿三日收到

46316

二十一年元月份

建設部份

項 目 原定計劃 工作概況 備

修築隄防

本縣車灣萬青段江隄崩塌原係外護內幫及退挽月隄分一年完成限本年六月以前完成一半

本年四月底以前完竣各境民堤

上年十一月通令各境修防處加緊修築堤埝本年本月第一次縣政會議決限期完竣具報

改良紡織工業

集資派員赴湘採購改良紡織機回縣

於本年本月第一次縣政會議決定各鄉鎮保送各青年男女進請技術分練習三月

加強電話網

普設各鄉鎮區署電話機

上年十二月除原有電話鄉鎮架設外添設中學新大兩機

疏濬溝渠水井

發動民衆疏濬原有溝渠水井

上年九月奉省頒辦濬濬說送令各鄉鎮遵辦在案本年本月第一次縣政會議議決各鄉鎮長發動保甲正紳民限期完竣報府派員驗勘

四科

考

三科

二科

四科

考

考

四科
志

造林

發動各鄉鎮民衆
培植樹苗并每户植楊
柳五株

由本府通飭各機關團
隊學校發動每名植楊
柳五株

墾荒

調查各處荒地發動
民衆開闢

上年迄今各鄉鎮調查
各地荒地列表報府以便
派員開闢本年本月已墾
廣興洲荒地二千餘畝作
為學產租人課耕

四科
擬修善舉表核備核

修築橋樑

本縣各地交通河道
擬建設橋樑以利行人

上年十月已建林長河及
周老未觀之河橋樑兩部

接濟農需器具

本府派員携款赴湘採
購焦煤鐵回縣分發各
爐戶應用

上年十二月派員赴湘購回
鐵煤三百九十六石焦煤四六
石本年亦月已發放各鄉戶
戶造製農器具

四科
志

該縣區區近前所有道路橋樑之修築亦由
破壞及因係軍事事極大擬飭就近東派
駐軍長官辦理並將遵辦情形報核

湖北省檔案館



三十一年二月份

建設部份

項 目 原定計劃 工作概況 備

四科

修築隄防

本縣車灣萬青段江堤崩塌原估外護內幫及退挽月堤分二年完成限本年六月以前完成一半
本年本月本府上期行政會議議決搶修車灣萬青段江堤設協修委員會會議全部經費四百零萬元分兩期征收并限期開工

三科

本年四月底以前完成各坑民堤

本年本府上期行政會議議決由本府令飭各鄉鎮各修防處將應修之民堤先行查明呈府派員會同駐軍實地偵查酌為填補國防工事

三科

改良紡織機

集資派員赴湘採購改良紡織機回縣

本月上期行政會議議決由縣府派員赴湘省純熟技士來縣傳習廠址設縣城附近

加強電話網

架設各區鄉鎮機關電話機

本縣情形特殊除架原有電話鄉鎮并添設中學新太兩機外擬將協委會架設一部以利行政

三科

考

四科

志

疏濬溝渠水井

發動民衆疏濬溝渠水井以利生產

本月上期行政會議議決疏濬溝渠限期竣工報府驗收成績優劣并訂獎懲辦法分別執行

造林

令飭各鄉鎮發動民衆培植樹苗并每戶植楊五株

本府發動各機關團隊每員應植楊五株

四科

志

墾荒

調查荒地發動民衆開闢

本縣組織墾務委員會調查各地荒地發動民衆開闢作為學產廣興洲所墾一千餘畝已稞人耕種頗有成效

松竹寺系表報

二科

修築橋樑

本年建築完成各交通河過河橋樑以利行人

本縣除去年十月已建林長河周老河兩橋外其餘應林要道建修

接濟農器


由本府派員携款赴湘採購焦煤回縣分發各爐戶應用

上年派員携款採購鐵煤回縣本年已通知各爐戶備具領面以應農需

四科

志

該縣區區前線所有道路橋樑破壞關係軍事極大擬飭就近承駐軍長官辦理並將辦理情形報核



湖北省

建設部份

三十一年三月份

項 目 原定計劃 工作概況 備

修築堤防

本縣車灣萬青段江堤崩塌原估外護內幫及退挽月堤分一年完成限本年六月底以前完成一半

本月召集縣緊急縣會議議決成立搶修車灣萬青段協修委員會設分修數人補助漢程局及縣府之不及現正籌設開工

本縣北汎襄堤限本年六月底修築完成

本縣北汎東荆河堤本月緊急縣政會議決定限期開工

本年四月底以前完竣各垸民堤

本上期行政會議議決案令催各鄉鎮及修防主任限本月底完竣具報由本府派員前往各垸巡查現太馬垸及小蘇湖垸堤已興修完竣一半

改良紡織機

集資派員採購改良紡織機回縣

本上期行政會議議決議案正積極籌劃進行

現因萬青段搶修工程急待開工故是項稍延

加強電話網

架設各區鄉鎮機關電話

本縣除架設原有電話區鄉鎮并添設中學新太兩機外另添設搶修車灣協委會電話機一部

現堤頭鄉屬之長途電話線被雷擊毀現由電處

四科

志

三科

志

二科

志

119

119

四科



疏濬溝渠水井

發動民衆限本月底完全疏濬

本上期行政會議議決案及省頒辦法令催各鄉鎮限本月完竣報府本府派技士前往實地查勘

劉隊長積極修整



四科

造林

發動民衆培植樹林

本月十二日為植樹節本府發動各機關團體每人植樹五株民衆每戶植楊五株



二科

墾荒

調查荒地發動民衆開闢使野曠土

本月組織墾荒委員會派員往廣興洲開墾荒地千餘畝招待承租耕種以作學校之費

四科



修築橋樑

完成交通河道橋樑以利行人

本月調查各要河道建築橋樑務使行人無窮途之感

接濟農器

充實本縣爐戶有鐵煤以便造製農具

本月將購回焦鐵煤各行發各爐戶應用

以下各月份報部告均
馬元西月份報部告均
馬元西月份報部告均



三十一年四月份

建設部份

項 目 原 定 計 劃 工 作 概 況 備

修築隄防

(1) 車灣萬青段江堤原估內卸外護及退挽月堤均限六月底完成或半年底告竣
車隄協委會正式成立督促各分修架緊趕修外護內卸

(2) 縣北汎襄堤上下兩段限六月底完竣
本縣北汎襄堤分上下兩段各推修防主任因環境關係尚未開工

(3) 本縣各民境隄防限本月底完竣
迭經令催各民境修防主任趕修并派員各境巡查現大馬境及小蘇湖境堤已完竣大半

推動糧食增產

發動各鄉鎮切實督促農民春耕

本月一日成立糧食增產總指導團分令各鄉以經濟股主任為指導員并實地督促農民春耕

保公共造產


調查各鄉保公荒嚴令以保為單位積極發動公耕

迭令各鄉鎮養雞養豬養魚種菜等類

四科

四科

四科
120
志



二科

志

四科

志

四科

志

二科

四科

志

加強電話網

完成區鄉鎮機關電
話網

本縣除架設原有電
話鄉鎮機關積極籌備
增設

疏濬溝渠水井

疏鑿原有溝渠水
井限期完竣

本府派技士前往各鄉審
地勘查現周老分益東荆
均有成效

墾荒

發動民衆墾荒務
使地盡其利野無曠土

廣興洲荒地已墾至三
千餘畝繼續赴各地調查

修築橋樑

完成交通修築橋
樑以利行人

本縣林長河曾修築
橋樑一所各堤河道均
令催趕修

接濟農器

充實本縣農器

本月已將購回焦鐵
煤完全分配各爐應用

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



三十一年五月份

建設部份

項 目 原 定 計 劃 工 作 概 況 備

修築隄防

車灣萬壽青段江堤外
護內帶工程因桃汛臨屆
限於月底完成月內限
限於月底完成月內限
已告半竣月內限于二十
日開工

志

北汛襄堤嚴令附近

北汛因駐軍築國防
工事人民應征防伏工
難調故稍延

志

各堤災堤令催各修
防處趕報完竣

太馬院小蘇湖堤已具
報完竣工程

四科

批佈
推助糧食增產

由總督道守團分令各
鄉鎮裁種良稻
耕頗著成效

四科

志

保公共造產

規定每保至少公耕
二十畝

各保公荒公地均得由
保隨時利用作為耕地

二科

加強電話網

充實電話效力

各保組織巡查隊隨
時保護電綫電桿

四科

開鑿塘堰溝渠

開鑿新舊溝渠塘
堰以期水道交通

本縣林長河已開鑿
告竣建石到橋樑各一座

二科
果引表板核

開鑿新舊溝渠塘
堰以期水道交通

本縣林長河已開鑿
告竣建石到橋樑各一座

121

四科

志

修築隄防

車灣萬壽青段江堤外
護內帶工程因桃汛臨屆
限於月底完成月內限
限於月底完成月內限
已告半竣月內限于二十
日開工

紅印

二科

四科



墾

荒

墾闢荒地以期益宏效

廣興洲成立墾務委員會令飭調查附近荒

修築橋樑

完成交通要道橋樑

本縣縣北周老龍共北分益東荆各鄉具報各建橋樑一所

接濟農荒

充實本縣農器

令飭各爐所製農器廉價出售

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館


湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



三十一年六月份

建設部

項 目 原 定 計 劃 工 作 概 況 備

四科

修築堤防

萬青段江堤外護內幫工程本月月底完成月挽
年底完竣
車堤協委會發勸附近
民伙同色工漏夜搶修本
月底完成月挽已正式開
工因雷雨連旬土場淹
沒故進度稍滯

志

完成北苑裏堤工程

派技士前往勘估土方并
嚴督克日開工

各坑民堤限本月底
修竣未完工程

派員輪赴各坑勘查
歲修工程

四科

志

推動糧食增產

本月雨澤兼旬田苗盡
沒令飭各鄉督促農民
趕辦晚稻
派員輪赴各坑督促趕
晚稻以挽清水口

四科

志

公共造產

因雷雨為災利用墳地
田埂隙地廣種糧豆
調查各保墳地田埂數
量令飭趕種糧豆

二科

修築橋樑

完全交通要道

本縣各要道均被震
雨潰沒將各要道河堤
築橋樑附近新橋已築完

四科

志

接濟農食

充實本縣農器

奉令調查本縣需
要農器

