

據襄陽縣政府呈送三年度工役施行計劃有否

錯誤之處送請

貴科核查擲還案辦此致

已各注

已各注

請起投士核

第一科

七十三

周鴻昇
經案

建設廳 第一科

文書 五十三

中華民國參 16412 五月拾叁日收到

呈報

十年四月二十三日

縣三建字第八六三號

事

由奉電呈報工役施行計劃祈 鑒核彙轉由

一奉

鈞府省建一施字第四四八號具代電開以准內政部咨請轉飭擬訂三十年度工役施行計

劃仰遵照等因

二查本縣為南北孔道鄂北重鎮諸須建設自應依照工役法計劃以事整頓惟地近戰區自衛工

事多屬軍事範圍無從計劃至築路水利造林每年常有工事雖值非常時期亦盡量建設

加強抗戰力量茲遵令擬具各項工事計劃填表恭呈

鑒核分別存轉一二

謹呈

30 5月11日(星期四) 5077

0

湖北省政府主席陳

附呈工程報告表八份

兼襄陽縣縣長李朗星






65

湖北省襄陽縣三十年國民兵役水利工程預算報告分表

名稱	東津灣堤	張家灣堤	襄渠	清河渠	填表注意
緣由	防禦水患	防禦水患	防禦水患	防禦水患	
起點	東津灣蔡村營	張家灣一帶	官路口至觀音閣	七里橋至清河口	
長度 (公尺)	7000	3000	20000	10000	
頂寬 (公尺)	5	5	6	4	
底寬 (公尺)	20	20	2	2	
深度 (公尺)	4.5	4	3	2.5	
坡度	45度	45度	80度	40度	
土方數	400	300	500	400	
服勞人數	500	400	700	500	
開工日期	十二月至元月	元月至二月	二月至三月	二月至三月	
備考	修理全部	修理全部	修理全部	修理全部	



日填報


68

合
總



湖北省襄陽縣三十九年國民工役概況報告總表	工事項目	築路工事	水利工事	造林工事	其他	總計	填表注意
	性質	修理地面	修理堤渠	栽植樹苗			
	每種完	140000 公尺	30000 尺	100 公畝 30 公里			
	完工日期	十一月 元月	十二月 二月	二月 三月			
	每種服役人數	1700 1700	2200 3000	400 1150			
民國三十九年四月 日填表	經費總數						考
	補助費總數						
	補助費總數						
	補助費總數						
	補助費總數						

湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館
湖北省檔案館



合

69

湖北襄陽縣三十年國民兵役造林工程預算報告分表

民國三十年四月

日填報

造林地點		羊祜山	茨河路線	填表注意	
地况概述		山地	平地		
面積或長度		100公畝	30公里		
栽植樹種及株數		榆樹柏樹5000株	柳樹榆樹9000株		
苗木來源		隆中縣苗圃	隆中苗圃		
苗木長度及年齡		二公尺五年生	二公尺四年生		
栽植方法		每畝50株	每公里300株		
施工日期 起訖	開工	二月二十起	二月二十起		
	完工	三月十二止	三月十二止		
服役人數	及工數	500	300		
	人數	700	450		
工程概述		漿栽	大路兩旁栽 植均漿栽		
備考		預備造齊	預備造齊		

71

日填報

湖北省襄陽縣三午國民役築路工程預算報告分表													填表注意		
路段名	起訖地點	經過市鎮	長度(公里)	寬度(公尺)	實做土方數(立方公尺)	工役數	開工日期	完工日期	工程概述	工程標準	備考				
漢河綫	襄陽至漢陽	泥鎮	3000	3	200	300	十月	十月	整理舊路基面	大車道	力車 通行人				
黃龍綫	東至黃龍	峪山	3000	3	150	200	十月	十月	整理舊路基面	大車道	力車 通行人				
薛家綫	樊城至薛家集	李食店	3500	8	350	600	十月	元月	整理舊路基面	汽車路	汽車 行駛				
呂堰綫	樊城至黃河	呂堰驛	4500	8	400	600	十月	元月	整理舊路基面	汽車路	汽車 行駛				