

湖北省政府稿

主席

秘書長

廳長

事由

文收總

建省
字第

1592

代電

七安海府

別類

會
芳日科
周鳴皋
黃禮安

批呈本年及之役計通電仰達且自

十二

劉千俊

丁

稿擬稿

陳仲輝

程宰

柯

張

徐

張

中華民國十一年一月

檔案

去文

省備
字第

十月五日

十月五日

十月五日

十月五日

十月五日

十月五日

十月五日

十月五日

字第

號

字第

號

時封發

時校對

時繕寫

時判行

時核發

時擬稿

時交辦

31
104

31
10316

代電

公安縣政府建字第八〇號電呈本年度國民工役計劃暨附表均悉經核原計劃除禁腳寬量各以三十公尺為宜並應盡量放寬以固堤身外其餘各項尚合准予存候彙封仰即遵照且施陳。徵者備申

湖北省政府建設廳便箋

本件抄送

貴科核登呈

內政 撥還現款五萬有

餘

第一科

附有建設廳印信

第一科

七三

核撥項計劃除禁抑產業外是夜寬以固隱身
其時商合批准備查

程家年
陳仲理

建設廳

第一科

六科

第四科

中華民國二十六年六月廿九日收到

9441 附件齊全

事為呈費本縣三十年度國民工役修築幹堤及順河等五大堤工程計劃

由及圖表析鑒核由

附件

擬辦批示

公安縣政府快郵代電

民國三十一年六月九日建字第804號

湖北省政府主席陳鈞鑒(一)四月備字第四八零號江備代電奉悉(二)遵即將三十年度國

民工役修築幹堤及順河等五大堤工程計劃及圖表編造完竣理合電呈鈞府鑒核再本縣

國民工役修築堤埝工具及火食雜費概由服役人自備故未編造預算書合併呈明公安縣縣長

方擴軍已往附呈費工程計劃土方概算表橫斷面圖各二份

31627 (呈明) 附 1592 號

公安縣三年度國民工役修築幹堤及順河等五丈堤工程計劃

一、工程種類

疏修堤埝、加高培厚、續修濱江幹堤朱家灣月堤、挖築

等工程。


二、施工範圍

濱江幹堤順河永和永興黃家同仁等五丈堤（計長度共二百四十六公里）。

三、本年歲修工程：因上年旱災奇重，人民生活困難，安穩堤段暫行停修，險要堤段坡度視足修成外，比之內比五。

四、土方概數

濱江幹堤及五丈堤共需土方叁拾柒萬八千九百六十方。



五服役人數

本縣共為四百四十四保，每保徵工三名，合計無日可徵，不虞萬三千三百二十名。

六施工辦法

甲、以先年十二月為修堤期間，由縣水利委員會派技士上堤，會同各修防處主任實地側估。

乙、各種工程經估定後，分段豎立樁號，令飭各鄉鎮長徵工修築，修防處主任督導工作，並由縣水利委員會派技士隨時查看工程。

丙、堤坡築腳，規定為五公尺，土質以沙土為多者為宜。

丁、險要堤段概加砌工，規定層高三尺，砌工土人即土土以內抽用。

戊、以元二二二個月為修堤期間，四月份為驗收期間，五元九四個月為

禁烟實以州
公尺為宜須
不以同陸身

防汛期間。

乙、工程完成後，由縣水利委員會派技士臨堤切實驗收報核。

七、服務日期

因工程大小，以民夫人數支配，每人需工作至七天方能完成，以每一百工每日挑築土方至市方計算。

公安縣國民工役修築

堤防統計表

中華民國二十一年六月


日製

堤別	起訖地	長	土方	備	攷
濱江幹堤	馬家咀至管簍	50 公里	979 畝		
順河大堤	姚家溝至施口	13 公里	829 畝		
永和大堤	汪家山至屯旗山	32 公里	45,119 畝		
公興大堤	呂家咀至縣城南門	49 公里	41,953 畝		
黃金大堤	鄒家廠至施船坵	22 公里	62,424 畝		
同仁大堤	甘家廠至黃石嘴	20 公里	35,537 畝		
合計		246 公里	318,960 畝		


171

公安縣國氏堤修築堤防 堤身標準橫斷面圖


民國 年 月 日製
(1)




(2)



(3)



(4)



附

註

- (1) 幹堤高度在大公尺以上而內坡有深塘者即險要堤段內坡應加成一比五並用河沙填塘壘石護腳如圖式(1)
- (2) 幹堤高度在大公尺以上內而坡有淺塘者內坡加成一比五並用河沙填塘如圖式(2)
- (3) 幹堤及五大民堤高度在大公尺以下堤脚無潤塘者坡度一律為一比三如圖式(3)
- (4) 幹堤及五大民堤如有外脚逼臨江河者即削外坡加大內坡如圖式(4)