

法村
石首

湖北省保安司令部
字第 3304

保
案
處
主
示

為電復本縣上半年餘淪陷區域之國民義務勞動未曾舉辦之原因
及已實施成果并預定請鑒核由

件 附

示 批

辦 擬

由 案

石首縣政府代電

雲社

字 第 二 五 七 九

中 華 民 國 三 十 四 年 十 二 月 六 日

號

日

湖北省政府主席王鈞鑒：一、奉鈞府本年十月十五日省福特字第一五九五號代電以電飭本縣迅將

本年度上半年國民勞動成績報告表及將下半年預定可舉辦之工程數字表報憑轉等因（二）

查本縣在未光復以前除三鄉範圍能推行政令外其餘區域均屬淪陷已於本年十月二十一日

定
案
抄
本
縣
存
查

1091

35 / 18 928

雲社字第一八零號遵填本縣能推行之區域自本年三月份起至九月份止將所督促實施之成果共填七份表報鈞府在案至十、十一、十二三個月之擬於舖林鎮調絃古長堤三處按照原擬定計劃督促實施謹將十、十一、十二三個月之預定表共填三份祈鑒核備查石首縣縣長汪啟才成



湖北省石首縣督導國民義務勞動可舉辦之預定表

三十四年度十一月份

主辦機構	繡林鎮鎮公所 縣立中學	工作類別	修補街道及四 圍道路
工作地區	石首縣城	工作時間	五十天
服務隊及人數	繡林鎮公所中隊三十八人 中學中隊三十八人	工作數字	完成二分之一
備 攷			

湖北省石首縣督導國民義務勞動可舉辦之預定表 三十四年度十月份

主辦機構	繡林鎮鎮公所 縣立中學	工作類別	修補街道及四圍道路
工作地區	石首縣城	工作時間	五天
服務隊別及人數	繡林鎮公所中隊三十人 中學中隊三十人	工作數字	已開始動員中
備 攷			

湖北石首縣督導國民義務勞動可舉辦之預定表 三十四年度十二月份

主辦機構	調絃鄉公所 古長堤區署	工作類別	修築道路
工作地區	調絃自莊家鋪 古長堤自新廠	工作時間	四十一天 四十天
服務隊別及人數	調絃鄉公所中隊四十人 古長堤區署中隊三十五人	工作數字	調絃自莊家鋪二十華里 古長堤自新廠十八華里
備 攷			

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆