

3 稿 府 政 省 北 湖

總收文		主席		秘書長		廳長		處長		副處長	
建省 字第 8915 號		文別		指令		機關		送達			
抄轉收 總收 前經 兩											
部北 竹署		類別									
二月九日		二月八日		二月八日		二月八日		二月八日		二月八日	
時封發		時蓋印		時簽對		時繕寫		時判行		時核簽	
號		號		號		號		號		號	

會
廳二科
秘書室
石文翰
南陽路

102011

2645

2月3日

指令

一、批詠署政濟國後代電一件為轉報驗收

荆鍾兩縣砲車道情形秋屋核省查由。

二、准予省查荆門筆家集及小河海一帶

標酒應丹加改善路面應予加鋪標以能

通行砲車為度仍仰就道督從辦理具報

為要。

在令

部北行署

主席 王。〇。〇

電呈驗收鍾荊兩縣砲車道情形。以準備查。惟查荊門未經鋪築路面。天雨不能行車。之部分土路及未臻堅強寬度不夠之處。涵橋均應依照規定。加善加固加寬。務須使砲車通行無阻。又查鍾祥砲車道路面尚未鋪築石子。不知砲車在天雨時通行有無妨礙。如對於行車有礙。亦應加鋪石子。以請以府令電覆該行署。仍應就近督促加修完善。具報。并將該行署報驗情形。轉飭

建設廳

第四科

第1612

高洪

第二科

石力年

張武

王三銘

石

湖北省政府鄂北行署快郵代電

事由 為據黃忱渠宣城督工處簽報派員驗收將歷西縣北車道情形電請鑒核備查由

湖北省政府主席王鈞鑒案查前奉鈞府子灰省建設電及省路字第七六三二號

午佳代電署開鍾祥荆門砲車道據報趕修完竣飭派員會同第五戰區司令長官

部派員驗收等因自應遵辦經以政濟字1631號及1632號及佳米函代電轉飭黃

忱渠宣城督工處王副主任守先派員代表本行署前往會同驗收具報憑轉

在案茲據該稱派派工務員李楚遷前往驗收該檢同驗收報告表及工作日記案

件簽報鑒核并懇換款歸墊等情查該驗收報告表乙項關於荆門砲車道由

小橋潭經董家集至高家溝及董家集南至小河漢明涵建築疎疎堅強誇誇甚

小董家集街口漫水溝寬度不及一公尺應加寬橋面各情形除令飭荆門縣府遵照

8915

寬度改進加鋪石子以利車行免誤軍事運用并分呈第五戰區長官部外理會
呈驗收報告表電請鑒核備查至所費工作日記表旅費報告表旅費領據等
件多有不合已飭改正候呈復後再行核轉合併陳明鄧鄂北行署主任徐會之
叩商寢政濟印附抄呈荆鍾兩縣祀車道驗收報告表一份

鐘荆兩縣知照凡應加善之處仍應即時趕修完善當否祈

示

驗收情形以備查仍指責

督飭既善善家築以備橋涵

加鋪路面以修通行祀車道

并飭將辦理情形具報

楊以清 十二月

傅啟模 廿日

程永造 十二月

此布

鍾荆西縣砲車道驗收報告表

驗收人李楚玉

三十三年

九月十七日

甲 鍾祥砲車道查驗情形

一 鍾祥張家集至曾家集約九公里曾家集經太平觀至李家壩約十公里李家壩至趙家咀約四公里計全長約二十三公里路寬約在四公尺左右尚未鋪設石子路面坡度除少數石質地段較陡外餘皆平坦

二 張家集北約行二公里有橋一座名吊橋為石礮橋橋寬四公尺長五公尺一頓半車輛可以通行又曾家集街南頭亦有木橋一座亦尚可用

乙 荆門砲車道查驗情形

一 荆門小河溝經董家集至高家溝全長約六公里路寬三公尺左右董家集南至小河溝間鋪有兩公里路面外均屬土路天雨不能行車

應加寬橋面

二小河溝有明涵一道建築未臻堅強唯跨徑甚小(兩公尺)炮車尚勉可通行唯董家集街口之漫水石橋寬度不及(公尺)若通行炮車