

3

總收文						事由						廳長					
補字第 18063號												呈請					
代電送達						機閱						擬稿					
有考核令						訓令						周中記					
別類						件附						三十日					
檔案						字第						號					
月						日						時					
年						月						日					
時						分						秒					
時封發						時用印						時校對					
時繕寫						時判行						時送核					
時交辦						時擬稿						時					

代電

湖北省參議會：本年十二月七日貴會第一屆第二次大會歡宴決議事日程出席作施政報告後承創參議員誼詢由果建議為黃陂東門外大橋係敵偽徵伐庫路工程所修建工程浩大本年五月向公路局鄂東工程總股將此橋拆毀無任深將一部份木料修建由黃陂到河口一帶公路上之橋涵外其餘一部則由自售與附近民衆現由黃陂到麻城之汽車經過車

內大河時僅恃渡船載運每次由划夫
收取划費而屬路之耗時費事民行軍
運交感困難亟議（一）廠德拆毀大橋之工
程設夫責人以為崇私舞弊其戒限期
修浚大橋在古橋未修後前赴日修一便
道以維交通並議在黃渡大橋原有木
架（計）長一六〇公尺係敵偽修二十八修建因
年限過久所有橋面及下部柱樁均腐爛
不堪本年三月間經鄂東工務總段批具重
建計劃計需工款三千九百餘元之查時因

工款無着任核准暫改修渡口維持通車
至原有舊橋任派員詳細檢查發現排架
歪斜木料斷面腐爛二分之一大以接樑螺絲
眼周圍腐爛無法加固利用●且接樑處
之錨釘曲被人家取改全橋鬆動不能
山洪考發必被全部冲走後由公路局陳局
長^沈率^沈總工程司前往勘定築法定拆除^{所有}拆
下木料^由陳總工程司其可用者運往修
黃宣黃麻西河便橋及●正式橋梁之用
以黃宣段之中石港橋即係利用黃宣古橋

又向商便
道一决已極
黃陂縣府
呈報會同部
東工務局登
報商分委商
計決立核發
子粉由工務
局在府中

本料做皮(該項)折除材料之收發保質

動用性利二務股均有託載表可查(是項有)

濫用及售(該項)該項向未付車

輛收取費用(該項)該項監工員(該項)應山

撤職并開除渡工班長及渡工共五人以

後為財力許可當仍將該渡口改建橋

梁以利便車以上各節特電該案希照

辦(該項)有湖北省政府建設廳長譚

○○○銑建二

美出

仁宣二君之勅在二本月首事出片上
作施放報告後此

車門大橋被工程改折毀材料一部

修製橋梁一部份私售共附近民泉

再向巡往車輪室取費用建議廠德王

再向責人并限期修及大橋在來修及前

連何便通以利交通寸語特將辦理詳

及有以、查黃陂大橋

二務修起修中以上有節修

外特出注

近新

第譚。。技現

奉者為通查在
本年十二月
奉外第一屆
二天會奉
●中席作報
送報者後

訓令

全公明局

以昨會議長劉謙詢向國黃波車門大

格、利前由鄂東二縣統設折除此一部份作

似應黃河設橋注之用一部係私自其

附近民眾又黃波渡口每次過渡由划去收

划費為五元之云該總處并將該橋修

及以利交通并該處在該次折除橋

料是否有利多能事在而中其無是款自

在渡口收取費用亦將經費工及渡船班

長渡去甘子以撥除土多外仰不百一

出

陳長壽。

詢問與建議

劉謙

二科
答辦

十二



黃陂東門外大橋，係敵偽徵收本款之料，此修建，
工能浩大，本年五月間，河公路局鄂東工務總段
將以橋板毀壞，除將部木料修建，由黃
陂到河公一車，公路橋涵，其餘一部，
則由白鵝村附近民家，改由黃陂到麻城
之汽車，經過東門大河時，僱特渡船載
送。此次由划伏收取，料費甚鉅，元耗
時費事，民所害甚。深感困難。應請
(一) 王敬德拆毀大橋之公程，段負責人以為
甚利，無弊。者戒。(二) 限期修及大橋，在
大橋未修以前，所收之料，修一便道，以作交通。

宜昌廣安山橋此渡工班去及
渡工五人由除

黃陂大橋拆除經過

黃陂大橋原有木架橋長一丈。公尺係設於廿八年修
建年限過久。所有橋面及下部接橋均腐爛不堪去年
三月間工務局即擬具重建計劃因工款無着暫時改修
渡口維持通車

至原有舊橋經工務局詳細檢查發現拋架歪斜木
料斷面腐爛三分之二尤以接樑螺絲眼周圍腐爛無法加固
利用又且接橋處之螞蝗鐵釘均為人竊取拔去以至全橋
鬆動漲水時勢必全部冲走。前經報在公路局陳局長偕
同總工程司親往查看決定拆除改建渡口。呈呈報建廳。

有案所有折下木料經工務局利用一部份可用於建造搶修
黃宣黃麻西路便橋及石式橋之用（如黃宣所之中石港橋
即利用黃陂大橋木料做成）是項材料之收存保管動用
情用工部局有材料收存表報經驗並無誤用及
盜賣情事