

工務股工作報告

十月份

查

改善及整理各公路

一、整理巴咸公路

子、全路路面橋涵甘肅發工作照常進行

丑

全路改善橋樑工程全長一千餘丈工程促進

竹截至本月止計完成百分之九十

寅

趕鋪黃弄路全長八公里本月內已完成百分之

九十五

卯

天橋堤敷新添建石發坡發欄建築完成正整

理橋頭開山改善車道及加修白灰桐油路面



二. 整理鄂北公路

子 全路路基路面桥涵工程常进行

丑 老白路高杆桥梁工程竣工报竣

寅 三斗度老白路补修张家渡甘度渡船八隻竣工报竣

卯 草店西端漫水桥及李斗度棉修工程孙家渡甘

四桥工程竣工报竣

辰 孟老路工程但僱民兵进行运料另组三班铺筑

枞西月念成由县长官部粉政府及康路委员会处理

貳 新筑公路及粉仰道及其他

一 同来公路除少数桥樑尚未完工外路基已全部完成



肉

後送

呈

司

厨

書

二

科

店

榮

沈

林

編

友

民

二

二



并於双十節舉行通車典禮

二、房縣掛榜崖至鐵門坎已柯站駁岸前塌任派員查勘決定仍由開山為宜

三、恩施清江河渡船五隻因已試弄改裝已做完成板船

四、來鳳至百寶司擬修縣運車運本月但係未下改測量

隊成主該隊弄先化則恩施馬家壩至官坡公路保

五、楠陽人行道培修工程已全部竣工板路

六、清江大橋橋墩工程繼續進行橋面木料因民工運輸

遲緩乃有請長官部蒞動大量民工另設木料和督運

事務所專司其事