

譚

廳會

四二科

錢補治
周智洲
局務號
24180

稿廳設建府政省北湖

廳長		事由		文收總	
廳長		建廳		字第 18279 號	
稿擬		稿		別文	
胡原		林		代電	
胡原		林		送達	
胡原		林		通山縣政府	
胡原		林		別類	
檔案		去建二暢		件附	
字第 18279 號		字第 18279 號		件附	
時封發		時蓋印		時校對	
時校對		時繕寫		時判行	
時核簽		時擬稿		時交辦	

20.

代電

通山縣政府：建字第10號子江代電登附件均悉
查該縣經救濟分署規定為乙級機構所需補助
物資應直接向該署武漢辦事處請領如由省
府核轉其材料價款該署決不補助再材料估計表
內所列材料種類數量之估算經核多與標準不合
應會同本駐第一工程隊所派督導人員重行勘估
具報特電遵照廳長譚。丑寒廳建路印

湖北省政府建設廳



第二科

以改股

備之九

事由：為查呈本縣修復公路橋樑塘堰計劃一案乞核備由

通山縣政府代電

民國三十六年元月三
建字第 10

號日

湖北省政府建設廳廳長譚鈞鑒：查本縣山多田少地瘠民貧經敵偽之

摧殘受災慘重較本省其他各縣為甚城廂至縣屬楠林橋之公路路基破

壞橋樑崩塌不堪行旅境內原有塘堰淤塞亦甚均待同時修復特乘此農

隙期間發動全縣保甲人民趕修並擬定公路橋樑塘堰實施計劃及估

計預算等電請行政院善後救濟總署湖北分署武漢辦事處核撥在一千五

百萬元以上之物資下縣作為修復公路橋樑塘堰之的款理合查呈吳廳鑒核并

懇轉知湖北分署武漢辦事處優先撥給俾早施工為禱代理通山縣縣長曾

憲治子江建叩附修復公路橋樑計劃估計表預算書修整塘堰計劃

中華民國三十八年五月九日

建字第 18279 號

估計表預算書各一份



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

22.

通山縣政府三十五年度冬季興修農田水利工程施工計劃



通山縣政府二十一年度冬修農田水利工程施設計劃

一、本縣原屬山鄉向患旱災為先事預防計應乘此農隙期內發動全縣保甲人民建修八保八塘而收農田水利之實效

二、本縣為九鄉八鎮六十二保應修濬蓄水之塘共計六十二口至修堰工程擬俟八保八塘實施完竣後再酌量地勢和需要繼續動工以期達到修濬塘堰之全功

三、修濬塘堰工資按照本縣目前生活指數比例每天每日發給麵粉一市斤半發給手續費由鄉保長指派專員代領轉發以期工賑兩濟為原則并核定規手續造報

四、為式範起見先修興善鄉塘三口仁厚鄉塘一口寺下鄉塘二口崇仁鄉塘三口下永安鄉塘一口共計塘十口由本府及黨團參議會統捐征收處分別負責切實督導以期實事求是款不虛糜

五、修濬興善寺下仁厚崇仁下永安等鄉之塘十口擬自本年三月至十二月八日間工至三

十六年元月十五日止完工其他未建修之塘擬自三十六年元月十五日起至八月十五日止八致完工


六、修濬興善等鄉之塘實施方案(詳估計表)

七、本縣各鄉保應修之塘堰需要物資(麵粉大米)在案六三三〇市市斤以上

八、本計劃自呈准之日實施

中華民國

三



通山縣縣長曾憲治



月

三

日


24

中

華

民

國



元

月


通山縣縣長曾憲治



日

25

通山縣政府三十五年度冬季計興修農田水利工程施工估計表



通山縣政府三十五年冬季興修農田水利工程施工估計表

鄉別	工程種類	地點	面積	深度	形式	受益畝數	受益種類	估計人工數	開工日期	預定完工日期	備考
仁厚鄉	塘	(大保) 桑塘	三畝	三公尺	圓形	八九三畝	稻穀	一七〇〇	三十五年十一月十五日	三十六年元月十五日	
興善鄉	塘	(二保) 吳魁後公塘	四市畝	四公尺	長方形	一八五		一八〇〇			
"	塘	(五保) 范家塘	四市畝	五公尺	長方形	一三四		一九〇〇			
"	塘	(七保) 大冲龍塘	五市畝	四公尺	方形	一八一		一八〇〇			
寺下鄉	塘	(一保) 大皮塘	四市畝	四公尺	長方形	一八〇		一九〇〇			
寺下鄉	塘	(四保) 楊梅塘	三市畝	三公尺	圓形	一八一		一七〇〇			
崇仁鄉	塘	(四保) 大坪七竭塘	四市畝	四公尺	圓形	一八〇		一八〇〇	三十五年十一月十日	三十五年十一月十五日	
"	塘	(二保) 金塘	三市畝	三公尺	長方形	一六〇		一六〇〇			

崇仁鄉	塘	清水塘	三市畝	三公尺	長方形	一六〇	稻穀	一七〇〇	三十五年	三十五年
下水安鄉	塘	焦顏塘	四市畝	四公尺	長方形	三八五	〇	一〇〇〇	三月十日	十月十日
總計	塘	塘	七市畝			一七〇〇	〇	一八一〇		

說明：本縣係六十二保以運來物資為標準先修興善崇仁寺下仁原

下水安等五鄉塘十口每天發給工資麵粉八市斤半以目前生

活指數為比例其餘以永安等五鄉未修之塘糧價發給物資

後再行估工興復

27

中

華

民

國

三

十

六

年

元

月

一

日

通山縣縣長曹憲治

會計主任林敬述



28

透山縣政府八十八年九月度冬修撥成通崇通公路天綫橋樑保樹林賑濟中災民附錄案卷



通山縣政府三十五年度冬季修築武通崇通公路系統橋樑材料臨時支付預算書

款項名稱

自預算數備

考

1 通山縣興修橋樑材料
崇通公路修築

五九四八〇〇

根據估計表依算列入

1 材料

費 八八九〇

數量價額詳估計表

2 橋樑

費 八八九〇

3 橋樑

費 八八九〇

4 橋樑

費 八八九〇

5 橋樑

費 八八九〇

6 橋樑

費 八八九〇

7 橋樑

費 八八九〇

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省档案馆

7
石

2
石

1
石

2
石

3
石

四〇〇〇〇

八〇〇〇〇

九〇〇〇〇

一〇〇〇〇

一〇〇〇〇

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

30

中華民國



元

月

一

縣長曾憲治

會計天德敘述



日

31

通山縣政府三十五年冬季修復咸通崇通公路支線橋樑材料工程實施計劃



通山縣政府
實施計劃

一、查本縣山多田少地瘠民貧久經欽恤之懷殘受災情形較本省
其他各縣為重城廂更補修橋之公路路基破壞橋樑崩潰致有
路不能行車令縣人民均以為苦若不設法修復不僅礙阻本縣之復
原及影響日深更蒙之援進以於防期期間軍事上之策應亦感
不便茲復農農陳期開撥發動令縣係中人民赴修亦是請行政
院養後救濟總署湖北分署或漢口辦事處撥給一千五百萬元
以充之物資運縣作為修橋之款不勝滋榮文化交通商
業等要務庶乎有濟

32

二、本縣境內公路長度自城廂起至楠林橋止約十六公里茲全
路工程分之二橋樑大小計十座
三、修復工程工程按各鄉戶以之多寡劃分工程數量橋樑工程由
本縣黨團議會為督導機關以各鄉保為承辦機關按照估計
方案實施以期入勞永逸

四、需用修橋橋樑木料擬在縣境內公路附近之興養崇仁寺
下以原下永崇等五鄉派員採辦絕對禁止攤派

五、本縣僻處山陬財源極乏專門技師人材艱難擬與諸先
派是項專門人員派縣以便協修工程

六、施工期間以八月至九月為限

七、修橋公路橋樑工程工程不手續不煩由本府會同黨團議會及
各法團組設修橋工程橋樑委員會縣長為主任委員其他
黨團議會會長為副主任委員派員分赴各鄉督促之責於要野由本府
調聘人員辦理之

八、本計劃以代賑為宗旨
九、本計劃自是日起實行

縣長 曾憲治




33

中

華

民

國



年

元

月

三

日

縣長曾憲治



34

通山縣政府三十五年度冬季修復咸通崇通公路支綫橋樑材料估計表



通山縣政府三十五年冬季修補咸通崇通公路支綫橋樑材料核計表

橋樑別	長度高度寬度需用材料種類及數量實需入數				修補預定		備註
	(公尺)	(公尺)	(公尺)	實需	實需	實需	
城鎮	八	五	三	〇	〇	〇	橋面橋樑全部爛
沈東橋	五	三	〇	〇	〇	〇	橋面橋樑全部爛
南市	五	四	〇	〇	〇	〇	全部倒塌
小橋	五	四	〇	〇	〇	〇	全部倒塌
井灣橋	五	四	〇	〇	〇	〇	橋面朽壞
下西橋	五	四	〇	〇	〇	〇	橋面橋樑全部
宋家橋	四	四	〇	〇	〇	〇	全部倒塌
下省橋	四	四	〇	〇	〇	〇	全部倒塌
宋家橋	四	四	〇	〇	〇	〇	橋面朽壞
大省橋	四	四	〇	〇	〇	〇	全部倒塌
新橋	四	四	〇	〇	〇	〇	全部倒塌
馮橋	四	四	〇	〇	〇	〇	橋面爛

36

中

華

民

國



會計 文任 林敬述

縣長 曾憲治



三

日

37.

通山縣政府三十五年度冬季興修農田水利工程麵粉支付預算書



通山縣政府三十五年度冬季興修農田水利工程麵粉支付預算書

款項目科

目

預算數
麵粉
依單

備

考

通山縣興修農田水利工程

五五〇

修農田水利工程八八零五每人每日發麵粉二磅折合計數如列數

麵粉

五五〇

麵粉


五五〇

39

中

華

國



元

月

三

日

縣長曾憲治

會計文錄啟述

