

建議廳

第二輯

財政部

省之九

17128

19596 附件知文

中華民國二十六年三月九日

奉電連擬修復省縣鄉道路辦法暨省縣鄉道路需用材料及民工估計表電請鑒核由

附 一

08955

事 擬 辦 決 定 辦 法

穀 城 縣 政 府

代電

林建 字第

二四六號

中華民國二十六年十二月二十九日

湖北省政府主席萬鈞鑒本年省建二特字第一零零六號

訓令暨省建二成檢亥灰各電先後奉悉遵擬具修復省縣鄉道路辦

法暨省縣鄉道路需用材料及民工數估計表各一份除分呈第五區專署并

分飭各鄉鎮公所遵照辦理外謹電鑒核并懇轉請救濟分署撥發麵粉
為禱穀城縣縣長石崇林叩亥豔林建印附件如文

監印蔣明彰
校對方澤舉

湖北省復路運動實施計劃

本省公路長達五千五百餘公里抗戰期間為恐敵偽利用陳已成其
白雲路亦曾分別予以破壞勝利後雖經分別成立工程隊及工隊會月各
地駐軍與縣府發動民人修重要公路搶修通車達二千二百餘公里惟
以財力經費兩受限制以致各項工程標準多未能按照規定施行車
頗感困難且未通車公路各縣因政治文化及治安上之需要紛紛
請求修補以謀交通無阻茲遵照 行政院四零七號訓令指示事項利
用農隙發動民人義務勞動舉行復路運動爰訂定實施計劃

甲、工作範圍

一、改善已通車路線

二、修繕重要及次要支線

三、修復縣鄉道路

乙、實施時間

自本年十月中旬起至次年八月底止如遇特殊情形須度更上一
項規定當應先呈報省府備查

丙、實施方法

一、各縣應按本計劃內附表所列之工程數量及需要人數（點鄉道
路由縣自辦本計劃內未計在內）參照各縣合數量分期調集年富力強之
民工與派預計工作時間報府備案必要時由本府派技術人員指導
二、補修路基及採運石砂之民工概由各縣府負責督同鄉保甲長
召集率領組織工隊施工並由專署派員督導

三、本縣境內如駐有兵部隊應由各縣查照番號報請省府特
報行轅指派協助

四、各縣辦理復路運動所需之特種工具如起重機壓路機打樁
機洋鋤測繪用品等由建設所估計數量撥向財政分署撥發要
他普通工具一律由民人自行攜帶

五、參加復路運動民之伙食凡救濟分署撥有物資之各縣概以不取或式辦理如不取之賑款份由各縣府統籌報核

六、參加復路運動之各級員工應絕對服從省府訓令及^程人員技術上之指導

七、各縣鄉道路應由各縣府按照規定辦法派員督同鄉保甲長自行修復

丁、工程概要

一、各縣規定施工路線之路基部份如尚未修復者應按原有標高及寬度分段修復

二、未修復通車路線每公里應準備石料300公方修復通車路線每公里應準備石料50公方(已通車路線如無路面者仍按每公里300公方準備石料)分別堆積於路線左側(以武漢為出發點)其堆集方法如左

三、如公路旁兩公里以內確無石料可收集者得暫以土路通車以後視民力財力情形再行加鋪路面

四、所有橋樑涵洞渡口駁岸護欄房屋標誌電訊等項特種工程由建設廳統籌辦理或由各縣先行搶修便道便橋維持通車(俟款到)後再行分期改善

五、復路運動中運便道便橋應以能通行五公噸車輛為原則

六、各縣石料運到者全後應由各縣成立工程隊分路鋪修並應加雇熟練工人參加工作此項經費由縣府統籌其設有道班之路線仍由道班參加工作

戊、經費

復路運動除各種工程費用呈由中央核發外尚有派赴各縣指導施工之技術人員薪支及其他雜費皆由建設廳編制預算送請省

府核撥

施之技術人員薪支及其他雜費皆由建設廳編制預算送請省府核撥

府分期核辦

乙、驗收

各縣修路工作完竣後應根據省府及各該區專署（如以二級方式辦理者）在區核辦分署派員驗收（派員驗收時發現與規定標準不符者由該縣府責成限期修竣繼續完竣之

庚、獎勵

各縣在本年內能將規定修路全部修竣或完成一百公里以上者省府給予獎勵（修路在五十公里以內而不能全部完成或路線超過五十公里而不能完成者亦以處分

案附則

一、各縣辦理修路運動工作情形及工程進展應每月呈報省府及該管各專員公署備核

二、本計劃如有未盡事宜得隨時修改之

穀城縣修治省縣鄉道路辦法

一、本縣為完成地方自治發展交通運輸起見特訂定本辦法

二、各鄉鎮担任修築之路綫施工前每保先征召民丁四十名編組為一隊由隊長兼任中隊長鎮鄉長兼任大隊長中隊長負領隊督工之責大隊長負督導施工之責以工程之進行

三、通過各鄉鎮之重要路綫一律以拓寬改平為原則除路綫經過岩石地區外宜先築路基俟堅實後再築路面

四、路基經拓寬改平後路面應加鋪碎石以利洩水路幅寬四公尺坡度不得超過百分之十五路面寬為三公尺排水溝寬深為四十公分

五、路綫經丘陵地區坡度過大時應改修梯級坡道梯級每級之高度不得大於十五公分深度不得小於五十公分

六、道路如遇溪流或溝渠之處應造過水路面以平面之條石及塊石鋪蓋或築橋

七、修築道路應將路面之中央築成凸背形兩道應加築排水溝

八、各鄉鎮對於鄉鎮間及較大中鎮間之聯絡道路須隨時設計興修并呈報本府備查

九、各路施工情形及工程進度由各兼大隊長按週填表報核完工時須報本府派員查驗轉請專署省府驗收

十、凡規定各鄉鎮應修之路綫一律遵限完成如逾限不能完成或成以上者予以處分

十一、參加修路民丁之伙食遵照省府核准之規定按當地工價每日三元九角之標準以三分之一之現款八元計算折合麵粉六市斤十兩向湖北救濟分署請撥由救濟委員會查照工賑方式發放

387

穀城縣修復省縣鄉道需要材料及工數量估計表

路別	起訖地點	里程	石方		土方		民工合計 (個)	担估修築鄉鎮
			數量(方)	民工	數量(方)	民工		
樊老公路	馬家崗至八廟	42.50			12750.0	12750	12750.0	太平小樊張集
穀水路	汽車站至樓台	14.60	1260.0	1860	1260.0	1860	26776	新店城廂
穀茨路	穀城至茨河	35.00			3150.0		3150.0	勤儉廟難茨河
穀龔路	穀城至龔家河	6.00			630.0	6300	630.0	城廂穀伯
穀三路	穀城至三岔路	5.00			450.0	4500	450.0	穀伯城廂
仙張路	仙人至張集	28.00			1800.0	18000	1800.0	仙人張集
太樊路	太平至小樊	5.00			630.0	6300	630.0	太平小樊
張大路	張集至太平	25.00			2250.0	22500	2250.0	張集太平大冲
穀威路	穀城至威家壩	15.00			1350.0	13500	1350.0	城廂文化威家
威瑪路	威家壩至瑪瑙觀	75.00			6750.0	67500	6750.0	威家蓮花瑪瑙
石瑪路	石花至瑪瑙觀	45.00			4050.0	40500	4050.0	石花天心瑪瑙同樂
榮煤路	榮譽至煤礦鄉	9.00			900.0	9000	900.0	榮譽煤礦
煤五路	煤礦至五山鄉	25.00			2250.0	22500	2250.0	煤礦五山
廟三路	廟灘至三清鄉	5.00			450.0	4500	450.0	三清廟灘
祿三路	祿化至三清鄉	9.00			900.0	9000	900.0	祿化三清
盛宣路	盛家至宣化鄉	17.00			1530.0	15300	1530.0	宣化盛家
石房路	石衛至房縣	65.00			5850.0	58500	5850.0	石花天心同樂
大平路	大冲至太平鎮	6.00			540.0	5400	540.0	大冲太平
大張路	大冲至張集	20.00			1800.0	18000	1800.0	張集大冲
祿廟路	廟灘至祿化鄉	10.00			900.0	9000	900.0	
共計		470.00					518076	

計提每3000元計共需工資153828000元且現收銀數三分之一513076000元該領麵粉(每噸30萬)
註 應計提發麵粉17100噸

柳天修路修路工程進度回報表

[illegible]

督工人

鄉鎮長

石