

稿廳設建府政省北湖

傳

由事文收總

廳

建字第

44303號

別文

指令

送達

公路局

別類

件附

據呈為據該局鄂中殺代電轉據漢王營造廠保人楊雲
陵呈以及文木料係遭大水冲散懇請查實免究一案簽請
核示等情令仰遵照由

九廿一

張雲龍

張雲龍

王學煥

中華民國三十三年

九月十一日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

去文建五進字第

檔案字第

44303

號

號

時封發

時蓋印

時校對

時繕寫

時判行

時核簽

時擬稿

時交辦

44303

0

指令

令 公路局

鄂路工字第 202623 號 呈為據本局鄂中支隊代電轉據漢丰

營造廠保人楊雲陔呈以交交木料係遭大水冲散懇乞查

實免究一案茲請核示由

呈悉查該項木料被水冲散並非人力不可挽回之事

實所請免究一節應毋庸議仍仰該廠保人賠償具報

為要

此令

廳長 余



維修局

中華民國十七年九月四日

89

廳建字第 24303 號

4/9

據本局部中工務總段漢總字第5805號來微代電稱茲據
漢豐營造廠之保人楊震陔本年八月二日呈稱查漢豐營造廠
承包鈎段馮楊湖等橋備料工程商等經友人介紹担保訂約後承
包人即向鸚鵡洲萬義興木行訂購杉木總計國幣肆億貳仟貳
佰拾伍萬捌仟元有萬義興清單為証惟公路局未能履行合約
統由公路局購料委員會統籌辦理周慶生先生簽請變更合約
改為憑料付款漢豐廠受此影響領款發生困難加之市面物價猛
漲承包人分向各處借貸意欲早日完成將鋸成形木料先經請會
同驗收照數付卷億餘萬元名在卷後呈請早日派船隻裝運聞公
路局船隻交涉未遂以致存放河邊木料因江水暴漲被水冲散

而末尋獲者頗多業經報請備查而高瑞林處此情形嚇跑不能見面經商以為清理交運突于三月間不幸被狂風襲擊沿江木料船隻損失異常奇重漢豐廠所鑄成木料除起卸者外其餘亦被波及當時報請鈎段沐派顧工務員芳德會同沿江清查頗難獲全數查此段工程合約在于第十四條規定已成部份工程即已驗收木料係天災損失非人力所能抵抗者茲特懇請鈎段俯念下情准予息事寧人體恤商艱恩准免究等情前來查本案前經檢同已交及欠交材料對照表呈奉轉飭該商保人負責賠償各在案查所稱欠交材料因江水暴漲狂風襲擊被水冲散致遭損失一節查尚屬實據

呈前情究應如何處理理合電請鑒核示遵等情查該商
欠交材料情形業經以鄂路五字第201986號文報請

鈞廳核備在案茲據轉報該項欠交木料確係被水冲
散者可否准予免究之處理合為請

鑒核示遵

謹呈

建設廳

兼局長余正東



校對黃昌文