

12951

湖北省政府建設廳稿

49.

廳

長

徐覺天

科長沈友銘

秘書王應武

總收文事由

建設廳

28583

號

文別

指令

送達機關

測量隊副隊長喻伯家

類別

附件

據呈送本月月中旬利便華路作報等表准備查由
該副隊長請病休西回牘准備查由

中華民國三十三年

四月廿十日

四月十八日

28583

時封發 時蓋印 時校對 時繕寫 時判行 時核簽 時擬稿 時交辦

建設廳 116

全

銜指令

三十年四月
桂恩施

日

字第

號

一、據三十年四月二日簽呈一份呈請本年三月中旬利境築路民工數目報
等表請備查又職宿疾復發擬請休息星期俾便療養請鑒核備查由
二、指示如下：

1. 呈請表報經核無訛准予備查惟因呈送表報應由
該隊代理隊長易齊鈞彙報上次呈報三月下旬旬報時當

以施廳建路字第27433號指令飭知立案嗣後應遵照前令

各令辦理以昭統一

2. 該副隊長請病假兩週據稱已呈請主管隊長照准

特准備查

50

右全

測量隊副隊長喻伯良

廳長林○

請便赴渝

秘書熊○

代新

王光生辨

查呈責表報徑換主訖批準備查惟上次呈報三月

上旬旬報時公以施厂建路字 27433 号指令刪改關於表報應

由該隊代理隊長楊德鉤彙報此次仍未遵照辦理殊屬

不合批再飭知自該副隊長請病假兩週據稱已呈請主

管隊長照准亦姑准備查此批青石請

沈友銘四十七

黃家森謹啟

四十七

工錄の七

湯先生族
移方

答主

廿年四月廿日
於利川測量隊

1. 茲補具三月中日利境築設民工人數的振表暨工程初驗的振表，
并築設民工伙食之具費及衣住津貼的振表各一份除送送
利縣府外，外理合檢同上項的振表三份補之。 全族
備查。

2.

竊賊 前以精步疲勞致宿疾復發，本底早日以瘴氣係於

在身，未便擅離賊子，現以病勢轉劇，加之係務主持同人，均注

自即日起，清復兩星期俾作較長期之治療，一俟病愈，即

即復繼續工作，除函請主借隊長以此外，理合陳述謹此，答

清 全族備查。

謹

科長 沈 君

廳長 林

1. 育亨利校築設之人數的振表一份

2. 育亨利校工程試驗的振表一份

3. 育亨利校築設之伙食之具費及各項津貼的振表一份

職

俞伯良 謹 奏



施萬驛運道培修工程利境築路民工人數旬報表

自30年3月11日至20日

利字第3号

段別		第一分段										第二分段										第三分段										總計								
隊別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																								
區別		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3																								
鄉別		團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保	團保																								
保別		5	3	4	6	7	26	25	24	22	14	16	17	13	15	12	11	27	51	46	30	31	32	34	35	26	27	28	29	33	24	25	36	37	38					
期	12	-	-	11	21	39	92	47	26	15	-	34	28	-	34	13	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395名					
	12	40	11	29	23	41	91	47	45	23	-	34	30	-	38	20	-	47	18	19	45	50	50	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740"						
	13	24	15	25	17	25	93	46	50	28	3	33	18	19	37	23	-	34	8	26	49	50	50	38	9	9	7	9	10	-	-	7	10	-	772"					
	14	39	21	27	20	26	52	40	51	28	3	42	31	27	37	-	31	44	21	33	43	50	9	38	9	9	7	9	10	7	5	7	8	2	-	786"				
	15	55	11	13	11	13	48	31	52	14	3	34	29	27	36	-	33	41	17	44	37	50	9	38	9	9	7	9	10	7	5	7	8	2	-	719"				
	16	33	22	24	9	25	29	10	52	15	3	30	19	27	38	-	33	-	28	13	-	9	38	9	10	9	9	10	7	8	7	8	2	-	536"					
	17	57	8	18	20	29	-	-	52	25	3	32	18	27	38	-	34	47	-	65	48	48	9	38	9	10	9	9	10	7	8	7	8	6	10	-	713"			
	18	40	15	34	18	35	-	-	49	35	3	43	24	37	25	-	42	24	-	69	30	48	9	38	9	11	9	9	10	7	8	7	8	8	10	9	4	6	8	741"
	19	51	6	17	21	26	-	-	48	37	21	44	27	36	25	-	44	-	-	52	26	49	-	-	9	11	10	9	8	7	8	7	8	8	10	9	8	6	10	658"
	20	59	10	17	19	28	-	12	47	37	24	47	25	21	23	-	42	-	-	44	-	49	-	21	9	11	10	9	8	8	8	7	8	7	10	9	8	6	10	653"
民 工 總 計	保	398	119	215	179	287	405	233	412	257	63	373	249	221	331	56	259	272	64	380	291	394	145	288	72	80	68	72	76	50	50	56	66	35	40	27	20	18	32	6713"
	鄉	1	1	98			1367			1237					1322				394	433									762									6713"		
	區	1					3802								1	1	249												762									6713"		
	隊	398	800				638	729		685		552	315	272	444	291	394	433			368							257				137						6713"		
計	段						3250									1874											1589											6713"		
	鏡																																						6713名	

湖北省建設廳測量隊副隊長喻伯良

30年3月28日填報

施萬驛運道培修工程利境工程初驗台帳表

自30年3月11日至20日

利字第3号

路湖北基

路

面

段別	隊別	雇別	編別	保別	起訖橋号	土方数量(立公)	總價元	起訖橋号	碎石数量(公方)	總價元	鋪工数量(工)	總價元	總計
第一分段	1	2	團保	5	29+700~31+000	$1300 \times 0.4 \times 0.5 = 260$	208.00	30+500~31+700	1200公方	—	210工	315.00	523.00元
				3	33+950~34+800	$850 \times 4 \times 0.4 = 1360$	1088.00						1475.20
	2	2	團保	4	34+800~35+250	$450 \times 4 \times 0.1 = 180$	144.00						
				6	35+920~36+200	$280 \times 2 \times 0.4 = 224$	179.20						
				7	36+200~36+300	$100 \times 4 \times 0.2 = 80$	64.00						
	3	2	度口	26			—	39+100~39+400	$300 \times 1.5 \times 0.1 = 45$	270.00	300	42.00	624.00
				25			—	40+000~41+300	$300 \times 1.5 \times 0.1 = 45$	270.00	300	42.00	364.00
							—	41+400~41+750	$350 \times 1.5 \times 0.1 = 52.5$	315.00	350	49.00	
	4	2	度口	24			—	43+600~44+350	$750 \times 1.5 \times 0.1 = 112.5$	675.00	750	105.00	780.00
				22			—	46+300~46+600	$300 \times 1.5 \times 0.1 = 45$	270.00	300	42.00	312.00
				14	52+400~52+500	$100 \times 2.5 \times 0.05 = 12.5$	10.00						1054.00
	5	2	黃泥	16	52+500~52+800	$300 \times 2 \times 0.6 = 360$	288.00	52+700~53+050	$350 \times 1.5 \times 0.1 = 52.5$	315.00	350	49.00	
				17	52+800~53+050	$250 \times 2 \times 0.2 = 100$	80.00	53+700~54+000	$300 \times 1.5 \times 0.1 = 45$	270.00	300	42.00	
第二分段	6	2	黃泥	13,15	58+000~59+000	$1000 \times 1.5 \times 0.2 = 300$	240.00	58+400~59+000	$600 \times 1.5 \times 0.1 = 90$	540.00	600	84.00	864.00
	7	1	都亭	58			—	59+800~59+850	$50 \times 1.5 \times 0.1 = 7.5$	45.00	50	7.00	52.00
				60	59+950~60+300	$350 \times 1 \times 0.3 = 105$	84.00	59+850~60+150	$300 \times 1.5 \times 0.1 = 45$	270.00	300	42.00	396.00
	8	1	都亭	59	64+700~64+950	$250 \times 4 \times 0.05 = 50$	88.00	64+850~65+250	$400 \times 1.5 \times 0.1 = 60$	360.00	400	56.00	504.00
					64+950~65+250	$300 \times 1 \times 0.2 = 60$							84.00
	9	1	都亭	15	69+520~69+620	$100 \times 4 \times 0.1 = 40$	32.00	69+520~69+570	$50 \times 1.5 \times 0.1 = 7.5$	45.00	50	7.00	
				12	69+620~69+900	$280 \times 3 \times 0.1 = 84$	211.20	69+570~70+000	$430 \times 1.5 \times 0.1 = 64.5$	387.00	430	60.20	658.40

第三分段	段	10	1	都亭	11	77+450~77+450	$300 \times 4 \times 0.1 = 120$	96.00	77+500~77+340	$340 \times 1.5 \times 0.1 = 51$	306.00	340	47.60	449.60
		11	1	凉霧	27	83+000~83+700	$700 \times 1.4 \times 0.2 = 196$	156.80	83+250~83+750	$500 \times 1.5 \times 0.1 = 75$	450.00	500	70.00	676.80
		12	1	黃瑞	51	84+500~85+100	$600 \times 1 \times 0.1 = 60$	48.00	84+500~84+750	$250 \times 1.5 \times 0.1 = 37.5$	225.00	250	35.00	308.00
					46	86+000~86+300	$300 \times 1.2 \times 0.2 = 72$	57.60	85+700~86+150	$450 \times 1.5 \times 0.1 = 67.5$	405.00	450	63.00	525.60
					30,31									
		13	3	南坪	32,34	88+000~88+300	$300 \times 1.6 \times 0.6 = 288$	230.40	88+100~88+300	$300 \times 1.5 \times 0.1 = 45$	270.00	300	42.00	342.40
					35									
					26,27									
		14	3	南坪	28,29	92+000~92+300	$300 \times 2.2 \times 0.6 = 396$	316.80						316.80"
					33									
段					24,25	100+300~100+600	$360 \times 0.6 \times 0.5 = 108$	86.40	100+300~100+600	360 大石清理		70±	105.00	191.40"
		15	3	南坪	36,37									
總					計			9370(公方) 4635.50 3708.40		7880(公方) 948(土) 5683.00	6320(公方) 1304.80		10,701.20	

附註單價表 路基土方每公方0.8元 旁溝每公尺0.15元 鋪碎石路面每公尺0.20元 華南碎石路面鋪工照比例計算 鋪手車道碎石路面厚10公分
 "石" 4.50 碎石每公方6.00 人行" 0.10 鋪石板路面每公尺1.50元 鋪手車道碎石路面厚10公分 鋪工每公尺0.14元計標

湖北省建設廳測量隊副隊長 喻伯良

30年3月28日填報

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

施萬驛運道培修工程利境築路民工伙食工具費及應得津貼旬報總表

自30年3月11至20日 利字第3号

段別	第一分段										第二分段										第三分段										總計								
隊別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																								
區別	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3																								
鄉別	團保	團保	慶口	慶口	黃泥	黃泥	都亭	都亭	都亭	都亭	都亭	都亭	黃瑞	南坪	南坪	南坪																							
保別	5	3	4	6	7	26	25	24	22	14	16	17	13	15	58	60	59	15	12	11	27	51	46	30	31	32	34	35	26	27	28	29	33	24	25	36	37	38	
民工人數	398	119	215	179	287	405	233	472	257	63	373	249	221	331	56	239	272	64	380	291	394	145	288	72	80	68	72	76	50	50	56	66	35	40	27	20	18	32	6713名
應得津貼	523	1475.20		624		364	780	312	1054.00		864.00		52	396	504	84	628	449	676	308	525	542.40		316.80		191.40		10701.20元											
伙食工具	302	90	190	160	255	261	92	344	253	230	611.60		409.60		449	541	383	420	241	353	424	152	361	45	474.60		300.00		150.00		5936.35元								
餘存	221	780.20		362		129	652	05	82	442.40		454.40		7.05	154	733	87	45	723	84	208	253	344	155	516	395	67.80		16.80		41.40		4764.85元						
津貼	保	523	1475.20		624		364	780	312	1054.00		864.00		52	396	504	84	628	449	676	308	525	542.40		316.80		191.40		10701.20元										
鄉	1	1998.20		2080.00		1918.00		12144.00		6768		83360		1050.60		10701.20																							
區	1	5996.20		1050.60		10701.20												10701.20元																					
總隊	523	1475.20		988.00		1092.00	1054.00		864.00		448.00	504	742	404	449	676	833.60	542.40		316.80		191.40		10701.20元															
計	段	5132.20		3008.00		2561.00		10701.20元																															
鏡																																							

湖北省建設廳測量隊副隊長 喻伯良

30年3月28日填報