

湖 北 省 政 府 建 設 廳 稿


107  
又  
紅

總收文 事 由

廳

總收

按三署實業第一則並列是實業利益公館實地加  
預算案等手續



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

文指  
送達

公移白

別類

件附

隨文

第二科

10640  
文編

第一科  
第三科

稿擬 稿

王君  
陳君  
張君  
李君  
胡君

檔案

字第

號

去

文

號

三月十五

時封發

三月十五

時蓋印

三月

時校對

月

時繕寫

日

時判行

日

時核發

三月八

日

時擬稿

月

時交辦

中 華 民 國

34554



指令

令公孫商

部改令字第5495號呈一件為轉呈字第一例是  
隊是利為例是呈費追加預稱表表新

核辦由。

呈件均悉 查表列追加預稱表<sub>數計表</sub>支一五九一五八分

元款教商符 惟查首項上項例是呈費

原預稱表列支九一四〇元以來取以開支的款

當徑以建二物字第40號令仿造是在卷之這分時

五久期表由復未便轉附備案亦將原

可查見上項表



42

仲養遠，仰其造也。昔今之風，在因一欲源。  
內重行案，編次稱量，松馬歸勿，更為要。

此

附養遠原書三行

能存諱

湖北省檔案館



移請

計

湖北省政府建設廳便箋

六二六

七

復之... 後... 道... 監... 時... 五... 之... 道

加... 九... 八... 元... 可... 請... 在... 中... 六... 權... 補... 本... 李

省... 善... 遊... 曼... 內... 開... 支... 以... 即... 後... 當... 由... 事... 於... 撥

惟... 以... 對... 左... 停... 所... 新... 紀... 紀... 三... 記

亦... 示... 以... 報... 五... 文... 建... 設... 具... 圖... 表... 報... 報... 三

以... 報... 五... 文... 建... 設... 具... 圖... 表... 報... 報... 三

國... 國... 報... 報... 三



會計室

成  
局長 張敬文

14640  
18338

567

2400  
2475

一月廿日

待誌

呈請核示

不若此致

第一科

陸軍部  
考案  
開列

湖北省公路局 簽呈

中華民國三十七年元月  
鄂路會字第一五七七五號  
貳捌日

事

由第一測量隊呈送恩施利路測量費追加預算書簽請鑒核示遵由

前據本局第一測量隊呈以奉令續測利川縣城至卡門一段公路原有恩施利路測量費預算不

敷勻支請追加預算等情前來經查恩施利路原預算所列里程為一三〇公里恩施至利川縣城實測為一

二公里利川縣城至卡門實測為四〇公里較原預算超出二十公里其該隊測竣恩施利路後即奉派督修該

段路基延至三十六年六月始續將利卡一段測量完竣再原預算係三十五年六月編送時經一載物價

增高所請追加預算核屬需要當經指令按照超出里程及利卡一段測量時物價標準編具追加預

算呈局核辦去後茲據該隊呈送該項追加預算書到經核尚合所列追加經費一五九一五八〇元擬在

最近中央撥補本省養路費內開支除指復外理合檢同原呈追加預算書四份簽請

鑒核示遵



謹呈

廳長 譚

呈呈恩利萬公路測量費追加預算書四份

職  
張  
榮  
民



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

校對實昌文



湖北省公路局施利恩利萬公路測量費追加預算書

45



湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館


湖北省档案館



46

湖北省公路局施測恩利萬公路測量費追加預算書

科目	款項	目名	自原預算數	追加預算數	追加後預算數	備註
1	1	恩利萬公路測量費	九四八八	五九五三	一五〇四一	<p>全線原長三六公里通國權長廿公里以廿元計            按原預算每公里一八〇元又在恩利萬段四公里            時一頁高漲每公里按原估三倍追加每日伊小            五六名以四元計在追加八四〇〇元計合追加數            就測量隊經常費預算開支故不另列</p>
1	2	薪給費	〇八〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	一八〇〇〇〇	
1	3	臨時工資	一〇〇〇〇〇	一〇〇〇〇〇	二〇〇〇〇〇	
	2	附支各費				
	1	薪資				
	2	辦公費				
	3	購置費	七〇三〇〇	一五九六〇	二二二九〇	



註



1	測量用品	二六〇〇〇	二二八〇〇	四九六〇〇	全線長一三〇公里在測測長廿公里按原預 定追加四〇〇元又在測利卡四公里時物價高 漲每公里按三倍追加計四〇〇元追加一 九〇〇元計合追加數
2	製圖用具	七八〇〇〇	六九六〇〇	一〇七六〇〇	全線長一三〇公里測測長廿公里按原 預算追加二〇〇〇元又在測利卡四公里 物價高漲每公里按三倍追加計二〇〇 元追加五七六〇〇元計合追加數
3	器具	二六〇〇〇	二二〇〇〇	四九六〇〇	全線長一三〇公里測測長廿公里按原 預算追加四〇〇〇元又在測利卡四公里 時物價高漲每公里按三倍追加計四〇 〇元追加一九二〇〇元計合追加數
4	橋誌費	四三〇〇〇	三五九六〇	七九六〇〇	全線長一三〇公里測測長廿公里按原預 定追加六二〇〇元又在測利卡四公里時物價高 漲按三倍追加大橋每座增加九〇元小橋增加每 座九元追加二九七六〇元計合追加數
4.5	特別費	六六六〇〇	三三五三〇	九七五三〇	
1	川旅費	五三三〇〇	三三八三〇	九七五三〇	詳川旅費預算細表



47

	4 保衛費	3 搬運費	2 醫藥費
	五九六〇〇	九五〇〇	二〇〇〇〇
	五五六〇〇	〇〇〇〇	二〇〇〇〇
	二五八〇〇	二七五〇〇	一〇〇〇〇
	〇〇元計合此追加數	〇〇元計合此追加數	〇〇元計合此追加數

全後... 〇〇元計合此追加數  
 全後... 〇〇元計合此追加數  
 全後... 〇〇元計合此追加數  
 全後... 〇〇元計合此追加數

湖北省檔案館



湖北省公路局施測恩施萬公路官加員王川旅費預算明細表

職別	恩施至利川旅費		利川至恩施旅費		恩施返漢口旅費		恩施返利川旅費		測量時固定出勤費	總計
	搬運	膳宿雜費	搬運	膳宿雜費	搬運	膳宿雜費	搬運	膳宿雜費		
隊長	1	33,000	1	55,000	1	203,000	1	6,000	127,200	
副隊長	1	33,000	1	55,000	1	203,000	1	6,000	127,200	
副工程師	1	33,000	1	55,000	1	203,000	1	6,000	127,200	
幫工程師	2	60,000	2	100,000	2	336,000	2	12,000	212,000	
工務員	2	60,000	2	100,000	2	336,000	2	12,000	212,000	
助理工務員	2	60,000	2	100,000	2	336,000	2	12,000	212,000	
事務員	2	60,000	2	100,000	2	336,000	2	12,000	169,600	
測目	1	18,000	1	30,000	1	98,000	1	6,000	6,360	
測伙	18	324,000	18	540,000	18	1,764,000	18	108,000	1,144,800	
公役伙	8	144,000	8	240,000	8	784,000	8	48,000	508,800	
合計		825,000		1,375,000		4,599,000		278,000	2,909,400	12,383,400

- 附註 1. 恩施往返膳宿雜費按原預算各列7,000元應追加4,000元按任各列6,000元應追加4,000元伙役各列4,000元應追加2,000元合計追加數
2. 恩施返漢口膳宿雜費按原預算各列7,000元應追加2,000元伙役各列6,000元應追加24,000元伙役各列4,000元應追加4,000元鄂路合字5399號調整數編列
3. 巴宜間輪船票原預算每趟7,200元現票價調整為6,700元應每人追加6,000元
4. 測量時固定出勤費隊長副隊長副工程師各日3,000元幫工程師工務員助理工務員各日2,500元事務員日2,000元伙役日1,500元按全線原125公里經測增長20公里以原預算五倍增列除前測104公里外以48公里追加計四八天內28天除去原預算數外計合計追加數

48



49


民

湖北省档案馆

湖北省档案馆

國 湖北省档案馆

湖北省档案馆



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆 年

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆 月

湖北省档案馆

10