



附報吉表三份

湖北省水利工程處處長吳時霖公出

技正丁雲翔



校對周天澤

湖北省水利工程處三十三年度業務總檢討報告表



工作項目		工作計劃		實	施	概	况	業務檢討	優點	劣點	改進意見
<p>壹 興辦大型農田水利工程</p> <p>加購必不可少儀器用品充實原隊有五個勘測隊并新增三隊繼續勘測工程十大處</p>		<p>原有四隊人員儀器均已充實并依照實施限度之規定已完竣</p> <p>來風近郊灌溉工程龍洞橋灌溉工程保生灌溉工程利川大塘灌溉工程汪家營灌溉工程鄖縣武陽渠均縣大平原灌溉工程孫家灣灌溉工程工程等八處勘測設計工作</p>		<p>新增四隊未因限於有員能成立因此額編制及經費其餘八處折減奉令暫緩增設</p>	<p>未及原因及處理方法</p>	<p>業務檢討</p>	<p>優點</p>	<p>劣點</p>	<p>改進意見</p>		
<p>貳 興辦小型農田水利工程</p>		<p>(2) 完成蓋溉渠等六處工程</p> <p>前年續辦工程申節縣陽渠西天惠渠大休已完成蓋溉渠已完全部工程百分之四十五新工程申均縣大里渠已完成百百分之六十望坪渠正在設所開工</p> <p>共用貸款四三八五〇五七六一〇元</p>		<p>蓋溉渠尚差百分之五民生渠尚差百分之十田家渠大平原西處尚未完工</p>	<p>蓋溉渠以計劃及人力財力關係望坪渠以實行撥到貸款過遲民生渠田家渠大平原三處因農行貸款次資金所限不允開工及完竣</p>						
<p>(1) 照上年度辦法繼續推行一保一開政策規定每保至少興辦工程一處增加灌溉田畝十畝</p>		<p>據填送三十一年度驗收工程報告表查計三十縣中或以新修及整舊工程計共五四八〇畝蓄水池三座堰堤坑開四座堰堤坑三座堰堤坑一七九二座堰</p>									

