

6 芬

湖北省政府建設廳二十二年七月施政成績報告



湖北省档案馆

達之密 188

七月廿九日發



七、廿二





湖北省政府製

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

施政成績表
六月十日

送
文書股彙編
七

(一) 公路

甲、設施之事項

七省聯絡公路京川洛韶汴粵等幹綫鄂東鄂南武

漢近郊及已成各路之水修築及整理

乙、推進之成績

茲將本月份工作情形分述如次：

一、京川幹綫 (一) 整理漢宜路面繼續採運材料從事

翻修 (二) 繼續趕修黃廣水界黃台水未完工程

(三) 涪固水橋涵已完成分之七十四 (四) 固柳水橋涵

正辦理費包手續



2. 洛韶幹綫(一)孟老區路基橋涵已完成百分之八

十(因包工糾紛今日無進度)

3. 汴粵幹綫(一)大冶湖堤橋涵已完成百分之五十因值

漲水不能施工除已架搭便橋通車外正式工程暫停

留俟下半年水退後修

4. 鄂東支綫(一)武田區路基已完成百分之九十橋涵已

費乞正督署備前工

5. 鄂南支綫(一)辛潭鋪大橋已完成百分之八十二(二)盛金區

橋涵路基已完成百分之八十五(因水中無進度)(三)通

山至冷水坪軍用便道已由通山縣府撥工趕修中



37

(四) 沿埠頭三溪口橋涵甬山已全部開工

6. 武漢近郊路 (一) 長老吳跛子河橋梁已完成百分之

之九十

7. 整理乙成之路 (一) 繼續辦理上月未完工程

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



施政成績報告

廿六年六月份

(二) 航政

甲、行政之事項

推廣襄陽航線開辦沙樊接輪班

設置漢口黃陂及口隆武

昌大堤口老輪碼頭

設置建夏輪船擴音器得利營業

乙、行政之成績

(一) 查推廣襄陽航線，原為預定計劃，祇以缺乏淺水

船隻未能舉行，本年四月因襄陽上游水漲，爰積極

籌備，先試辦沙鍾段，業於五月一日正式開班，惟鍾祥至

樊城一段，若不繼續發展，則本者襄陽、洪湖及豫西陝南與

川東北一帶，之土產，^仍難行運銷，為發展交通，^通與農村繁榮

團民，^仍請起見，爰繼續發展襄陽航線，由沙洋直達樊

28

城各項事宜，業經籌備就緒。如有航業局
於此定名，利合利益，為錫焉。

淡水拖輪，拖帶民船，自本月十日起，每逢雙日上午六時

由沙洋上駛樊城，於第七日由樊城下開沙洋。沙沙鐘

啟外，計沿途各碼頭：礮盤山、周家嘴、轉斗灣、流水灣、

宜城、好口、河口、東津、張家灣、黃埠。但現係試辦性質，

且係拖現材客商，特予優待，暫規定旅客票價照定價

八折，貨物運費亦照定價八折核收，并為獎勵業界，樊

一帶棉產輸出起見，凡由樊城、張家灣、黃埠起運之棉

花，均特優照定章七折收費。業經備告，週知。此



甲 設施事項

奉令設置漢口黃陂路口暨武昌大堤口差輪碼頭 設置建夏輪船擴音器俾利營業

乙 推進成績

設置漢口黃陂路口暨武昌大堤口差輪碼頭 本年三月奉令在漢口黃陂路口江岸添設

差輪碼頭一座以便停泊 省府差輪 總處與漢口市政府商定撥用地段後始將躉船

跳板跳撈錨練及候船室電燈桌椅等項應需用具分別購買齊全。並修築炭渣

黃土路以便汽車行駛。計共用設置費二九〇〇四元。又奉令在武昌大堤口設置差輪

碼頭一座俾與漢口黃陂路口差輪碼頭對立以利差用。除臨時租用三合祥躉船安設該處

外其錨練跳板欄杆淹筒枕樑鉄环概係新製，連同電燈電話等一應設備，共用

銀一六四、五〇元。該兩差輪碼頭現已安置竣工，可以停泊省府各差輪，連同原

39



湖北省檔案

武昌漢陽門暨漢口江漢兩座差用碼頭共計四處，均可停靠應用，俾利交通。

3) 設置建夏輪船擴音器 武漢輪渡每日乘客數達五萬以上，實為推行民

教新運及宣達政聞不可多得之場所，特陳明

由航業局派員撰定講稿，隨時佈告渡客常

識及輪渡消息。並約定省市兩民教館暨新運促進會輪流定期演講俾宏民

眾教育，而利輪渡業務。此項設置共用銀壹千九元五角，航政處繼廳結

餘流動金船校附捐煤舫磅餘銀等欸關支，將未有擴充其他航綫之要，再行

繼續添置，俾利營業。



湖北省政府製

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆